

Rozšíření parkoviště a kemp

ZOO Dvůr Králové a.s.

Jednání - 27.8. 2009 od 9.30 do 11.30 hodin

Přítomni : pp.

[Redacted text]

Omluveni:

Nově projednáno, zjištěno, dohodnuto

1) KEMP

- úprava terénu okolo bungalovů – přisypat vrstvičku písku od bungalovů až k okapní hraně střechy, vynechat písek okolo ostřikovačů závlahy (v poloměru cca 0,4m)

Termín: do 31.8.2009

2) EKONOMIKA PROJEKTU

Změna materiálu ve stejné cenové úrovni je možná pokud se popíše v monitorovací zprávě a odůvodní se, to je drobná změna.

31.8.2009 bude probíhat jednání o přesunutí rezervy z výběhu na parkoviště.

V úterý 1.9.2009 investor sdělí dodavateli možnost fakturace víceprací na parkovišti.

V případě předání kempu a odstranění vad a nedodělků a vyjasnění méněprací a víceprací bude moct dodavatel po odsouhlasení investorem vystavit fakturu na práce do nuly a požádat o rychlejší splatnost.

3) Mítink k neformálnímu ukončení díla

Mítink k neformálnímu ukončení díla „Safari kemp + parkoviště“ se bude konat 10.9.2009 v 15.30hod.

Příští jednání: bude svoláno dle potřeby

Rozdělovník: účastníci jednání

Příloha: prezenční listina

Zapsal: Mertlík

Dvůr Králové n. L., 27. 8. 2009