

Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod
Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové

ZOO Dvůr Králové a.s.
RNDr. Dana Holečková
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem

V Hradci Králové dne 23.6.2009
č. j.: RRSV 5981/2009
vyřizuje: Bc. Gabriela Chybová
tel.: 498 501 028, e-mail: g.chybova@rada-severovychod.cz

Vyjádření ke změně

Vážená paní ředitelko,

tímto Vám zasíláme vyjádření ke změnám uvedeným v Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 6 týkající se Vašeho projektu „Safari Kemp“, který je veden v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/02.00045. Charakter těchto změn nevyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

1. Změna rozpočtu nebyla schválena

- rezerva na vícepráce nebyla vytvořena v souladu s Metodickým pokynem č.8 (rezerva přesahuje 20% vysoutěžené částky)
 - rezerva na vícepráce může být vytvořena pouze ve vztahu k tomu zadávacímu řízení, u něhož byla vysoutěžena nižší cena oproti předpokládané ceně. Čerpání rezervy na vícepráce lze realizovat pouze v rámci zakázky, k níž byla rezerva vytvořena. Pokud dochází k vytvoření rezervy na vícepráce ve vztahu k více zakázkám, je potřeba každou v rozpočtu uvést zvlášť a označit. Označte takto prosím, jak rezervu vytvořenou na základě předchozích změn, tak nově vytvořenou rezervu.
 - sloupec „z toho rezerva“ neobsahuje správně nasčítané hodnoty
2. Změna přehledu financování nebyla schválena. Přehled financování obsahuje nesprávně vypočítanou rezervu na vícepráce – viz bod 1. **Přehled financování však není třeba nahlašovat, k jeho výpočtu dochází automaticky informačním systémem**
3. **Změna harmonogramu projektu – změny byly odsouhlaseny** kromě aktivity „Dokončení II.stavební etapy(kemp) a II.stavební etapy (parkoviště)“, kde bylo příjemcem uvedeno nesprávné původní datum konce aktivity 31.11.2009 - toto datum neexistuje. Měsíc listopad končí 30.11.2009, proto nebudeme měnit údaj uvedený v IS MONIT.
4. **Změna finančního plánu nebyla odsouhlasena** – na základě neodsouhlasení změny č.1 dojde ke snížení způsobilých výdajů projektu a tudíž dojde ke snížení hodnoty dotace v jednotlivých žádostech o platbu



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Územní odbor realizace programu Hradec Králové

Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové

tel.: +420 498 501 024
fax: +420 498 501 010

www.rada-severovychod.cz
I.vasatkova@rada-severovychod.cz



5. Ve vztahu ke změně č.5 upozorňujeme, že čerpání rezervy na vícepráce lze realizovat pouze v souladu s metodickým pokynem č.8, tj. pouze v rámci zakázky, k níž byla rezerva vytvořena – viz bod1. **Doporučujeme změnu č.5 přepracovat.**

Zároveň Vás žádám o aktualizaci údajů v kapitole Zadávací řízení –vysoutěžená částka, termíny zahájení a ukončení ZŘ.

Žádám Vás o předložení nového oznámení o změně, které bude obsahovat takové změny dle bodů 1., 4 a 5, které budou v souladu s pravidly ROP SV, především pak s metodickým pokynem č.8.

Těšíme se na další spolupráci při efektivním využití evropských fondů.

S pozdravem

Ing. Lenka Vašátková
vedoucí odboru