



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/02.00366
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Jilemnice

Adresa: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Typ změny (neplánovaná)



Popis změny:

Původní text/hodnota

1. Doplnění chybějících výběrových řízení v žádosti
Původní žádost neobsahuje zadávací řízení na publicitu – vydání letáků a zajištění billboardu.
2. Změna finančního plánu dle podpisu smlouvy
Původní finanční plán vycházel z odhadu termínu podpisu smlouvy o udělení dotace. Je třeba aktualizovat finanční plán dle skutečnosti.
3. Změna v rozpočtu projektu
V původním rozpočtu nebylo v rámci položky DPH – „Z toho neinvestiční“ – vyčleněna částka DPH na billboard a letáky, které jsou neinvestičními výdaji projektu.

Návrh změny textu/hodnoty

1. Doplnění následujících výběrových řízení do žádosti:

Předmět zakázky: Zajištění publicity projektu prostřednictvím billboardu
Druh zadávacího řízení: Dodávka
Způsob vyhlášení: VZMR
Předpokládaná částka celkem bez DPH: 12 605 Kč
Stav zadávacího řízení: Plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 1. únor 2009
Předpokládané datum ukončení: 15. březen 2009

Předmět zakázky: Zajištění publicity projektu prostřednictvím tisku letáků
Druh zadávacího řízení: Služba
Způsob vyhlášení: VZMR
Předpokládaná částka celkem bez DPH: 12 605 Kč
Stav zadávacího řízení: Plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 1. srpna 2010
Předpokládané datum ukončení: 31. srpna 2010

2. Změna finančního plánu projektu:

Pořadí žádosti o platbu: 1.
Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 290 011,28 Kč
Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009
Z toho neinvestiční: 0 Kč



Pořadí žádosti o platbu: 2.

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 166 901,86 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 30.6. 2009

Z toho neinvestiční: 15 000 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 3.

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 4 217 077,82 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 30.9. 2009

Z toho neinvestiční: 0 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 4.

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 6 681 112,63 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 31.12. 2009

Z toho neinvestiční: 0 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 5.

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 5 490 523,37 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2010

Z toho neinvestiční: 0 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 6.

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 2 311 792,01 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 30.6. 2010

Z toho neinvestiční: 0 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 7.

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 3 093 298,03 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 31.10.2010

Z toho neinvestiční: 15 000 Kč

3. Změna v rozpočtu projektu

Položka rozpočtu DPH v žádosti bude upravena následovně:

DPH celkem zůstává 3 865 568 Kč, nově: „Z toho neinvestiční“: 4 789 Kč



Místo změny v dokumentaci

1. Doplnění chybějících výběrových řízení. Místo změny: žádost Benefit7+, kapitola č.16 „Zadávací řízení“.
2. Změna finančního plánu. Místo změny: žádost Benefit7+, kapitola č.14 „Finanční plán“.
3. Úprava rozpočtu projektu (investiční/neinvestiční výdaje). Místo změny: žádost Benefit 7+, kapitola 12 „Rozpočet projektu“, položka 01.08 DPH

V Jilemnici dne 24.listopadu 2008

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Doplnění chybějících výběrových řízení: Výběrová řízení jsou plánovaná, ovšem bylo opomenuto je zahrnout do žádosti Benefit7+.
2. Finanční plán byl revidován dle termínu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a dle aktuálních podmínek (další případné úpravy budou souviset s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a s nastaveným harmonogramem stavebních prací ze strany vybraného dodavatele).
3. V žádosti Benefit7+ bylo opomenuto zahrnout alikvotní část DPH do neinvestičních výdajů (v souvislosti s pořízením billboardu a tisku letáků).

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Vladimír Richter, starosta		24.11. 2008