



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/02.00366
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Jilemnice

Adresa: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Typ změny (plánovaná)



Popis změny:

Původní text/hodnota

1. Změny ve finančního plánu (jsou označeny tučně)

Pořadí žádosti o platbu: 1.

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: (původně 290 011,28 Kč) nově: **456 913,14 Kč**

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009

Z toho neinvestiční: (původně: 0 Kč), nově: **13 786 Kč**

Pořadí žádosti o platbu: 2. – žádost číslo 2 bude podána bez etapové zprávy – žádosti o platbu (pouze monitorovací zpráva). Původně mělo být zažádáno o 166 901,86 Kč.

Žádosti o platbu č. 3 až 6 – beze změny.

Pořadí žádosti o platbu: 7.

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 3 093 298,03 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 31.10.2010

Z toho neinvestiční: **13 786 Kč** (původně 0 Kč)

2. Přesun uspořené částky v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby do položky vícepráce Plánovaná hodnota zakázky v žádosti na dodavatele stavebních prací (číslo 003, celkem 18 924 971 Kč bez DPH) je nižší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě. Tato cena činí 18 511 804 Kč. Rozdíl tedy činí 413 167 Kč bez DPH. Žádáme tímto o přesun částky **413 167 Kč bez DPH + DPH = 491 668,73 Kč do položky vícepráce.**

3. **Přesun uspořené částky v rámci administrativního řízení projektu – 280 167 Kč do položky „Stavební a technologická část stavby“.** Původní hodnota na administrativní řízení činila 420 167 Kč, zahrnovala výdaje na realizaci výběrového řízení (140 tis. Kč) a na řízení projektu dle pravidel ROP SV (280 167 Kč). Jelikož byl projekt vybrán mezi pilotní, částka na řízení projektu dle pravidel ROP SV nebude vyčerpána (výběrové řízení na tuto částku bylo zrušeno).



Místo změny v dokumentaci

1. Změna finančního plánu - místo změny: žádost Benefit7+, kapitola č.14 „Finanční plán“.
2. Rozpočet projektu – místo změny: žádost Benefit7+, kapitola č.12 „Rozpočet projektu“.
3. Rozpočet projektu – místo změny: žádost Benefit7+, kapitola č.12 „Rozpočet projektu“.

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna finančního plánu souvisí a aktuálním nastavením plateb. Finančně byla sloučena etapová zpráva číslo 1 a 2 (výběrové řízení v pořádku - dříve než bylo plánováno).
2. Úspora nákladů vlivem výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby.
3. Úspora nákladů vlivem výběru projektu mezi pilotní a tudíž úspory výdajů na administrativní řízení projektu.

V Jilemnici dne 26. února 2009

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Vladimír Richter, starosta		26.2. 2009