

Zápis z jednání

Datum jednání	28. května 2009
Zapsal	M.Prokopová
Název pilotního projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová, M.Dušek
Příjemce asistence	Město Jilemnice
Účastníci příjemce asistence	Dis. Therová, Ing. Šnorbert, Ing. Pavlů
Předmět jednání	Aktuální průběh aktivit – identifikace víceprací na projektu, změna harmonogramu projektu, potřeba vytvoření změnových formulářů.
Místo jednání	MěÚ Jilemnice
Čas jednání	11.00 – 13.00 hod.
Obsah jednání	V průběhu stavebních prací identifikovala vybraná dodavatelská firma vícepráce. Jelikož se pod opěrnou zdí nachází základy, které brání provedení podkladních vrstev pod vozovku nového parkoviště a nebyly z výše uvedených důvodů v PD předpokládány, je třeba přistoupit k jejich odstranění včetně odvozu vybourané sutě z těchto základů, což představuje aktivitu a hodnotu víceprací. Změna harmonogramu projektu: Dle výsledku VŘ na dodavatele stavby bude požádáno o změnu harmonogramu. Za tímto účelem je třeba upravit indikátory a finanční plán projektu.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Ing. Pavlů: Dodání bližší specifikace víceprací a jejich zdůvodnění. Zařazení výdajů víceprací mezi položky rozpočtu. Poskytnutí vyjádření k nově navrženému harmonogramu stavebních prací. Ing. Prokopová: příprava pro zpracování změnových formulářů Ing. Therová, Ing. Šnorbert: příprava podkladů pro změnové formuláře.
Doporučení poskytovatele asistence	Provádět vícepráce až po schválení možnosti čerpání rezervy na vícepráce ze strany Úřadu RR. Na hodnotu víceprací je třeba vyhlásit jednací řízení bez uveřejnění.
Termín další schůzky	3. června 2009
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III