

Příloha č. 1 ke Změnovému formuláři č.5

- **upřesnění rozpočtu v systému Benefit7+ vyplývající z tohoto změnového formuláře**

Položka – rezerva na vícepráce

Původní hodnota: 693 334 Kč

Nová hodnota: 399 051,58 Kč

Rozdíl, resp. čerpání rezervy ve výši 294 282,42 Kč bez DPH na stavební práce, je součástí následující položky rozpočtu:

Položka 01.04.10.04 Přípravné a bourací práce Valdštejská ulice

Původní hodnota: 1 611 264 Kč

Nová hodnota: 1 905 546,42 Kč

Rozdíl celkem 294 282,42 převedeno z rezervy.