

Plán čerpání rozpočtu

Název projektu: **Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Baltaxia a.s.**

Pořadí Žádosti o platbu: 01
Datum předložení ŽoP: 14.12.2009
Skutečnost – částka dotace: 2 218 357,65

Pořadí žádosti o platbu: 02
Datum předložení ŽoP: 20.4.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 960 000,00
Z toho neinvestiční (Kč): 00,00
Z toho investiční (Kč): 3 960 000,00

Pořadí žádosti o platbu: 03
Datum předložení ŽoP: 20.7.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 400 000,00
Z toho neinvestiční (Kč): 00,00
Z toho investiční (Kč): 2 400 000,00

Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předložení ŽoP: 20.10.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 500 000,00
Z toho neinvestiční (Kč): 00,00
Z toho investiční (Kč): 1 500 000,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předložení ŽoP: 20.1.2011
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 850 259,35
Z toho neinvestiční (Kč): 00,00
Z toho investiční (Kč): 850 259,35

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč): 10 928 617,00

Ke dni: 15.3.2010