

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 9

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu:

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.1.00/05.00380
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

Typ změny: Plánovaná

Popis změny:

Změna finančního plánu – aktualizace nastavení plateb dotace RR

Původní text/hodnota

Žádost Benefit 7, kapitola 14. Finanční plán (v posledním aktualizovaném znění dle etapové monitorovací zprávy 4)

Finanční plán projektu:

Pořadí Žádosti o platbu:	01
Datum předložení ŽoP:	14.12.2009
Skutečnost – částka dotace:	2 218 357,65

Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předložení ŽoP:	15.3.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 500 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 500 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předložení ŽoP:	15.7.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 400 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	2 400 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předložení ŽoP:	20.10.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 810 259,35
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	4 810 259,35

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč) celkem: 10 928 617,00

Návrh změny textu/hodnoty

Aktualizace finančního plánu projektu:

Pořadí Žádosti o platbu:	01
Datum předložení ŽoP:	14.12.2009
Skutečnost – částka dotace:	2 218 357,65

Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předložení ŽoP:	20.4.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 960 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	3 960 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předložení ŽoP:	20.7.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 400 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	2 400 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předložení ŽoP:	20.10.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 500 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 500 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předložení ŽoP:	20.1.2011
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	850 259,35
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	850 259,35

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč) celkem: 10 928 617,00

Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit7 – Kapitola 14. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změna finančního plánu souvisí s aktuálním nastavením plateb dotace RR a zařazení nové žádosti o platbu.

Výše maximální částky dotace z rozpočtu RR, která činí 10 928 617,- Kč, zůstane nezměněna, resp. nebude narušen procentuelní podíl vlastního podílu žadatele ve výši 40% a dotace RR ve výši 60% z celkových uznatelných výdajů projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Saulius Bazevičius		2.3.2010

V Liberci dne 2.3.2010