

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 12

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu:

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/4.1.00/05.00380

Žadatel:

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

Typ změny: Plánovaná

Popis změny:

Změna finančního plánu – aktualizace nastavení termínů plateb dotace RR

Původní text/hodnota

Žádost Benefit 7, kapitola 14. Finanční plán (v posledním aktualizovaném znění dle etapové monitorovací zprávy 6)

Pořadí Žádosti o platbu:	01
Datum předložení ŽoP:	14.12.2009
Skutečnost – částka dotace:	2 218 357,65

Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předložení ŽoP:	20.4.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 856 967,32
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	3 856 967,32
<u>Žádost o platbu v současnosti administrována.</u>	

Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předložení ŽoP:	20.7.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 400 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	2 400 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předložení ŽoP:	20.10.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 500 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 500 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předložení ŽoP:	20.1.2011
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	953 292,03
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	953 292,03

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč) celkem: 10 928 617,00

Návrh změny textu/hodnoty

Aktualizace finančního plánu projektu:

Pořadí Žádosti o platbu:	01
Datum předložení ŽoP:	14.12.2009
Skutečnost – částka dotace:	2 218 357,65

Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předložení ŽoP:	20.4.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 856 967,32
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	3 856 967,32
<u>Žádost o platbu v současnosti administrována.</u>	

Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předložení ŽoP:	4.8.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 400 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	2 400 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předložení ŽoP:	4.11.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 500 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 500 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předložení ŽoP:	20.1.2011
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	953 292,03
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	953 292,03

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč) celkem: 10 928 617,00

Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit7 – Kapitola 14. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změna finančního plánu souvisí s aktuálním nastavením nových termínů plateb dotace RR a zařazení nové žádosti o platbu.

Výše maximální částky dotace z rozpočtu RR, která činí 10 928 617,- Kč, zůstane nezměněna, resp. nebude narušen procentuelní podíl vlastního podílu žadatele ve výši 40% a dotace RR ve výši 60% z celkových uznatelných výdajů projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Saulius Bazevičius		20.7.2010

V Liberci dne 20.7.2010