

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 13

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu:

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.1.00/05.00380
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

Typ změny: Plánovaná

Popis změny:

- 1. Změna finančního plánu – aktualizace nastavení termínů plateb dotace RR**
- 2. Změna stavebních prací**

Původní text/hodnota

1. Aktualizace finančního plánu projektu:

Žádost Benefit 7, kapitola 14. Finanční plán

(v posledním aktualizovaném znění dle etapové monitorovací zprávy 7)

Žádosti o platbu 1 – 3 byly proplaceny.

Žádost o platbu č. 1:	2 218 357,65 Kč
Žádost o platbu č. 2:	3 856 967,32 Kč
Žádost o platbu č. 3:	2 361 268,70 Kč

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předložení ŽoP:	4.11.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 500 000,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 500 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předložení ŽoP:	20.1.2011
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	992 023,23
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	992 023,23

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč) celkem: 10 928 617,00

2. Stavební práce

Vstupní schodiště do skladového objektu: navrhováno zděné schodiště

Vchodové dveře: navrhovány kovové dveře, částečně prosklené

Úprava štěrbin mezi halou a přístavěnou kingspanovou částí: tato položka nebyla v původním výkazu
výměr řešena.

Návrh změny textu/hodnoty

1. Aktualizace finančního plánu projektu:

Žádosti o platbu 1 – 3 byly proplaceny.

Žádost o platbu č. 1:	2 218 357,65 Kč
Žádost o platbu č. 2:	3 856 967,32 Kč
Žádost o platbu č. 3:	2 361 268,70 Kč

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předložení ŽoP:	15.10.2010
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 945 500,00
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 945 500,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předložení ŽoP:	20.1.2011
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	546 523,33
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	546 523,33

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč) celkem: 10 928 617,00

2. Stavební práce

Venkovní vstupní schodiště bude nově zhotoveno ze žárově zinkovaného kovového materiálu se stupni z pororostů z důvodu delší životnosti, bezpečnosti pohybu a snazší údržby, zejména v zimním období.

Vstupní dveře do skladového objektu budou nově dodány plastové plné. Tato změna je realizována z důvodu vyšší bezpečnosti při provozu a lepších tepelně izolačních vlastností.

Úprava štěrbin – mezi původní a nově přistavenou částí haly vznikla štěrbina, kterou je nezbytné zakrýt nejen z důvodů významných energetických ztrát, ale také kvůli návaznosti materiálů (původní zděné nosníky a nová část z ocelové konstrukce).

Místo změny v dokumentaci

1. Finanční plán

Žádost Benefit7 – Kapitola 14. Finanční plán

2. Stavební práce:

Projektová dokumentace – změny vyzdívkového materiálu, umístění sociálních zařízení.

Rozpočet stavebních prací – výkaz výměr.

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Finanční plán

Změna finančního plánu souvisí s aktuálním nastavením nových termínů plateb dotace RR a zařazení nové žádosti o platbu.

Výše maximální částky dotace z rozpočtu RR, která činí 10 928 617,- Kč, zůstane nezměněna, resp. nebude narušen procentuelní podíl vlastního podílu žadatele ve výši 40% a dotace RR ve výši 60% z celkových uznatelných výdajů projektu. Závěrečná žádost o platbu zahrnuje minimální 5% CZV.

2. Stavební práce

Všechny navrhované změny by neměly vliv na výsledek výběrového řízení, pokud by byly obsaženy již v zadávací dokumentaci. Příčinou těchto změn jsou objektivně nepředvídatelné okolnosti, které vznikly v průběhu realizace stavebních prací a jejich provedení je nezbytné k zdárnému provedení stavebních prací.

Příloha: rozpočet změn stavebních položek

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Saulius Bazevičius		5.10.2010

V Liberci dne 5.10.2010