

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 15

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu:

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.1.00/05.00380
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

Typ změny: Neplánovaná

Popis změny:

1. Změna v rozpočtu projektu – čerpání rezervy na vícepráce

Původní text/hodnota
<u>Rozpočet projektu – čerpání rezervy na vícepráce</u> V rozpočtu projektu byla vytvořena rezerva na vícepráce. V současné době zbývá v položce 1.10 Rezerva na vícepráce k dočerpání 30 000,- Kč.

Návrh změny textu/hodnoty

Rozpočet projektu – čerpání rezervy na vícepráce

Dočerpání položky rozpočtu projektu 1.10 Rezerva na vícepráce ve výši 30 000,- Kč na úhradu stavebních víceprací v souvislosti s ukončením realizace stavby.

Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit7

Kapitola 12 – rozpočet projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Zjištěné vícepráce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností spojených s ukončením stavebních prací, předáním a převzetím stavby. Vícepráce, které jsou předmětem oznámení, byly zahrnuty v již realizovaném výběrovém řízení, realizovaném v režimu VZMR - jednacím řízení bez uveřejnění. Veškeré změny víceprací byly předem schváleny.

Nejedná se o novou aktivitu.

Důvodem pro čerpání položky víceprací jsou aktivity, které jsou nezbytné pro dosažení nastavených cílů projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Michal Kovář		1.11.2010

V Liberci dne 1.11.2010