

## **Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 11**

**Prioritní osa** 4. Rozvoj podnikatelského prostředí  
**Oblast podpory** 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

### **Název projektu:**

**Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Registrační číslo projektu</b> | CZ.1.13/4.1.00/05.00380 |
|-----------------------------------|-------------------------|

### **Žadatel:**

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

**Typ změny:** Neplánovaná

### **Popis změny:**

#### **1. Zařazení výběrového řízení č. 005 – stavební práce (vícepráce)**

| <b>Původní text/hodnota</b>                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Výběrové řízení č. 005 – stavební práce</b><br><br>Nebylo zařazeno. |

## Návrh změny textu/hodnoty

### 1. Výběrové řízení č. 005 – stavební práce

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací v průběhu realizace stavby  
navazuje na podlimitní VZ č. 003 Stavební práce

Pořadové číslo: 005

Název VŘ: Stavební práce - vícepráce

Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona

Druh VŘ: stavební práce

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 3 249 107,90

Předpokládané /skutečné datum zahájení VŘ: 1.3.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.3.2010

#### Vícepráce:

Rozsah víceprací je zdůvodněn ve změnovém listu č. 2. V souvislosti s uvedenými  
vícepracemi byly vyčísleny méněpráce, jež budou kompenzovány formou zápočtu.

## Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit7:

Kapitola 16 – Zadávací řízení

## Zdůvodnění změny v dokumentaci

Dodatečné stavební práce – vícepráce (specifikované v předchozích oznámeních o změně),  
jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, nemohly být  
řešeny v projektové dokumentaci dříve, než došlo k fyzickému zjištění stavu. Jedná se o  
dodatečné práce nezbytné pro dosažení cíle projektu.

Jelikož tyto stavební práce nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky, bude tato  
veřejná zakázka, s ohledem na stanovenou výši víceprací, realizována jako jednacím řízením  
bez uveřejnění a následně dle pokynů ROP SV pro zadávání veřejných zakázek malého  
rozsahu.

Veřejná zakázka bude realizována v režimu VZMR III. kategorie.

Celkový rozsah dodatečných stavebních víceprací nepřekročuje 20% z ceny původní veřejné  
zakázky.

Přílohou tohoto oznámení je popis a zdůvodnění zjištěných víceprací:

Změnový list č. 2., popis změn provedený TDI, podrobný rozpočet víceprací a méněprací.

| Jméno a příjmení oprávněného zástupce<br>žadatele | Podpis oprávněného<br>zástupce žadatele | Datum |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Ing. Saulius Bazevičius                           |                                         |       |

V Liberci dne: