

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 5

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu:

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.1.00/05.00380
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

Typ změny (neplánovaná): Změna finančního plánu projektu

Popis změny:

Finanční plán, nastavený v žádosti Benefit 7 a Oznámením o změnách v projektu č. 2 neodpovídá současnému vývoji realizace projektu a je tedy nutné provést jeho aktualizaci. Dle stávajícího vývoje realizace projektu je evidentní, že předpokládaný plán nemůže být naplněn, neboť plánované uznatelné výdaje projektu pro žádost o platbu č.1 nebudou naplněny ve stanovené výši. Při zvážení vývoje realizace stavebních prací s ohledem na současnou fázi projektu a dílčí aktivity stavebních prací, žádáme o posun termínu plánované ŽoP na 14.12.2009.

Všechny předpokládané částky k proplacení dotace RR ve finančním plánu zůstávají nezměněny.

Původní text/hodnota

Žádost Benefit 7, kapitola 14. Finanční plán

Finanční plán projektu:

Pořadí Žádosti o platbu:	01
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 800 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 800 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 200 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.3.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 200 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 400 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.7.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	2 400 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 528 617,00
Datum předložení ŽoP:	20.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	5 528 617,00

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč):	10 928 617,00
--	----------------------

Návrh změny textu/hodnoty

Aktualizace finančního plánu projektu:

Pořadí Žádosti o platbu:	01
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 800 000,00
Datum předložení ŽoP:	14.12.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 800 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 200 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.3.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	1 200 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 400 000,00
Datum předložení ŽoP:	15.7.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	2 400 000,00

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 528 617,00
Datum předložení ŽoP:	20.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	00,00
Z toho investiční (Kč):	5 528 617,00

Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč):	10 928 617,00
--	----------------------

Místo změny v dokumentaci

Žádost Benefit7 – Kapitola 14. Finanční plán, Oznámení o změně v projektu č. 2

Zdůvodnění změny v dokumentaci

S ohledem na vývoj realizace projektu, kdy finanční plán, který byl nastaven v žádosti Benefit 7 resp. v Oznámení o změně v projektu neodpovídá současnému vývoji realizace projektu, by první žádost o platbu na částku 1 800 000,- Kč měla být předložena dne 15.10.2009. Dle stávajícího vývoje realizace projektu, zejména jednotlivých stavebních etap je evidentní, že tento předpokládaný plán nemůže být naplněn, neboť plánovaná částka ŽoP nebude čerpána ve stanovené výši, a proto žádáme změnu termínu předložení ŽoP č. 1 na 14.12.2009.

Tímto opatřením nedojde k žádným změnám předpokládaných částek k proplacení dotace RR u jednotlivých ŽoP ani ke změně poměru investičních a neinvestičních prostředků, neboť veškeré uznatelné výdaje projektu jsou investičního charakteru. Zároveň zůstane zachována výše dotace projektu z rozpočtu RR, která činí 10 928 617,- Kč, resp. nebude narušen procentuelní podíl vlastního podílu žadatele ve výši 40% a dotace RR ve výši 60% z celkových uznatelných výdajů projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Saulius Bazevičius		21.9.2009

V Liberci dne 21.9.2009