

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 6

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu:

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.1.00/05.00380
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

Typ změny (neplánovaná):

Popis změny:

Změna podrobného položkového rozpočtu

Původní text/hodnota

Na základě výsledku VŘ na dodavatele stavby a následného uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem došlo i ke změně podrobného položkového rozpočtu stavebních prací. Mění se tímto příloha č. 3 k žádosti o poskytnutí dotace - podrobný položkový rozpočet (viz. Příloha č.1 oznámení o změně) a podrobný položkový rozpočet stavebních prací v projektové dokumentaci.

Návrh změny textu/hodnoty

1. Nová příloha č. 3 žádosti o poskytnutí dotace – podrobný položkový rozpočet (viz příloha č. 1 tohoto oznámení o změně)
2. Položkový rozpočet stavebních prací – (viz příloha č. 2 tohoto oznámení o změně)

Místo změny v dokumentaci

Příloha č. 3 žádosti o poskytnutí dotace – Podrobný položkový rozpočet
Příloha č. 10 Projektová dokumentace – podrobný položkový rozpočet stavebních prací
Oznámení o změně v projektu č. 3 – změna rozpočtu projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Předložení položkového rozpočtu na základě ukončeného zadávacího řízení na dodavatele. Vybraným dodavatelem byl oceněn rozpočet ve stejné struktuře, jaká byla součástí původní projektové dokumentace. Jednotlivé položky původního stavebního rozpočtu zůstávají stejné, mění se pouze ocenění. Celkové náklady stavebních prací zůstávají rovněž nezměněny.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Saulius Bazevičius		19.10.2009

V Liberci dne 19.10.2009