



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Sportovní areál Němčice

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/02.00314
----------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Němčice

Adresa:

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:



financováno z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Společnostevní Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



Původní text/hodnota

1. Změna rozpočtu projektu:

02 Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)
Cena kusu 200 000,00
Náklad celkem 200 000,00
Procento 3,27

02.04 Nákup služeb
Cena kusu 110 000,00
Náklad celkem 110 000,00
Procento 2,00

02.04.02 Konzultační služby v rámci řízení projektu
Cena kusu 70 000,00
Náklad celkem 70 000,00
Procento 1,14

03 Způsobilé výdaje
Cena kusu 6 116 105,76
Náklad celkem 6 116 105,76
Procento 100,00

04 Nezpůsobilé výdaje
Cena kusu 1 050 867,19
Náklad celkem 1 050 867,19
Procento 17,18

2. Změna finančního plánu:

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 657 397,81
Datum předložení žádosti o platbu:	29.09.2009
Z toho neinvestiční:	115 528,80

3. Oprava adresy příjemce:

Identifikace příjemce dle smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/031/S
Obec Němčice
se sídlem _____



Návrh změny textu/hodnoty

1. Změna rozpočtu projektu:

02 Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)

Cena kusu 130 000,00

Náklad celkem 130 000,00

Procento 2,13

02.04 Nákup služeb

Cena kusu 40 000,00

Náklad celkem 40 000,00

Procento 0,65

02.04.02 Konzultační služby v rámci řízení projektu

Cena kusů 0,00

Náklad celkem 0,00

Procento 0,00

03 Způsobilé výdaje

Cena kusu 6 046 105,76

Náklad celkem 6 046 105,76

Procento 100,00

04 Nezpůsobilé výdaje

Cena kusu 1 120 867,19

Náklad celkem 1 120 867,19

Procento 18,54

Změna rozpočtu je dána zrušením aktivity konzultační služby, resp. jejím vyřazením z projektu. Administrativní vedení projektu bude realizováno Obcí Němčice a , a to v rámci projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity“ pro projekty NUTS II Severovýchod. Administrativní vedení projektu je tedy plně zabezpečeno, tato činnost nebude pouze hrazena z rozpočtu projektu Sportovní areál Němčice.

Náklady na konzultační služby v rozpočtu projektu původně uvedené v položce 02.04.03 Konzultační služby v rámci řízení projektu jsou přesunovány do položky 04 Nezpůsobilé výdaje.

Uzavření smluv se zpracovateli výběrového řízení na dodavatele stavební části projektu a dokumentace pro výběr zhotovitele nemá vliv na změnu rozpočtu projektu, protože částky ve smlouvách s dodavateli odpovídají položkám ve výchozím rozpočtu projektu.

2. Změna finančního plánu:

Pořadí žádosti o platbu:

01

Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 5 592 647,81

Datum předložení žádosti o platbu:

29.09.2009



Z toho neinvestiční:	115 528,80
Důvodem změny je změna celkových způsobilých výdajů projektu.	
3. Oprava adresy příjemce:	
Identifikace příjemce dle smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/031/S (oprava) Obec Němčice se sídlem	

Místo změny v dokumentaci
Žádost Benefit 7, 12. Rozpočet projektu (str. 21, 22), Finanční plán (str. 24)

Zdůvodnění změny v dokumentaci
Uzavření smluv s dodavateli: - zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele - organizace výběrového řízení
Úprava principů řízení projektu ze strany příjemce (tzn. realizace administrativních a konzultačních služeb v rámci projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity“).
Oprava adresy příjemce dotace.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
		27.4.2009

V Němčicích dne 27.4.2009