

Unikátní kód žádosti:

0aH5vP0001

**Identifikace operačního programu**

Číslo operačního programu: CZ.1.13
 Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
 Číslo prioritní osy: 13.2
 Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí
 Číslo oblasti podpory: 13.2.3
 Název oblasti podpory: Rozvoj venkova
 Číslo podoblasti podpory:
 Název podoblasti podpory:
 Číslo výzvy: 02
 Název výzvy: 2. kolo výzvy - oblast podpory 2.3.
 Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
 Účetní osnova: 505/2002 Sb. 501-522 (FZ 03/2003)


Projekt

Název projektu: Sportovní areál Němčice
 Název projektu anglicky:
 Datum zahájení projektu: 01.09.2007 Datum ukončení projektu: 29.09.2009
 Doba trvání projektu: 24,9 měsíce
 Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 302 059,11
 Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne

Stručný obsah projektu:

Předmětem projektu je dobudování a zkvalitnění sportovního areálu v obci Němčice. Sportovní areál v současnosti není dokončen a je celkově v nevyhovujícím stavu. Jeho součástí bude především víceúčelový objekt kabin s klubovnou pro spolkovou činnost, víceúčelové travnaté hřiště s oplocením a střídačkami, dětské hřiště a sportoviště, víceúčelový kurt pro míčové hry a parkovací stání. V obci dosud chybí kvalitní zázemí pro sport a volnočasové aktivity. Projekt tak zásadním způsobem podpoří spolkovou činnost a život v obci jako důležité předpoklady dalšího rozvoje.

Investorem projektu je Obec Němčice, provozovatelem areálu bude nezisková organizace TJ Sokol Němčice.



Žadatel

Název žadatele: OBEC NĚMČICE

IČ: 279277


DIČ:

Oficiální adresa žadatele: 107/, 560 02 Némčice

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Josef Racek

Telefon, email hlavní kontaktní osoby: telefon:


email:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

1. Projekt

Projekt počítá se zadávacím řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano



2. Dopady a místa realizace**Území dopadu:**


Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ0533578347	Litomyšl	Svitavy
CZ0533580694	Němčice	Ústí nad Orlicí
CZ0533581127	Vičkov	Ústí nad Orlicí
CZ0534580031	Česká Třebová	Ústí nad Orlicí

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0533580694	Němčice	Ústí nad Orlicí

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ053	Pardubický kraj	100

Adresa místa realizace projektu:

3. Popis projektu

Zdůvodnění potřeby projektu včetně popisu výchozího stavu:

Přestože místní sdružení a spolky jsou velice aktivní a mají bohatou činnost a program, je velkou slabinou pro jejich činnost a aktivity chybějící zázemí pro společná setkávání a běžnou spolkovou činnost a dlouhodobě neuspokojivý stav místního sportovního hřiště a nevyhovující zázemí.

Hřiště a sportovní kabiny jsou základem sportovního areálu, který v současné době hodlá Obec Němčice dokončit. Oba objekty jsou stále v nedokončeném stavu a pro činnost místních sportovních a zájmových sdružení jsou naprosto nevyhovující. Jejich dokončení svépomocí, kterou byly do stávající podoby vybudovány, již není možné. Finanční náročnost dokončení sportovního areálu je mimo možnosti místních sdružení, ale i obce samé.

Pro obec Němčice je dobudování sportovního areálu prioritou pro následující období. V obci chybí dostatečné zázemí pro činnost místních sdružení a sportovní aktivity TJ Sokol Němčice jsou v rámci stávajícího stavu areálu nutně omezené. Významným přínosem bude také vybudování dětského hřiště a sportoviště, které budou využívat MŠ a ZŠ Němčice. Takové zázemí pro tělovýchovné a volnočasové aktivity dětí v obci chybí a je jedním z důvodů stagnace počtu dětí v MŠ a ZŠ a počtu obyvatel obce celkově.

Projekt přispěje ke zvýšení atraktivity života na venkově a k regeneraci venkovského prostředí.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek občanského a spolkového života, udržení obyvatel v obci a zlepšení podmínek pro trávení volného času dětí, mládeže i dospělých.

Venkovský prostor vč. obce Němčice trpí zanedbaným prostředím a infrastrukturou, což výrazně snižuje atraktivitu bydlení a života v obcích a přispívá k jejich vylidňování. Cílem projektu je tento stav v Němčicích zvrátit a vybudováním sportovního areálu se zázemím pro spolkovou činnost zvýšit kvalitu života v obci.

Cílem projektu je vybudovat areál, jehož součástí budou víceúčelový objekt kabin s klubovnou pro spolkovou činnost, víceúčelové travnaté hřiště s oplocením a střídačkami, dětské hřiště a sportoviště, víceúčelový kurt pro míčové hry a parkovací stání.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Hlavní a specifické cíle projektu jsou v souladu s globálním cílem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a to tak, že dobudováním a zkvalitněním sportovního areálu Obec Němčice přispěje ke zvýšení kvality fyzického prostředí, což povede ke zvýšení atraktivity území pro investice, podnikání a život obyvatel.

Všechny cíle projektu jsou v souladu se specifickým cílem 2: Zvýšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit (sportovní areál bude vybudován ve venkovské obci, kde potřebné služby a zázemí chybí. Dojde tak ke zlepšení služeb a podmínek pro život v obci a zamezení jejímu vylidňování nebo stárnutí její populace).

Cíle projektu jsou dále v souladu s prioritní osou 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí a s cíli oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova. Konkrétně s globálním cílem oblasti podpory Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel (již popsány přínosy projektu v oblasti infrastruktury pro sport a spolkovou činnost). Dále je projekt také v souladu s operačními cíli oblasti podpory:

Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví (přímo předmětem projektu je revitalizace a regenerace celé lokality nedokončeného a zanedbaného areálu)

Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání a sociálních věcí (v rámci projektu bude vybudováno také dětské hřiště a sportoviště, které budou využívat také žáci základní školy při hodinách tělesné výchovy. Jedná se o základní infrastrukturu důležitou pro výuku a chod školy. Hřiště budou využívána také dětmi mateřské a základní školy).



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Přípravná fáze projektu byla zahájena 1.9.2007 zadáním zpracování dokumentace žádosti ROP zpracovateli. Protože projektová dokumentace vychází z původních návrhů a řešení stavby, byla v průběhu realizace dopracovávána dopřecizována. Tento proces úprav projektové dokumentace trvá od poloviny 90. let a není součástí harmonogramu projektu. Projektová dokumentace je dokončena kvalitně a je plně dostačující pro provedení stavby.

Bez ohledu na výsledek podané žádosti o dotaci ROP bude zpracována DVZ jako poslední etapa projektové přípravy projektu. Dále již před podpisem smlouvy o dotaci hodlá investor zahájit zadávací řízení na dodavatele stavby (vč. vnitřního vybavení). Po podpisu smlouvy o dotaci budou provedena zadávací řízení na dodavatele služeb nezbytných pro realizaci projektu (dozorování stavby, publicita, propagace projektu) tak, aby byl projekt kompletně připraven k realizaci.

Přípravná fáze projektu bude ukončena 28.2.2009, ihned na ni bude navazovat fáze realizační.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Vlastní realizace projektu (fyzické zahájení) proběhne 1.3.2009. Před zahájením projektu, kterým bude předání staveniště dodavateli, proběhne důkladná příprava všech složek a vytvoření realizačního týmu. Termín zahájení je stanoven tak, aby stavební práce nebyly v kolizi s nepříznivými klimatickými podmínkami.

Náročnost stavebních prací se nepředpokládá vysoká a celý projekt bude dokončen v roce 2009 s termínem předání stavby 30.6.2009. Provedeny budou veškeré části projektu vč. dobudování bytu v objektu kabin jako nezpůsobitelný náklad ROP hrazený pouze obcí. Po celou dobu stavebních prací bude probíhat intenzivní autorský a technický dozor stavby.

Po celou dobu realizace projektu bude probíhat management projektu vůči ROP, jehož hlavním úkolem bude zajistit, aby projekt proběhl dle podmínek programu ROP, a zpracovat etapovou a závěrečnou zprávu projektu, žádosti o platbu a závěrečné vyhodnocení projektu.

Realizační fáze projektu bude ukončena předložením závěrečného vyhodnocení projektu orgánům ROP 29.9.2009.


Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Investor, vlastník a příjemce dotace Obec Němčice předá sportovní areál k provozování neziskové organizace TJ Sokol Němčice, která bude zabezpečovat základní provozní náklady areálu a bude se také starat o jeho údržbu. TJ Sokol Němčice sportovní areál provozuje již ve stávající podobě, a to na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Obec Němčice činnost TJ Sokol a jiných místních sdružení a spolu dlouhodobě podporuje a TJ Sokol přispívá také na náklady spojené s provozem areálu. Vzájemná spolupráce obce a TJ Sokol je dlouhodobá a vzájemně prospěšná. Obě strany počítají s pokračováním této spolupráce v zájmu zachování podmínek pro spolkovou a sportovní činnost v obci. Odrazem této vzájemně prospěšné spolupráce je mj. také uzavření nájemní smlouvy k provozu sportovního areálu na dobu neurčitou.

Provozovatel TJ Sokol zajišťuje provoz areálu místními dobrovolnými členy sdružení. Náklady na tuto práci jsou zahrnuty v obecných nákladech na opravy a údržbu areálu, protože nejde o činnost vykonávanou na základě pracovního právního stavu.

Do 31.1.2015 bude projekt sledován z hlediska udržitelnosti v programu ROP. Do tohoto data budou průběžně zpracovávány monitorovací zprávy a sledován provoz dle podmínek ROP.

Konec provozní fáze projekt předpokládá 1.8.2029. Před tímto datem bude provozovatel průběžně připravovat další provozní model projektu.



Připravenost projektu k realizaci:

Projekt je zcela připraven k realizaci. Zpracována je projektová dokumentace pro stavební povolení Sportovní kabiny Němčice, jejíž součástí jsou také všechny další části projektu (zavlažování hřiště, doprovodná sportoviště, parkovací plochy atd.). Tato dokumentace je dále rozšířena PD změny stavby před dokončením. Obě tyto dokumentace byly zpracovány již v původní etapě budování sportovního areálu v 90. letech a následně byly doplňovány a aktualizovány.

Pro realizaci projektu vydáno platné rozhodnutí, změna stavby před dokončením, jež nabyla právní moci 19.3.2008.

Obec Němčice i TJ Sokol jsou připraveni i nadále spolupracovat, vzájemně se podporovat a projekt zrealizovat. TJ Sokol disponuje dostatečnými personálními kapacitami, které jí umožní dobudovaný a rozšířený areál provozovat. Zároveň TJ Sokol potvrdila schopnost upravit program a rozsah své činnosti ve sportovním areálu po dobu stavebních prací. TJ Sokol bude využívat po dohodě s partnerskými oddíly v okolních obcích sportoviště v okolí. Zároveň Obec Němčice deklarovala vůli činnost TJ Sokol dále podporovat a podílet se na správě sportovního areálu dle svých možností.

Pro realizaci projektu jsou bezproblémově k dispozici pozemky v majetku investora, Obce Němčice.

Přípravný tým projektu sportovního areálu promyslel projekt po všech stránkách: technické, organizační i finanční jak v době realizační, tak provozní. Je vyřešeno, kdo za co zodpovídá, z jakých zdrojů bude která fáze financována, existuje jasná a reálná představa o realizačním a provozním týmu.

Pro Obec Němčice se jedná o zásadní a prioritní projekt a jeho realizaci přiznává plnou podporu.


Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt vybudování sportovního areálu je dlouhodobým záměrem obce Němčice. Výstavba areálu byla zahájena již na počátku 90. let a byla prováděna svépomocí. Tj. dobrovolnickou prací členů místní sportovních aj. spolků, samozřejmě za podpory obce.

Takto byl areál vybudován do stávající podoby, která je však z dlouhodobého hlediska naprosto nedostačující. Dokončení sportovního areálu svépomocí již není technicky a organizačně možné, a proto, aby byl areál dokončen, je nezbytné výraznější investice obce. Proto je předkládán tento projekt, který bude jakýmsi završením snahy místních občanů o vybudování sportovišť a zázemí pro vlastní volnočasové aktivity. Na projektu a dokončení areálu se budou občané samozřejmě také podílet, vlastní stavební činnost však bude svěřena odbornému dodavateli.

Projekt z širšího pohledu navazuje také na průběžné aktivity rekonstrukci základní školy, kde obec téměř každý rok provede dílčí rekonstrukci, aby bylo z kvalitně zázemí pro výuku žáků.

V konečném důsledku sportovní areál přispěje ke zvýšení kvality života v obci a bude navazovat na veškeré další činnosti a projekty Obce Němčice, které byly pro občany a život obce zrealizovány (např. plynofikace obce, kanalizace a ČOV, obnova centra obce, místní drobné architektury atp.).



4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Racek
Jméno: Josef
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: hlavní projektový manažer a zástupce investora
Název organizace: Obec Němčice
Funkce v rámci organizace: starosta obce, zároveň vedoucí manažer projektu

Zapojení člena při přípravě projektu:

hlavní manažer projektu, řízení přípravného týmu, investorská činnost, koordinace partnerů

Zapojení člena při realizaci projektu:

hlavní zodpovědnost investora, schvalování a projednávání návrhů v orgánech obce, technické a organizační řízení, koordinace partnerů

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

hlavní zodpovědnost za udržení provozu, udržení technických parametrů a koordinace partnerů

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zkušenosti s řízením investičních projektů Obce Němčice

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem:
Příjmení: Kadrmas
Jméno: Miroslav
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: zástupce investora
Název organizace: Obec Němčice
Funkce v rámci organizace: místostarosta obce

Zapojení člena při přípravě projektu:

člen přípravného týmu, koordinace partnerů

Zapojení člena při realizaci projektu:


technické a organizační řízení, koordinace partnerů

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

udržení technických parametrů a koordinace partnerů

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zkušenosti s řízením investičních projektů Obce Němčice



Pořadí člena týmu: 003
Titul před jménem:
Příjmení: Mikl
Jméno: Martin
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: zástupce partnera a předpokládaného provozovatele
Název organizace: TJ Sokol Němčice
Funkce v rámci organizace: předseda

Zapojení člena při přípravě projektu:
konzultace k přípravě projektové dokumentace a žádosti projektu

Zapojení člena při realizaci projektu:
dohled nad realizací sportovišť, koordinace souběžného provozu TJ Sokol a stavební činnosti

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
předpokládaný provozovatel sportovního areálu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
podíl na postupném budování sportovního areálu od počátku 90. let

Pořadí člena týmu: 004
Titul před jménem: Mgr.
Příjmení: Špajs
Jméno: Jaroslav
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: zpracovatel žádosti ROP
Název organizace: OHGS s.r.o.
Funkce v rámci organizace: projektový manažer


Zapojení člena při přípravě projektu:
vypracování projektu ROP

Zapojení člena při realizaci projektu:
management a inženýring ve vztahu ke ROP

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
dodržení podmínek ROP

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zkušenosti s přípravou a řízením desítek projektů spolufinancovaných z EU fondů (SROP), management jejich udržitelnosti, realizace zakázek na zvýšení absorpční kapacity kraje, integrovaného řešení rozvoje CR



Pořadí člena týmu: 005
Titul před jménem:
Příjmení: Sainerová
Jméno: Olga
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: ekonom
Název organizace: Obec Němčice
Funkce v rámci organizace: účetní

Zapojení člena při přípravě projektu:
podíl na přípravě po ekonomické stránce

Zapojení člena při realizaci projektu:
vedení analytické evidence a zvláštního účtu, proplácení faktur

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
udržení vyrovnané ekonom.provozu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
zkušenosti s účetnictvím projektů Obce Němčice


Pořadí člena týmu: 006
Titul před jménem:
Příjmení:
Jméno:
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: autorský dozor stavby
Název organizace:
Funkce v rámci organizace: autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Zapojení člena při přípravě projektu:
zpracování projektové dokumentace

Zapojení člena při realizaci projektu:
stavební a autorský dozor

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
nezapojen

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
zkušenosti s projektováním a stavebním dozorem velkých investičních projektů



5. Žadatel projektu

Název žadatele: OBEC NĚMČICE
IČ: 279277
DIČ:
Právní forma: Obec nebo m.část hl.m.
Plátce DPH: Ne
Počet zaměstnanců: 5
Typ podniku: velký
Typ žadatele: Obec

Statutární zástupci:

Příjmení:	Kadmas	Jméno:	Miroslav
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	místostarosta	Telefon:	
Fax:		Telefon II.:	
Email:			

Příjmení:	Racek	Jméno:	Josef
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon:	
Fax:		Telefon II.:	
Email:			


Kontaktní osoby:

Příjmení:	Racek	Jméno:	Josef
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	starosta	Telefon:	
Fax:		Telefon II.:	
Email:			

Hlavní kontaktní osoba: Racek Josef


Oficiální adresa:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy
Obec:	Němčice	Část obce:	Zhoř
Městská část:		Ulice:	
PSČ:	560 02	Číslo popisné:	107
WWW:		Číslo orientační:	



Adresa pro doručení:

Kraj:	Pardubický	Okres:	Svitavy
Obec:	Němčice	Část obce:	Zhoř
Městská část:		Ulice:	
PSČ:	560 02	Číslo popisné:	107
WWW:		Číslo orientační:	



6. Zkušenosti žadatele

Pořadí reference:	001
Název projektu/akce:	Rekonstrukce ČOV Němčice
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Obec Němčice
Celkové výdaje projektu/akce:	5 200 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Pardubický kraj
Název grantu/programu:	Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Rekonstrukce a modernizace nevyhovující čistírny odpadních vod v obci

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Obec Němčice: řízení systému financování, spolufinancování a realizačního týmu projektu, technické řízení výstavby včetně kontroly výsledků projektu, komplexní administrace projektu v rámci dotačního programu.

Pořadí reference:	002
Název projektu/akce:	Plynofikace obce Němčice
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Obec Němčice
Celkové výdaje projektu/akce:	2 100 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	2001 - 2002
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Státní fond životního prostředí ČR
Název grantu/programu:	SFŽP - plynofikace obcí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Plynofikace středu obce (středotlak) a plynofikace školských zařízení v obci.


Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Obec Němčice: řízení systému financování, spolufinancování a realizačního týmu projektu, technické řízení výstavby včetně kontroly výsledků projektu, komplexní administrace projektu v rámci dotačního programu.




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

7. Partner projektu




8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	Zadávací řízení na zpracovatele dokumentace žádosti ROP
Začátek aktivity:	01.09.2007
Konec aktivity:	15.09.2008
Název aktivity:	Management přípravy projektu
Začátek aktivity:	01.10.2007
Konec aktivity:	28.02.2009
Název aktivity:	Zpracování dokumentace žádosti ROP
Začátek aktivity:	01.02.2008
Konec aktivity:	27.03.2008
Název aktivity:	Aktualizace doplňujících dokladů ze stavebního úřadu (vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením)
Začátek aktivity:	01.03.2008
Konec aktivity:	19.03.2008
Název aktivity:	Podání žádosti o dotaci projektu ROP - 2.výzva ROP SV 2.3
Začátek aktivity:	20.03.2008
Konec aktivity:	28.03.2008
Název aktivity:	Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti
Začátek aktivity:	28.03.2008
Konec aktivity:	14.04.2008
Název aktivity:	Zadávací řízení na zpracovatele DVZ
Začátek aktivity:	15.04.2008
Konec aktivity:	05.05.2008
Název aktivity:	Zpracování DVZ
Začátek aktivity:	10.05.2008
Konec aktivity:	31.08.2008
Název aktivity:	Zasedání VRR a seznam projektů doporučených k podpoře
Začátek aktivity:	26.07.2008
Konec aktivity:	31.07.2008
Název aktivity:	Zadávací řízení na organizaci zad. řízení mna dodavatele stavby
Začátek aktivity:	01.08.2008
Konec aktivity:	15.08.2008



Název aktivity:	Zadávací řízení na dodavatele stavby
Začátek aktivity:	01.09.2008
Konec aktivity:	30.09.2008
Název aktivity:	Konzultace návrhu smlouvy a podpis smlouvy o dotaci
Začátek aktivity:	01.09.2008
Konec aktivity:	30.09.2008
Název aktivity:	Zadávací řízení na dodavatele technického dozoru
Začátek aktivity:	10.10.2008
Konec aktivity:	30.11.2008
Název aktivity:	Zadávací řízení na dodavatele autorského dozoru
Začátek aktivity:	10.10.2008
Konec aktivity:	30.11.2008
Název aktivity:	Zadávací řízení na dodavatele služeb managementu ROP
Začátek aktivity:	10.10.2008
Konec aktivity:	30.11.2008
Název aktivity:	Zadávací řízení na dodavatele povinné publicity
Začátek aktivity:	10.10.2008
Konec aktivity:	30.11.2008
Název aktivity:	Realizace projektu - od protokolárního předání po kolaudaci
Začátek aktivity:	01.03.2009
Konec aktivity:	31.07.2009
Název aktivity:	Technický dozor
Začátek aktivity:	01.03.2009
Konec aktivity:	30.06.2009
Název aktivity:	Autorský dozor
Začátek aktivity:	01.03.2009
Konec aktivity:	30.06.2009
Název aktivity:	Povinná publicita (označení projektu)
Začátek aktivity:	01.03.2009
Konec aktivity:	31.07.2009



Název aktivity: Management realizace projektu v realizační fázi včetně managementu ROP a přípravy a podávání žádostí o dotace v rámci finančních etap projektu

Začátek aktivity: 01.03.2009

Konec aktivity: 31.07.2009

Název aktivity: Organizační, technická a finanční příprava provozu výstupů projektu

Začátek aktivity: 01.05.2009

Konec aktivity: 31.07.2009

Název aktivity: Předání stavby (protokolární předání)

Začátek aktivity: 01.06.2009

Konec aktivity: 30.06.2009

Název aktivity: Kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci

Začátek aktivity: 01.07.2009

Konec aktivity: 31.07.2009

Název aktivity: Zpracování a odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, závěrečné vyhodnocení projektu

Začátek aktivity: 01.08.2009

Konec aktivity: 29.09.2009

Datum zahájení projektu: 01.09.2007

Datum ukončení projektu: 29.09.2009

Doba trvání projektu v měsících: 24,90

Datum zahájení fyzické realizace: 01.03.2009

Datum ukončení fyzické realizace: 31.07.2009


Popis časové realizace:

Projekt bude realizován v rámci jediné etapy. Fyzická realizace projektu bude zahájena 1.3.2009 a ukončena bude 31.7.2009 (vč. vydání kolaudačního rozhodnutí).
 Projekt bude ukončen 29.9.2009 předložením závěrečné zprávy a žádosti o platbu.
 Povinná udržitelnosti projektu ROP se vztahuje na období do 31.1.2015.




Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

9. Podpora de-minimis



10. Další podpory ve vztahu k projektu




11. Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Povinný	Předpokládané datum plnění:
	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	0,00	178,00	178,00	m2	Ne	31.7.2009 0:00:00
52.02.15	Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)	0,00	0,00	0,00	PM	Ano	
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0,00	1,30	1,30	ha	Ano	31.7.2009 0:00:00
65.11.01	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	0,00	0,00	0,00	m2	Ano	
65.11.03	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči	0,00	0,00	0,00	m2	Ano	
65.15.00	Plocha nových regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech (obcí) celkem	0,00	178,00	178,00	m2	Ano	31.7.2009 0:00:00
65.20.00	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	0,00	0,00	0,00	ha	Ano	


12. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Počet kusů	Cena kusu	Náklad celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Hlavní výdaje			6 212 059,11	124 896,00		98,57
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních projektů (do 2 % CZV)	1	60 000,00	60 000,00			0,95
01.02	Nákup pozemků (do 10 % CZV)	1	0,00	0,00			0
01.03	Nákup staveb	1	0,00	0,00			0
01.04	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby			4 247 912,86	0,00		67,41
01.04.01	Všeobecné konstrukce a práce	1	630 115,65	630 115,65			10
01.04.02	Zemní práce	1	160 658,16	160 658,16			2,55
01.04.03	Zakládání staveb	1	55 091,27	55 091,27			0,87
01.04.04	Svislé konstrukce	1	282 376,16	282 376,16			4,48
01.04.05	Vodorovné konstrukce	1	43 371,90	43 371,90			0,69
01.04.06	Komunikace	1	865 258,05	865 258,05			13,73
01.04.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	511 901,38	511 901,38			8,12
01.04.08	Přidružená stavební výroba	1	1 383 787,53	1 383 787,53			21,96
01.04.09	Potrubí	1	90 882,00	90 882,00			1,44
01.04.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	156 100,76	156 100,76			2,48
01.04.11	Zařizovací předměty staveb	1	68 370,00	68 370,00			1,08
01.04.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0,00	0,00			0
01.05	Základní vnitřní vybavení	1	897 935,13	897 935,13	104 715,13		14,25
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	0,00	0,00			0
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0,00	0,00			0
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	1 006 211,12	1 006 211,12	20 180,87		15,97
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			90 000,00	0,00		1,43
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	90 000,00	90 000,00			1,43
02.02	Finanční výdaje			0,00	0,00		0
02.02.01	Poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	1	0,00	0,00			0
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0,00	0,00			0
02.04	Nákup služeb			0,00	0,00		0




Finální verze žádosti (ROP-IP)

02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0,00	0,00			0
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0,00	0,00			0
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	0,00	0,00			0
03	Způsobilé výdaje celkem			6 302 059,11	124 896,00		100
03.01	Z toho investiční náklady	1	6 177 163,10	6 177 163,10			98,02
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	124 896,00	124 896,00	124 896,00		1,98
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	864 682,84	864 682,84			13,72
05	Celkové výdaje projektu			7 166 741,95	124 896,00		113,72



13. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	7 166 741,95	
Celkové způsobilé výdaje	6 302 059,11	
Celkové nezpůsobilé výdaje	864 682,84	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	6 302 059,11	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	472 654,43	7,50
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	5 829 404,68	92,50
- z toho EU	5 356 750,24	85,00
Celkové veřejné prostředky	6 302 059,11	100,00
Žadatel	472 654,43	
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje	472 654,43	



14. Finanční plán


Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 829 404,68
Datum předložení žádosti o platbu:	29.09.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	115 528,80



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

15. Prioritní téma

Název prioritního téma:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního téma:	61
Prostředky z EU v Kč:	5 356 750,24
Název typu území:	Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)
Číslo typu území:	05
Název hospodářské činnosti:	Nevztahuje se
Číslo hospodářské činnosti:	00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

16. Zadávací řízení

Číslo: 001
 Předmět zakázky: zpracování žádosti o dotaci z ROP
 Druh zadávacího řízení: Služby
 Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu
 Předpokládaná částka celkem bez DPH: 145 000,00
 Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení ukončeno
 Předpokládané datum vyhlášení: 01.09.2007
 Předpokládané datum ukončení: 15.09.2007


Popis:

zakázka byla zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
 o veřejných zakázkách, v platném znění smlouva o dílo
 způsobilý výdaj

Číslo: 002
 Předmět zakázky: autorský dozor
 Druh zadávacího řízení: Služby
 Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu
 Předpokládaná částka celkem bez DPH: 15 000,00
 Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno
 Předpokládané datum vyhlášení: 10.10.2008
 Předpokládané datum ukončení: 30.11.2008

Popis:

zakázka bude zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
 o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP
 smlouva o dílo (mandátní smlouva)
 způsobilý výdaj



Číslo: 003
Předmět zakázky: technický dozor investora
Druh zadávacího řízení: Služby
Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná částka celkem bez DPH: 40 000,00
Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 10.10.2008
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2008

Popis:

zakázka bude zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP
smlouva o dílo (mandátní smlouva)
způsobilý výdaj

Číslo: 004
Předmět zakázky: manažer ve vztahu k programu ROP
Druh zadávacího řízení: Služby
Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná částka celkem bez DPH: 70 000,00
Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 10.10.2008
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2008

Popis:

zakázka bude zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP
smlouva o dílo (mandátní smlouva)
způsobilý výdaj

Číslo: 005
Předmět zakázky: zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele
Druh zadávacího řízení: Služby
Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná částka celkem bez DPH: 60 000,00
Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008
Předpokládané datum ukončení: 05.05.2008

Popis:


zakázka bude zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP
smlouva o dílo
způsobilý výdaj



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 006
Předmět zakázky: organizace zadávacího řízení na dodavatele stavby
Druh zadávacího řízení: Služby
Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná částka celkem bez DPH: 40 000,00
Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 01.08.2008
Předpokládané datum ukončení: 15.08.2008
Popis:
 zakázka bude zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
 o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP
 smlouva o dílo (mandátní smlouva)
 způsobilý výdaj


Číslo: 007
Předmět zakázky: realizace stavební části projektu včetně pořízení základního vnitřního vybavení
Druh zadávacího řízení: Stavební práce
Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná částka celkem bez DPH: 4 500 000,00
Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 01.09.2008
Předpokládané datum ukončení: 30.09.2008
Popis:
 zakázka bude zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
 o veřejných zakázkách, v platném znění
 smlouva o dílo
 způsobilý výdaj



Číslo: 008
Předmět zakázky: publicita projektu dle pravidel ROP
Druh zadávacího řízení: Služby
Způsob vyhlášení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná částka celkem bez DPH: 90 000,00
Stav zadávacího řízení: Výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 10.10.2008
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2008

Popis:

zakázka bude zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP
smlouva o dílo
způsobilý výdaj



17. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

Při realizaci projektu budou využívány moderní technologie šetrné k životnímu prostředí. Projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí. Lokalita sportovního areálu je dnes značně zanedbaná a svým charakterem odpovídá místnímu typu brownfieldu. Rekonstrukcí dojde k revitalizaci celé lokality a jejímu vyčištění. Projekt počítá také s provedením sadových úprav.

Udržitelný rozvoj venkova a plnohodnotný život na venkově jsou hlavními cíli projektu. Projekt zvýší atraktivitu života v obci a podpoří činnost místních spolků a sdružení jako důležitých aspektů života v obci. Projekt má na udržitelný rozvoj mimořádně příznivý vliv.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Při realizaci projektu bude uplatňován princip rovných příležitostí pro muže a ženy a v rámci různých věkových a sociálních skupin.

Velice příznivý vliv na rovné příležitosti bude mít provozní fáze projektu. Klubovna bude využívána různými spolky a sdruženími. Členství v těchto sdruženích není nijak omezeno a naopak lze konstatovat jejich velice pozitivní vliv na soudržnost venkovské komunity při propojování zájmů a aktivit různých věkových nebo sociálních skupin.

Velice pozitivní bude projekt především pro mladé rodiny a maminky s dětmi. Dětská hřiště budou využívána v rámci výuky MŠ a ZŠ, budou ale také volně přístupná bez omezení pro všechny občany. Proto, aby děti trávily volný čas aktivně a měly stejné příležitosti pro hry a volný čas, již maminky s dětmi nebudou muset cestovat do okolních měst. Kvalitní sportoviště a zázemí v místě bydliště je významným přínosem pro mladé rodiny a důležitým aspektem v jejich rozhodování, zda žít na venkově či hledat lepší podmínky ve městech s lepší infrastrukturou.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

18. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 13
Název: Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?
Výchozí hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1 751,00
Datum: 31.07.2009
Měrná jednotka: ha

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Projektem bude revitalizováno území místního typu brownfields. Okolní zatravněná plochy v rámci současného areálu jsou značně zanedbané a environmentálně jsou nepřínosné. Hodnota navýšení zelených ploch vychází z terénních a sadových úprav projektu.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Lokalita sportovního areálu je dnes značně zanedbaná a svým charakterem odpovídá místnímu typu brownfieldu. Rekonstrukcí dojde k revitalizaci celé lokality a jejímu vyčištění. Projekt počítá také s provedením sadových úprav.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

19. Rovné příležitosti

Číslo: 15

Název: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Číslo: 5

Název: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Číslo: 7


Název: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Popis:

Předmětem projektu je vybudování zázemí pro sport, volnočasové aktivity a spolkovou činnost. Využívání a provozování těchto aktivit je významným prostředkem pro snižování kriminality a jiných sociálně nepříznivých jevů, především mládeže.

Zvlášť významná je skutečnost, že tato infrastruktura bude vybudována ve venkovském prostředí, kde dosud tato infrastruktura chybí nebo je nedostatečná.

Velice pozitivní bude projekt především pro mladé rodiny a maminky s dětmi. Dětské hřiště a dětský koutek a budou využívány v rámci výuky MŠ a ZŠ, budou ale také volně přístupná bez omezení pro všechny občany.



20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Publicita projektu bude zabezpečena informační tabulí v době realizace projektu i pamětní deskou umístěnou na objektu sportovních kabin a klubovny po dokončení projektu.

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

K ukončení projektu bude zpracován informační leták obce distribuovaný do všech domácností, který bude místní občany informovat o výsledcích projektu a o jeho provozní fázi. V informačním letáku budou uvedeny všechny zdroje financování projektu. Bude zpracován dle požadavků programu ROP pro tištěné materiály.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Publicita projektu bude zabezpečena informační tabulí v době realizace projektu i pamětní deskou umístěnou na objektu sportovních kabin a klubovny po dokončení projektu.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

21. Přílohy projektu

Název přílohy: Výpočet maximální výše dotace u PVP v tis. Kč

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 2

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 24.03.2008

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:

Výpočet maximální výše dotace u PVP v tis. Kč

Název přílohy: Přehled veřejných zakázek

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 4

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 23.03.2008

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:

Přehled veřejných zakázek



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Usnesení Zastupitelstva obce Němčice

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 2

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 27.03.2008

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
Usnesení Zastupitelstva obce Němčice

Název přílohy: Prohlášení TJ Sokol Němčice

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 2

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 27.03.2008

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
Prohlášení TJ Sokol Němčice



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Personální zajištění projektu - projektový tým

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 3

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 22.03.2008

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:

Personální zajištění projektu - projektový tým

Název přílohy: Vyjádření podpory projektu "Sportovní areál v Němčicích" od Obce Vlčkov

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 2

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 14.03.2008

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:

Vyjádření podpory projektu "Sportovní areál v Němčicích" od Obce Vlčkov



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Nájemní smlouvy
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 5
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 01.09.2006
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 3.3.2006
Nájemní smlouva ze dne 11.9.2006

Název přílohy: Fotodokumentace zájmového objektu
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 5
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 25.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:


Příloha obsahuje:
Fotodokumentace zájmového objektu



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Klíč k umístění informací pro účely hodnocení projektu dle bodovacích kritérií
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 4
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 25.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ
Příloha:
Popis:
Příloha obsahuje:
Klíč k umístění informací pro účely hodnocení projektu dle bodovacích kritérií

Název přílohy: Zdůvodnění indikátorů
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů: 2
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 25.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ
Příloha:
Popis:
Příloha obsahuje:
Zdůvodnění indikátorů



Název přílohy: Harmonogram projektu

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 3

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 21.03.2008

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
Harmonogram projektu

Název přílohy: Reference projektů - zkušenosti žadatele s realizací nebo řízením obdobného typu projektů

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 3

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne


Datum schválení: 21.03.2008

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
Reference projektů - zkušenosti žadatele s realizací nebo řízením obdobného typu projektů



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Prohlášení obce Němčice

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: 2

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 27.03.2008

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
Prohlášení obce Němčice

Název přílohy: Doklady o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy: 1

Požadovaná příloha: Doklady o právní subjektivitě žadatele

Počet listů: 2

Počet kopií: 1

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 09.08.1994

Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
Potvrzení o udělení identifikačního čísla



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
Počet listů: 3
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 25.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
 Výpočet ukazatele dluhové služby

Název přílohy: Podrobný položkový rozpočet projektu
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: Podrobný položkový rozpočet projektu
Počet listů: 40
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 27.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:

Podrobný položkový rozpočet projektu (položkový rozpočet stavebních a nestavebních nákladů)
 Věcný rozpočet aktivit projektu
 Rozpočet projektu dle benefitu7
 Položkový rozpočet stavby a nestavebních nákladů se zatříděním



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Studie ekonomického hodnocení projektu
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: Studie ekonomického hodnocení projektu
Počet listů: 0
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:


Příloha obsahuje:
Studie ekonomického hodnocení

Název přílohy: Přehled vazeb mezi vybranými přílohami
Číslo přílohy: 5
Požadovaná příloha: Přehled vazeb mezi vybranými přílohami
Počet listů: 2
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 27.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
Přehled vazeb mezi vybranými přílohami



Název přílohy: Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 6
Požadovaná příloha: Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha č. 6 není relevantní, protože pro realizaci stavby bylo vydáno platné stavební povolení a rozhodnutí změny stavby před užíváním a kolaudační rozhodnutí

Název přílohy: Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci
Číslo přílohy: 7
Požadovaná příloha: Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci
Počet listů: 9
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 19.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:

Stavební povolení na ?Hřiště TJ Sokol Němčice?

Rozhodnutí o změně stavby?Hřiště TJ Sokol Němčice? před jejím dokončením s nabytím právní moci ze dne 19.3.2008 ?Hřiště TJ Sokol Němčice?

Stavební povolení na stavbu ?Sportovních kabin umístěných na p.p.č. 623/8 k.ú. Němčice?

Kolaudační rozhodnutí na užívání ?Sportovních kabin ? dílčí kolaudace ucelené části 1 N.P. a přípojek na inženýrské sítě v Němčicích? s nabytím právní moci dne 11.6.2003

Vyrozumění oprava zřejmé nesprávnosti týkající se užívání ?Sportovních kabin ? dílčí kolaudace ucelené části 1 N.P. a přípojek na inženýrské sítě v Němčicích? ze dne 28.8.2003



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Souhlas s ohlášením stavby
Číslo přílohy: 8
Požadovaná příloha: Souhlas s ohlášením stavby
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:


Příloha č. 8 není relevantní, protože pro realizaci stavby bylo vydáno platné stavební povolení a rozhodnutí změny stavby před užíváním a kolaudační rozhodnutí

Název přílohy: Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení
Číslo přílohy: 9
Požadovaná příloha: Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha č. 9 není relevantní, protože pro realizaci stavby bylo vydáno platné stavební povolení a rozhodnutí změny stavby před užíváním a kolaudační rozhodnutí.



Název přílohy: Projektová stavební dokumentace
Číslo přílohy: 10
Požadovaná příloha: Projektová stavební dokumentace
Počet listů: 157
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 31.10.1999
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:

- Projektová dokumentace ? Sportovní kabiny Němčice

(Příloha je vložena samostatně v samostatné vazbě)

Název přílohy: Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Číslo přílohy: 11
Požadovaná příloha: Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Počet listů: 3
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 19.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:

Kopie katastrální mapy

Výpis z katastru nemovitostí ze dne 19.3.2008



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Číslo přílohy: 12
Požadovaná příloha: Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha č. 12 není relevantní, protože pro realizaci stavby bylo vydáno platné stavební povolení a rozhodnutí změny stavby před užíváním a kolaudační rozhodnutí.

Název přílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000
Číslo přílohy: 13
Požadovaná příloha: Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha č. 13 není relevantní, protože pro realizaci stavby bylo vydáno platné stavební povolení a rozhodnutí změny stavby před užíváním a kolaudační rozhodnutí.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Soulad s rozvojovými strategiemi
Číslo přílohy: 14
Požadovaná příloha: Soulad s rozvojovými strategiemi
Počet listů: 4
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 27.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
 Soulad s rozvojovými strategiemi

Název přílohy: Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím
Číslo přílohy: 15
Požadovaná příloha: Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha č. 15 není relevantní , protože projekt není zaměřen regeneraci/revitalizaci brownfields určeného k rozvoji aktivit podnikatelského charakteru.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Doklad o partnerství
Číslo přílohy: 16
Požadovaná příloha: Doklad o partnerství
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:


Příloha č. 16 není relevantní, protože k realizaci projektu nebyla uzavřena žádná partnerská dohoda.

Název přílohy: Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku
Číslo přílohy: 17
Požadovaná příloha: Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha č. 17 není relevantní, protože projekt se netýká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.



Název přílohy: Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programu
Číslo přílohy: 19
Požadovaná příloha: Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programu
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha č. 19 není relevantní, protože předmětem projektu není vzdělávací činnost a vytvoření nového vzdělávacího programu.

Název přílohy: Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře
Číslo přílohy: 20
Požadovaná příloha: Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře
Počet listů: 2
Počet kopií: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 27.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Příloha obsahuje:
 Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Čestné prohlášení o veřejnoprávním charakteru žadatele (u Zájmových sdružení právnických osob a NNO)
Číslo přílohy: 21
Požadovaná příloha: Čestné prohlášení o veřejnoprávním charakteru žadatele (u Zájmových sdružení právnických osob a NNO)
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:


Příloha č. 21 není relevantní, protože žadatelem není zájmové sdružení právnických osob ani NNO.

Název přílohy: Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením
Číslo přílohy: 22
Požadovaná příloha: Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:

Nerelevantní. Příloha bude předložena nejpozději před podpisem smlouvy




Název přílohy: Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúčtu projektu
Číslo přílohy: 23
Požadovaná příloha: Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúčtu projektu
Počet listů: 1
Počet kopií: 1
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení: 26.03.2008
Přílohu zadal: SPAJS@OHGS.CZ

Příloha:

Popis:


Nerelevantní. Příloha bude předložena nejpozději před podpisem smlouvy



Finální verze žádosti (ROP-IP)
HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu: 01.09.2007 29.09.2009
Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu: 01.03.2009 31.07.2009


	2007											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:									01.09			
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Zadávací řízení na zpracovatele dokumentace žádosti ROP												
Management přípravy projektu												
Zpracování dokumentace žádosti ROP												
Aktualizace doplňujících dokladů ze stavebního úřadu (vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením)												
Podání žádosti o dotaci projektu ROP - 2.výzva ROP SV 2.3												
Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti												
Zadávací řízení na zpracovatele DVZ												
Zpracování DVZ												
Zasedání VRR a seznam projektů doporučených k podpoře												
Zadávací řízení na organizaci zad. řízení mna dodavatele stavby												
Zadávací řízení na dodavatele stavby												
Konzultace návrhu smlouvy a podpis smlouvy o dotaci												
Zadávací řízení na dodavatele technického dozoru												
Zadávací řízení na dodavatele autorského dozoru												
Zadávací řízení na dodavatele služeb managementu ROP												
Zadávací řízení na dodavatele povinné publicity												
Realizace projektu - od protokolárního předání po kolaudaci												
Technický dozor												
Autorský dozor												
Povinná publicita (označení projektu)												



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Management realizace projektu v realizační fázi včetně managementu ROP a přípravy a podávání žádostí o dotace v rámci finančních etap projektu												
Organizační, technická a finanční příprava provozu výstupů projektu												
Předání stavby (protokolární předání)												
Kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci												
Zpracování a odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, závěrečné vyhodnocení projektu												


	2008											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Zadávací řízení na zpracovatele dokumentace žádosti ROP												
Management přípravy projektu												
Zpracování dokumentace žádosti ROP												
Aktualizace doplňujících dokladů ze stavebního úřadu (vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením)												
Podání žádosti o dotaci projektu ROP - 2.výzva ROP SV 2.3												
Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti												
Zadávací řízení na zpracovatele DVZ												
Zpracování DVZ												
Zasedání VRR a seznam projektů doporučených k podpoře												
Zadávací řízení na organizaci zad. řízení mna dodavatele stavby												
Zadávací řízení na dodavatele stavby												
Konzultace návrhu smlouvy a podpis smlouvy o dotaci												
Zadávací řízení na dodavatele technického dozoru												
Zadávací řízení na dodavatele autorského dozoru												
Zadávací řízení na dodavatele služeb managementu ROP												



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Zadávací řízení na dodavatele povinné publicity												
Realizace projektu - od protokolárního předání po kolaudaci												
Technický dozor												
Autorský dozor												
Povinná publicita (označení projektu)												
Management realizace projektu v realizační fázi včetně managementu ROP a přípravy a podávání žádostí o dotace v rámci finančních etap projektu												
Organizační, technická a finanční příprava provozu výstupů projektu												
Předání stavby (protokolární předání)												
Kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci												
Zpracování a odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, závěrečné vyhodnocení projektu												

	2009											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:									29.09			
Fyz. zahájení a ukončení projektu:			01.03				31.07					
Datum žádosti o platbu:									29.09			
Zadávací řízení na zpracovatele dokumentace žádosti ROP												
Management přípravy projektu												
Zpracování dokumentace žádosti ROP												
Aktualizace doplňujících dokladů ze stavebního úřadu (vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením)												
Podání žádosti o dotaci projektu ROP - 2.výzva ROP SV 2.3												
Oznámení o splnění kritérií přijatelnosti												
Zadávací řízení na zpracovatele DVZ												
Zpracování DVZ												
Zasedání VRR a seznam projektů doporučených k podpoře												
Zadávací řízení na organizaci zad. řízení mna dodavatele stavby												
Zadávací řízení na dodavatele stavby												



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Konzultace návrhu smlouvy a podpis smlouvy o dotaci													
Zadávací řízení na dodavatele technického dozoru													
Zadávací řízení na dodavatele autorského dozoru													
Zadávací řízení na dodavatele služeb managementu ROP													
Zadávací řízení na dodavatele povinné publicity													
Realizace projektu - od protokolárního předání po kolaudaci													
Technický dozor													
Autorský dozor													
Povinná publicita (označení projektu)													
Management realizace projektu v realizační fázi včetně managementu ROP a přípravy a podávání žádostí o dotace v rámci finančních etap projektu													
Organizační, technická a finanční příprava provozu výstupů projektu													
Předání stavby (protokolární předání)													
Kolaudační řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci													
Zpracování a odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, závěrečné vyhodnocení projektu													

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; v uplynulých třech letech nebyl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, nebyl podán návrh na vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu veden výkon rozhodnutí ani na něj nebyla uvalena nucená správa.

Mohu vykonávat činnost, která je náplní projektu, zejména s ohledem na to, že mám k jejímu výkonu příslušné povolení, pokud je vyžadováno, a zároveň mi tato činnost nebyla příslušným orgánem zakázána.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení.

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil.


Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků (včetně trestněprávních) v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.




Finální verze žádosti (ROP-IP)

K majetku, který použije pro realizaci projektu, není zřízeno zástavní právo (na základě smlouvy, rozhodnutím soudu nebo správního úřadu, ze zákona) ani tento majetek nesmí být zatížen výkonem rozhodnutí. Výjimkou z výše uvedeného zákazu je zřízení zástavního práva v souvislosti s úvěrem čerpaným pro účely financování tohoto projektu předkládaného do ROP SV.

Jako žadatel o finanční podporu z ROP SV čestně prohlašuji, že jsem v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby veřejnoprávním subjektem, tzn. subjektem, který:

-je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,
-má právní subjektivitu,
-je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty nebo je těmito orgány řízen nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	



Unikátní kód žádosti (hash):

0aH5vP0001

NEOTVÍRAT

Číslo výzvy:	02
Název výzvy:	2. kolo výzvy - oblast podpory 2.3.
Název operačního programu:	ROP NUTS II Severovýchod
Číslo prioritní osy:	13.2
Název prioritní osy:	Rozvoj městských a venkovských oblastí
Číslo oblasti podpory:	13.2.3
Název oblasti podpory:	Rozvoj venkova
Název projektu:	Sportovní areál Němčice
Název žadatele:	OBEC NĚMČICE
Adresa žadatele:	, 560 02, Němčice
Hlavní kontaktní osoba:	Racek Josef
Telefon:	461610113