

Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa:	4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory:	4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu: Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec

Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/4.1.00/12.00753
------------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): NEPLÁNOVANÁ

Popis změny:

Změna finančního plánu projektu

Původní text/hodnota**1.Finanční plán**

Žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	01.05.2011	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
02	01.07.2011	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
03	01.09.2011	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
04	01.11.2011	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
05	01.01.2011	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
06	01.03.2012	16 074 000,00	0,00	16 074 000,00
07	01.05.2012	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
08	01.07.2012	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
09	30.09.2012	6 276 000,00	0,00	6 276 000,00

Návrh změny textu/hodnoty**1.Finanční plán**

Žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	01.07.2011	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
02	01.09.2011	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
03	01.11.2011	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
04	01.01.2011	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
05	01.03.2012	16 074 000,00	0,00	16 074 000,00
06	01.05.2012	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
07	01.07.2012	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
08	30.09.2012	6 276 000,00	0,00	6 276 000,00

Místo změny v dokumentaci

Finanční plán projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Důvodem změny Finančního plánu je neobdržení smlouvy o dotaci.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Pavel Prade		V Jablonci nad Nisou dne 4.5.2011