

## Nyní se realizuje – Střelnice - 001

Vítěz Výběrového řízení (VŘ) na dodavatele stavby firma Imstav EU, s.r.o. odstoupila od smlouvy. Z tohoto důvodu není možné stihnout realizovat projekt dle harmonogramu. Výbor regionální rady schválil posunutí termínu dokončení projektu k 31.12.2014.

V současné době probíhá příprava na nové VŘ na dodavatele stavby.