

Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa:	4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory:	4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu: Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec

Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/4.1.00/12.00753
------------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): NEPLÁNOVANÁ

Popis změny:

Změna výběrového řízení, změna rozpočtu projektu

Původní text/hodnota**1. Výběrová řízení**

Pořadové číslo výběrového řízení: 001

Název VŘ: **Kompletní dodávka stavebních prací**VŘ dle výše předpokládané hodnoty: **Podlimitní**Stav VŘ: **Plánováno**Druh VŘ: **Otevřené řízení (§27)**Specifikace druhu zadavatele: **osoba, která není zadavatelem dle zákona**Druh VŘ podle předmětu: **Stavební práce**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: **72 000 000,00**Předpokládané zahájení nového VŘ: **01.08.2013**Předpokládané datum ukončení VŘ: **31.12.2013**Výběrové řízení s více dodavateli: **Ne****2. Rozpočet projektu****Rozpočet projektu**

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	%
01	Hlavní výdaje			90 000 000	0	100,00
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV)	0	0,00	0	0	0,00
01.02	Nákup staveb	1	8 960 000	8 960 000,00	0	9,96
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	1	8 980 000	8 980 000,00	0	9,98
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	72 000 000	72 000 000,00	0	80,05
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0	0	0,00
01.06	Základní vnitřní vybavení	0	0,00	0	0	0,00
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0	0	0,00
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0	0	0,00
01.09	DPH	0	0,00	0	0	0,00
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0	0	0,00
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			0	0	0,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0	0,00	0	0	0,00
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0	0	0,00
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0	0	0,00
02.04	DPH	0	0,00	0	0	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem			89 940 000,00	0	100,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady			0	0	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem			27 513 398,44	0	30,59
05	Celkové výdaje projektu			117 453 398,44	0	130,59

Návrh změny textu/hodnoty

1. Výběrová řízení

POŘADOVÉ ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 001

Název VŘ: **Kompletní dodávka stavebních prací**

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: **Podlimitní**

Stav VŘ: **Zahájeno**

Systémové číslo VZ: **P14V00000029**

Evidenční číslo ve VVZ: **372685**

Druh VŘ: **Otevřené řízení (§27)**

Specifikace druhu zadavatele: **osoba, která není zadavatelem dle zákona**

Druh VŘ podle předmětu: **Stavební práce**

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: **68 600 000,00 (dle žádosti o dotaci)**

Předpokládaná reálná hodnota zakázky pro VŘ byla stanovena na částku 85 000 000,-Kč bez DPH s ohledem na stávající ceny stavebních prací.

Předpokládané zahájení nového VŘ: **28.05.2014**

Předpokládané datum ukončení VŘ: **30.09.2014**

Výběrové řízení s více dodavateli: **Ne**

POŘADOVÉ ČÍSLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 002

Název VŘ: **Dodávka vybavení**

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: **Podlimitní**

Stav VŘ: **Plánováno**

Druh VŘ: **Otevřené řízení (§27)**

Specifikace druhu zadavatele: **osoba, která není zadavatelem dle zákona**

Druh VŘ podle předmětu: **Dodávka**

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: **3 400 000,00**

Předpokládané zahájení nového VŘ: **01.09.2014**

Předpokládané datum ukončení VŘ: **31.12.2014**

Výběrové řízení s více dodavateli: **Ne**

2. Rozpočet projektu**Rozpočet projektu**

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	%
01	Hlavní výdaje			90 000 000	0	100,00
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV)	0	0,00	0	0	0,00
01.02	Nákup staveb	1	8 960 000	8 960 000,00	0	9,96
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	1	8 980 000	8 980 000,00	0	9,98
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	68 600 000	68 600 000,00	0	76,27
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0	0	0,00
01.06	Základní vnitřní vybavení	1	3 400 000,00	3 400 000,00	0	3,78
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0	0	0,00
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0	0	0,00
01.09	DPH	0	0,00	0	0	0,00
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0	0	0,00
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			0	0	0,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0	0,00	0	0	0,00
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0	0	0,00
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0	0	0,00
02.04	DPH	0	0,00	0	0	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem			89 940 000,00	0	100,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady			0	0	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem			27 513 398,44	0	30,59
05	Celkové výdaje projektu			117 453 398,44	0	130,59

Místo změny v dokumentaci

Elektronická žádost projektu – záložky:

1. Výběrová řízení
2. Rozpočet projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Jelikož v předběžném oznámení o zadání veřejné zakázky na stavební práce nebylo nijak specifikováno, že částí stavebních prací bude i dodávka vybavení, bylo provedeno rozdělení VŘ na dvě zakázky:

1. VŘ na stavební práce
2. VŘ na dodávku vybavení.

Následně byl upraven rozpočet projektu, protože v položce 01.06 Základní vybavení nebyla žádná částka, bylo přesunuto část prostředků z položky 01.04 Stavební a technologická část výdaje na vybavení do položky 01.06 Základní vybavení.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Pavel Prade		V Jablonci nad Nisou dne 18.06.2014