

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

č. 8

Prioritní osa 13.3 Cestovní ruch

Oblast podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00785
----------------------------	-------------------------

Žadatel: Robert Matuška

Název: „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“

Adresa: Vinohrady 488/20, 639 00 Brno

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

1. Změna finančního plánu projektu
2. Změna automatické tlakové stanice – doplnění dokumentů (návrh změny č. 1)

Původní text/hodnota

14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:

2

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:

9 644 972,39

Datum předložení žádosti o platbu:

20.9.2011

Z toho neinvestiční (Kč):

0,00

Z toho investiční (Kč):

9 644 972,39

Pořadí žádosti o platbu:

3

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:

14 306 656,97

Datum předložení žádosti o platbu:

10.1.2012

Z toho neinvestiční (Kč):

277 971,37

Z toho investiční (Kč):

14 028 685,60

Pořadí žádosti o platbu:

4

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:

4 994 875,00

Datum předložení žádosti o platbu:

16.3.2012

Z toho neinvestiční (Kč):

3 187 821,29

Z toho investiční (Kč):

1 807 053,71

Pořadí žádosti o platbu:

5

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:

1 570 000,00

Datum předložení žádosti o platbu:

30.9.2012

Z toho neinvestiční (Kč):

1 221 865,84

Z toho investiční (Kč):

348 134,16

Změna automatické tlakové stanice (ATS)

V době zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (a prováděcí projektové dokumentace) byla navržena „zesilovací stanice HYA ECO UP 2/1003“, která byla běžně dostupná na trhu (taktéž ke dni podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem stavby).

Nový text/hodnota

14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:

2

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 9 644 972,39

Datum předložení žádosti o platbu: 20.9.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Z toho investiční (Kč): 9 644 972,39

Pořadí žádosti o platbu:

3

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 11 853 661,00

Datum předložení žádosti o platbu: 10.1.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 4 687 658,50

Z toho investiční (Kč): 7 166 002,50

Pořadí žádosti o platbu:

4

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 7 447 870,97

Datum předložení žádosti o platbu: 16.3.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Z toho investiční (Kč): 7 447 870,97

Pořadí žádosti o platbu:

5

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace: 1 570 000,00

Datum předložení žádosti o platbu: 30.9.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Z toho investiční (Kč): 1 570 000,00

Změna automatické tlakové stanice (ATS)

V době fyzické realizace projektu dodavatelem stavby, společností VCES, a.s. vznikla potřeba dodávky tlakové stanice. V době zakoupení tohoto výrobku nebylo možné zakoupit původně plánovaný výrobek dle zadávací dokumentace či smlouvy o dílo, ale výrobek s obdobnými vlastnostmi na trhu aktuálně dostupný – „zesilovací stanice HYA CO VP 2/1003 B“. Tento výrobek má obdobné či lepší užitné vlastnosti, je stejné kvality a zakládá se na stejném technologickém řešení. Změnou výrobku nedochází ke změně rozpočtu projektu.

Přílohy: Návrh změny č. 1 ze dne 7.11.2011

Místo změny v dokumentaci
Žádost Benefit7 – str. 34, kapitola 14. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci
Příjemce dotace hlásí změnu finančního plánu projektu na základě aktuální fakturace při realizaci projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Robert Matuška		7.12.2011

V Brně dne 7.12.2011