

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace **č. 10**

Prioritní osa 13.3 Cestovní ruch
Oblast podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00785
----------------------------	-------------------------

Žadatel: Robert Matuška

Název: „Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“

Adresa: Vinohrady 488/20, 639 00 Brno

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

1. Upřesnění celkového rozsahu projektu
2. Snížení nezpůsobilých výdajů – socha Krakonoše
3. Změna poměru investičních a neinvestičních výdajů v rámci způsobilých výdajů projektu
4. Změna finančního plánu projektu

Původní text/hodnota

1. Upřesnění celkového rozsahu areálu

Na základě vnitřní kontroly příjemce dotace týkající se popisu realizace projektu v žádosti o poskytnutí dotace a studii ekonomického hodnocení projektu upřesňujeme budoucí rozsah projektu.

Pro dokreslení rozsahu projektu byla ve studii ekonomického hodnocení projektu v kapitole 3 „Analýza trhu a odhad poptávky a potřeb, odst. 3.4 Jedinečnost projektu“ – str. 36 uvedena informace: „V penzionu bude také malý pivovar, kde se bude vařit jedinečné pivo se značkou Friesovo pivo“.

Upřesňujeme, že se jednalo pouze o popis možného využití a nabídky služeb penzionu. Vybudování malého pivovaru nebylo uvažováno jako aktivita projektu, ale jako navazující aktivita a možnost využití areálu a to i vzhledem k tomu, že náklady na vybudování malého pivovaru nebyly obsaženy v rozpočtu projektu (ani v nezpůsobilých výdajích projektu). K žádosti o dotaci byl předložen rozpočet nezpůsobilých výdajů v rámci SO 03 Andula, který neobsahuje žádný rozpočet na pořízení malého pivovaru.

Malý pivovar byl zahrnut do popisu areálu pouze pro dokreslení budoucího rozsahu celého areálu, byl zamýšlen jako aktivita navazující i z toho důvodu nebyl zahrnut do rozpočtu projektu samotného.

Vybudování malého pivovaru tedy není součástí popisovaného projektu.

2. Snížení nezpůsobilých výdajů – socha Krakonoše

Původní rozpočet projektu obsahoval nezpůsobilé výdaje projektu na realizaci sochy Krakonoše ve výši Kč 440 000,-. Na základě schváleného oznámení o změně č. 9 žádáme o snížení nezpůsobilých výdajů projektu o Kč 440 000,- (původní hodnota rozpočtu viz bod 3)

3. Změna poměru investičních a neinvestičních výdajů v rámci způsobilých výdajů projektu

Kód dle ÚRR	Název nákladu	Rozpočet projektu - původní hodnota		
		Investiční	Neinvestiční	Náklady celkem
01	Hlavní způsobilé výdaje	52 993 508,31	9 375 317,00	62 368 825,31
01.01	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00	0,00
01.03	stavební a technologická část stavby	45 140 273,31	0,00	45 140 273,31
01.04	Technické zařízení	0,00	0,00	0,00
01.05	Základní vybavení	7 595 561,00	9 375 317,00	16 970 878,00
01.06	Pořízení strojů a zařízení	257 674,00	0,00	257 674,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH z hlavních výdajů (nezpůsobilý výdaj)			
02	Vedlejší způsobilé výdaje (do 5% CZV)	0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje	0,00	0,00	0,00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0,00	0,00	0,00
02.04	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
02.05	DPH z vedlejších způsobilých výdajů			
03	Způsobilé výdaje celkem	52 993 508,31	9 375 317,00	62 368 825,31
04	Nezpůsobilé výdaje	84 632 881,48	7 693 225,07	92 326 106,55
05	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	137 626 389,79	17 068 542,07	154 694 931,86

Původní hodnota neinvestičních výdajů projektu činila 9 375 317 Kč bez DPH.

3. Změna finančního plánu projektu

Pořadí žádosti o platbu:	5
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	1 570 000,21
Datum předložení žádosti o platbu:	30.9.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	20 281,69
Z toho investiční (Kč):	1 549 718,52

Nový text/hodnota

1. Upřesnění aktivit projektu - malý pivovar

Jedná se pouze o upřesnění. Nový text/ hodnota není relevantní.

2. Snížení nezpůsobilých výdajů – socha Krakonoše

Nová hodnota nezpůsobilých výdajů viz bod 3.

3. Změna poměru investičních a neinvestičních výdajů v rámci způsobilých výdajů projektu

Kód dle ÚRR	Název nákladu	Rozpočet projektu - nová hodnota		
		Investiční	Neinvestiční	Náklady celkem
01	Hlavní způsobilé výdaje	53 034 071,68	9 334 753,63	62 368 825,31
01.01	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00	0,00
01.03	stavební a technologická část stavby	45 140 273,31	0,00	45 140 273,31
01.04	Technické zařízení	0,00	0,00	0,00
01.05	Základní vybavení	7 636 124,37	9 334 753,63	16 970 878,00
01.06	Pořízení strojů a zařízení	257 674,00	0,00	257 674,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH z hlavních výdajů (nezpůsobilý výdaj)	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší způsobilé výdaje (do 5% CZV)	0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje	0,00	0,00	0,00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0,00	0,00	0,00
02.04	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
02.05	DPH z vedlejších způsobilých výdajů			
03	Způsobilé výdaje celkem	53 034 071,68	9 334 753,63	62 368 825,31
04	Nezpůsobilé výdaje	84 192 881,48	7 693 225,07	91 886 106,55
05	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	137 226 953,16	17 027 978,70	154 254 931,86

Příjemce dotace hlásí změnu poměru investičních a neinvestičních výdajů. Aktuální hodnota neinvestičních výdajů v rámci způsobilých výdajů činí 9 334 753,63 Kč bez DPH.

4. Změna finančního plánu projektu

Pořadí žádosti o platbu:	5
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	1 570 000,21
Datum předložení žádosti o platbu:	30.9.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	1 570 000,21

Místo změny v dokumentaci

Bod 2 a 3 Rozpočet projektu Benefit 7, kapitola 12, str. 32.
Bod 4 Finanční plán Benefit 7, kapitola 14, str. 34.

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Bod 1:

Na základě vnitřní kontroly příjemce dotace týkající se popisu realizace projektu v žádosti o poskytnutí dotace a studii ekonomického hodnocení projektu upřesňujeme budoucí rozsah projektu.

Pro dokreslení rozsahu projektu byla ve studii ekonomického hodnocení projektu v kapitole 3 „Analýza trhu a odhad poptávky a potřeb, odst. 3.4 Jedinečnost projektu“ – str. 36 uvedena informace: „V penzionu bude také malý pivovar, kde se bude vařit jedinečné pivo se značkou Friesovo pivo“.

Upřesňujeme, že se jednalo pouze o popis možného využití a nabídky služeb penzionu. Vybudování malého pivovaru nebylo uvažováno jako aktivita projektu, ale jako navazující aktivita a možnost využití areálu a to i vzhledem k tomu, že náklady na vybudování malého pivovaru nebyly obsaženy v rozpočtu projektu (ani v nezpůsobilých výdajích projektu). K žádosti o dotaci byl předložen rozpočet nezpůsobilých výdajů v rámci SO 03 Andula, který neobsahuje žádný rozpočet na pořízení malého pivovaru.

Malý pivovar byl zahrnut do popisu areálu pouze pro dokreslení budoucího rozsahu celého areálu, byl zamýšlen jako aktivita navazující i z toho důvodu nebyl zahrnut do rozpočtu projektu samotného.

Vybudování malého pivovaru tedy není součástí popisovaného projektu.

Bod 2:

Na základě oznámení o změně č. 9 žádáme o snížení nezpůsobilých výdajů o náklady na realizaci sochy Krakonoše ve výši Kč 440 000,- (investiční nezpůsobilý výdaj).

Bod 3:

Na základě pravidel pro zaúčtování vynaložených výdajů žádáme o změnu poměru investičních a neinvestičních výdajů dle aktuálního stavu.

Bod 4:

Na základě změny investičních a neinvestičních výdajů projektu byl upraven i finanční plán projektu (poslední žádost o platbu).

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Robert Matuška		26.8.2012

V Brně dne 26.8.2012