

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 3

Prioritní osa 3. Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblastí cestovního ruchu

Název projektu: Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00942
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Žamberk

Adresa: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:



Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ: **002**

Název VŘ: **Stavba horolezecké stěny**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 332 586,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.12.2010

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 28.2.2011

Popis:

Pořadové číslo VŘ: **003**

Název VŘ: **Modernizace masážní vany**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: dodávky

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 096 840,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.6.2010

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 31.8.2010

Popis:

Pořadové číslo VŘ: **005**

Název VŘ: **Vybudování víceúčelového hřiště**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 748 602,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.6.2010

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 31.8.2010

Popis:

Pořadové číslo VŘ: **006**

Název VŘ: **Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 8 959 740,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.12.2010

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 28.2.2011

Popis:

Pořadové číslo VŘ: **008**

Název VŘ: **Technický dozor investora**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: služby

Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 80 000,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.6.2010

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 31.8.2010

Popis:



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ: **002**

Název VŘ: **Stavba horolezecké stěny**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 332 586,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.12.2011

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 28.2.2012

Popis:

Pořadové číslo VŘ: **003**

Název VŘ: **Modernizace masážní vany**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: dodávky

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení zrušeno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 096 840,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.12.2011

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 28.2.2012

Popis:

Pořadové číslo VŘ: **005**

Název VŘ: **Vybudování víceúčelového hřiště**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 748 602,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.4.2011

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 30.6.2011

Popis:

Pořadové číslo VŘ: **006**

Název VŘ: **Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 8 959 740,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.12.2011

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 28.2.2012

Popis:

Pořadové číslo VŘ: **008**

Název VŘ: **Technický dozor investora**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: služby

Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 80 000,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.4.2011

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 30.6.2011

Popis:



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ: **011**

Název VŘ: **Modernizace masážní vany II**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: dodávky

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 096 840,00

Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1.12.2011

Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 28.2.2012

Popis:



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Místo změny v dokumentaci

Bod 1. – 10. – Výběrová řízení (str. 35 - 38)

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Ke změně ve výběrových řízeních 002, 005, 006, 008 došlo z důvodu návaznosti na plánovanou změnu harmonogramu realizace projektu (viz. Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2).

U VŘ 003 Modernizace masážní vany proběhlo VŘ, které bylo zrušeno z důvodu nesplnění hodnotících kritérií uchazeči na dodavatele a nové VŘ Modernizace masážní vany II, číslo VŘ: 011, proběhne 1.12.2011 – 28.2.2012 vzhledem ke změně harmonogramu realizace modernizace masážní vany.

Ke zrušenému výběrovému řízení přikládáme související dokumentaci.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Jiří Dytrt, starosta města		

V Žamberku dne 4. dubna 2011