

Zápis z jednání

Datum jednání	31. května 2011
Zapsal	Monika van Leeuwen
Název pilotního projektu	Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku
Poskytovatel asistence	Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK)
Účastníci poskytovatele asistence	Mgr. Monika van Leeuwen, Mgr. Klára Gottvaldová
Příjemce asistence	Město Žamberk
Účastníci příjemce asistence	Mgr. Šárka Strnadová; Iva Malinová, DiS.; Ing. Eva Janotová; Ing. Jiří Musil
Předmět jednání	Schůzka týmu
Místo jednání	Žamberk
Čas jednání	od 13.30 hodin
Obsah jednání	<ul style="list-style-type: none"> - zrušení VŘ na vybudování hřiště a znovu-vyhlášení VŘ - zahájení fyzické realizace nejdéle 18. 7. (předání staveniště, billboard) - TDI – pravidla spolupráce, výstupy na hlavičkovém papíru - objednávky, faktury, čerpání rozpočtu vs. fin. plán (ŽoP letos do 15. 10.)
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	<p>RRA PK</p> <p>Příprava oznámení o změně č. 4.</p> <p>Příprava čerpání rozpočtu (kros) pro ukončené VŘ vakový jez.</p> <p>Město Žamberk</p> <p>Oznámení o změně č. 4 (nové VŘ na vybudování hřiště; změna člena týmu; změna finančního plánu) neprodleně na ÚRR.</p> <p>Předat RRA PK přílohu č. 3 Žádosti o dotaci (podrobný položkový rozpočet).</p> <p>Oprava objednávek – doplnit větu o fin. kontrole (viz. Sml. o poskytnutí dotace).</p> <p>Oprava webových stránek projektu – chybné ochranné zóny povinných log!</p> <p>Technický dozor investora – Ing. Musil</p> <p>Pravidelné předávání zápisů z kontrolních dnů s fotkami; evidence nákladů v kros. Změny nechat schvalovat přes RRAPK před jejich provedením!</p>
Doporučení poskytovatele asistence	Nové VŘ na vybudování hřiště II nechat zkontrolovat ÚRR před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem, před zahájením fyzické realizace do 18. 7. t. r.
Termín další schůzky	červenec - srpen 2011
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
info@rrapk.cz, www.rrapk.cz