

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 5

Prioritní osa 3. Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00942
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Žamberk

Adresa: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

1. Změna v indikátorech na základě zjištěného chybného původního stanovení hodnoty indikátorů.
2. Změna rozpočtu na základě ukončených výběrových řízení: 012 Vybudování víceúčelového hřiště II.

úvodní text/hodnota

1. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 012

Název VŘ: **Vybudování víceúčelového hřiště II**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení zahájeno

Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 748 602,00

Předpokládané datum zahájení VŘ: 27. 5. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 15. 7. 2011

Popis:

Původní text/hodnota

2. Hodnoty indikátorů

63.31.12 - Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Plánovaná hodnota je 2

63.31.14 - Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR
Plánovaná hodnota je 35

Původní text/hodnota

3. Rozpočet

Kód	Název výdaje	Výdaje celkem v Kč
1	Hlavní výdaje	18548621,00
1.1	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)	0,00
1.2	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0,00
1.3	Stavební a technologická část stavby	16033641,00
1.4	Technická zařízení	0,00
1.5	Základní vybavení	219864,00
1.6	Pořízení strojů a zařízení	0,00
1.7	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
1.8	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	2295116,00
1.9	Rezerva na vícepráce	0,00
2	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)	
2.1	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0,00
2.2	Finanční výdaje	0,00
2.3	Nákup služeb	0,00
2.4	Propagace projektu	0,00
2.4	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0,00
2.5	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0,00
2.6	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0,00
3.	Způsobilé výdaje celkem	18548621,00
3.1	Z toho neinvestiční náklady	219864,00
4.	Nezpůsobilé výdaje celkem	1693065,00
5.	Celkové výdaje projektu	20241686,00

Návrh změny textu/hodnoty

1. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: **012**

Název VŘ: **Vybudování víceúčelového hřiště II**

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce

Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ: výběrové řízení zahájeno

Skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 717 236,00

Skutečné datum zahájení VŘ: 27. 5. 2011

Skutečné datum ukončení VŘ: 15. 7. 2011

Popis:

Návrh změny textu/hodnoty

2. Hodnoty indikátorů

63.31.12 - Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Plánovaná hodnota je 1

63.31.14 - Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR
Plánovaná hodnota je 1

Návrh změny textu/hodnoty

3. Rozpočet

Kód	Název výdaje	Výdaje celkem v Kč
1	Hlavní výdaje	18517255,00
1.1	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)	0,00
1.2	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0,00
1.3	Stavební a technologická část stavby	16002275,00
1.4	Technická zařízení	0,00
1.5	Základní vybavení	219864,00
1.6	Pořízení strojů a zařízení	0,00
1.7	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
1.8	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	2295116,00
1.9	Rezerva na vícepráce	0,00
2	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)	
2.1	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0,00
2.2	Finanční výdaje	0,00
2.3	Nákup služeb	0,00
2.4	Propagace projektu	0,00
2.4	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0,00
2.5	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0,00
2.6	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0,00
3.	Způsobilé výdaje celkem	18517255,00
3.1	Z toho neinvestiční náklady	219864,00
4.	Nezpůsobilé výdaje celkem	1686791,60
5.	Celkové výdaje projektu	20204046,60

Místo změny v dokumentaci

1. Žádost strana str. 35 až 38 – 16. Výběrová řízení
2. Žádost strana 30 – 11. Hodnoty indikátorů
3. Žádost strana 31 – 12. Rozpočet projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci


1. Výběrová řízení – změna ve výběrovém řízení na základě uskutečnění VŘ.
2. Hodnoty indikátorů – oprava plánované hodnoty uvedených indikátorů z důvodu chybné interpretace indikátoru při zpracování žádosti o poskytnutí dotace.
3. Změna v rozpočtu – ke změně dochází z důvodu promítnutí skutečných hodnot ukončeného VŘ:
 - VŘ 012 (položka 1.3 – Stavební a technologická část stavby)

Dochází ke změně v kapitole 1. Hlavní výdaje, ve které se promítá ukončené VŘ 012 (viz. Tabulka č. 1 přílohy Přehled výdajů AAT II k 19. 8. 2011), a tím i v kapitole 3. Způsobilé výdaje celkem.

Současně dochází ke změně v kapitole 4. Nezpůsobilé výdaje celkem způsobené též snížením nezpůsobilého DPH z rozpočtu hřiště.

Způsobilé výdaje klesly z 18 548 621 Kč na 18 517 255 Kč a nezpůsobilé výdaje klesly z původních 1 693 065 Kč na 1 686 791,60 Kč.

Celkové výdaje projektu jsou aktuálně **20 204 046,60 Kč** namísto původních **20 241 686,00 Kč**.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Jiří Dytrt, starosta města		27.9.2011

V Žamberku dne 27. září 2011



Přílohy: - Přehled výdajů k 27.9.2011

- Smlouva o dílo – víceúčelové hřiště (včetně položek rozpočtu)