

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 3

Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a
učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a
úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Název projektu: Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským
prostředím

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01098
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Liberecký kraj

Adresa: U Jezu 642/2a, 46001 Liberec

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

změna rozpočtu projektu – vytvoření rezervy na vícepráce na základě vysoutěžené nabídkové
ceny pro stavební úpravy

Původní text/hodnota					
13. Rozpočet projektu					
Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj Celkem	Z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje			6 402 276,00	84 000,00
01.01	Nákup služeb			140 000,00	70 000,00
01.01.01	Projektová dokumentace	1	70 000,00	70 000,00	0,00
01.01.02	Zpracování žádosti o poskytnutí dotace	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
01.02	Stavební a technologická část stavby			3 355 230,00	0,00
01.02.01	Rekonstrukce objektu čp. 4003 (Pitevna)	1	3 205 230,00	3 205 230,00	0,00
01.02.02	Technický dozor, autorský dozor, BOZP	1	150 000,00	150 000,00	0,00
01.03	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení	0	0,00	0,00	0,00
01.05	Pořízení strojů a zařízení			1 840 000,00	0,00
01.05.01	Lesnická vyvážecí souprava	1	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
01.06	Dlouhodobý nehm. majetek	0	0,00	0,00	0,00
01.07	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH	1	1 067 046,00	1 067 046,00	14 000,00
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší výdaje			15 600,00	15 600,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity			11 000,00	11 000,00
02.01.01	Pamětní deska na budově	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
02.02	Finanční výdaje			2 400,00	2 400,00
02.02.01	Výdaje na vedení účtu	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00
02.04	DPH	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00
03	Způsobilé výdaje celkem			6 417 876,00	99 600,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00
05	Celkové výdaje projektu			6 417 876,00	99 600,00

Návrh změny textu/hodnoty**13. Rozpočet projektu**

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj Celkem	Z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje			6 402 276,00	84 000,00
01.01	Nákup služeb			140 000,00	70 000,00
01.01.01	Projektová dokumentace	1	70 000,00	70 000,00	0,00
01.01.02	Zpracování žádosti o poskytnutí dotace	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
01.02	Stavební a technologická část stavby			3 205 806,50	0,00
01.02.01	Rekonstrukce objektu čp. 4003 (Pitevna)	1	3 055 806,50	3 055 806,50	0,00
01.02.02	Technický dozor, autorský dozor, BOZP	1	150 000,00	150 000,00	0,00
01.03	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení	0	0,00	0,00	0,00
01.05	Pořízení strojů a zařízení			1 840 000,00	0,00
01.05.01	Lesnická vyvážecí souprava	1	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
01.06	Dlouhodobý nehm. majetek	0	0,00	0,00	0,00
01.07	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH	1	1 067 046,00	1 067 046,00	14 000,00
01.09	Rezerva na vícepráce	0	149 423,50	149 423,50	0,00
02	Vedlejší výdaje			15 600,00	15 600,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity			11 000,00	11 000,00
02.01.01	Pamětní deska na budově	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
02.02	Finanční výdaje			2 400,00	2 400,00
02.02.01	Výdaje na vedení účtu	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00
02.04	DPH	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00
03	Způsobilé výdaje celkem			6 417 876,00	99 600,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00
05	Celkové výdaje projektu			6 417 876,00	99 600,00

Místo změny v dokumentaci

Projektová žádost, část 13. Rozpočet projektu, str. 25, 26

Zdůvodnění změny v dokumentaci

V rámci projektu byl vysoutěžen dodavatel stavebních prací. Výsledná nabídková cena (2 988 470,- Kč bez DPH) je nižší, než původně předpokládána. Za tímto účelem si vytváříme rezervu ve výši 5 % z této nabídkové ceny. Na položce 01.02.01 zůstává rozdíl mezi původně plánovanou hodnotou stavebních prací a rezervou na vícepráce. Kompletní změna rozpočtu bude provedena až na konci projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Stanislav Eichler		

V Liberci dne