

Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Název projektu: Investice do vybavení odborných učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/4.2.00/21.01096

Žadatel:

Název: Liberecký kraj

Adresa: U Jezu 642/2a, 46001 Liberec

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

- 1) změna harmonogramu projektu
- 2) změna ve výši investičních a neinvestičních výdajů projektu
- 3) změna přehledu financování a finančního plánu - posun termínu ukončení projektu a z toho vyplývající posun termínu předložení žádosti o platbu



Původní text/hodnota

8. Harmonogram projektu

Název aktivity: Závěrečná monitorovací zpráva
 Začátek aktivity: 01.09.2011
 Konec aktivity: 30.09.2011
 Datum zahájení projektu: 01.03.2010
 Datum ukončení projektu: 30.09.2011
 Doba trvání projektu v měsících: 19,00
 Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.04.2011
 Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.08.2011

Původní text/hodnota

13. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj Celkem	Z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje			2 608 960,00	785 000,00
01.01	Nákup služeb			52 500,00	52 500,00
01.01.01	Zpracování žádosti	1	52 500,00	52 500,00	52 500,00
01.02	Stavební			1 010 300,00	0,00
01.02.01	Rekonstrukce soc. zázemí	1	309 466,67	309 466,67	0,00
01.02.02	Rekonstrukce podlahy, osvětlení, el. rozvody-zlatn.	1	233 750,00	233 750,00	0,00
01.02.03	Rek. Podlahy, osvětlení, el. rozvody – stříbrn.	1	233 750,00	233 750,00	0,00
01.02.04	Inovace dat. rozvodů	1	233 333,33	233 333,33	0,00
01.03	Technická zařízení			32 200,00	0,00
01.03.01	Sanita – závěsné předměty	1	32 200,00	32 200,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení			271 666,64	271 666,64
01.04.01	židle – učebna broušení a rytí	10	833,33	8 333,30	8 333,30
01.04.02	učebna ploš. a plast. Rytí	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
01.04.03	učebna zlatnictví	1	106 666,67	106 666,67	106 666,67
01.04.04	učebna stříbrnictví	1	106 666,67	106 666,67	106 666,67
01.05	Pořízení strojů a zařízení			616 666,70	330 000,04
01.05.01	učebna rytí a broušení dr.k.	1	79 166,70	79 166,70	79 166,70
01.05.02	učebna ploš. a plast. rytí	1	315 833,33	315 833,33	137 500,00
01.05.03	učebna umělec. zámečn.	1	41 666,67	41 666,67	0,00
01.05.04	učebna zlatnictví	1	90 000,00	90 000,00	56 666,67
01.05.05	učebna stříbrnictví	1	90 000,00	90 000,00	56 666,67
01.06	Dlouhodobý nehm. majetek			190 800,00	0,00
01.06.01	nákup SW	1	190 800,00	190 800,00	0,00
01.07	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH	1	434 826,66	434 826,66	130 833,32
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší výdaje			13 200,00	13 200,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
02.02	Finanční výdaje	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00
02.04	DPH	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00
03	Způsobilé výdaje celkem			2 622 160,00	798 200,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	687 679,20	687 679,20	21 000,00
05	Celkové výdaje projektu			3 309 839,20	819 200,00

Datum platnosti od 27.4.2009

Původní text/hodnota

14. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	3 309 839,20	
Celkové způsobilé investiční výdaje	1 823 960,00	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	798 200,00	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	2 622 160,00	
Křížové financování	0,00	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	393 324,00	
- Soukromé prostředky	0,00	
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	2 228 836,00	85,00
- z toho EU	2 228 836,00	85,00
Celkové veřejné prostředky	2 622 160,00	100,00
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	687 679,20	
Žadatel		
- Úvěry bank	393 324,00	
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje	393 324,00	

Původní text/hodnota

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 228 836,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.09.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	678 470,00
Z toho investiční (Kč):	1 550 366,00

Původní text/hodnota

6. Prioritní téma

Prostředky z EU v Kč:	2 228 836,00
-----------------------	--------------

Návrh změny textu/hodnoty**8. Harmonogram projektu**

Název aktivity: Závěrečná monitorovací zpráva
 Začátek aktivity: 10.12.2011
 Konec aktivity: 10.01.2012

Datum zahájení projektu: 01.03.2010
 Datum ukončení projektu: 10.01.2012
 Doba trvání projektu v měsících: 22,00
 Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.04.2011
 Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 10.12.2011

Návrh změny textu/hodnoty**13. Rozpočet projektu**

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj Celkem	Z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje			2 588 528,00	809 640,00
01.01	Nákup služeb			52 500,00	52 500,00
01.01.01	Zpracování žádosti	1	52 500,00	52 500,00	52 500,00
01.02	Stavební			1 010 300,00	0,00
01.02.01	Rekonstrukce soc. zázemí	1	309 466,67	309 466,67	0,00
01.02.02	Rekonstrukce podlahy, osvětlení, el. rozvody-zlatn.	1	233 750,00	233 750,00	0,00
01.02.03	Rek. Podlahy, osvětlení, el. rozvody – stříbrn.	1	233 750,00	233 750,00	0,00
01.02.04	Inovace dat. rozvodů	1	233 333,33	233 333,33	0,00
01.03	Technická zařízení			32 200,00	0,00
01.03.01	Sanita – závěsné předměty	1	32 200,00	32 200,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení			271 666,64	271 666,64
01.04.01	židle – učebna broušení a rytí	10	833,33	8 333,30	8 333,30
01.04.02	učebna ploš. a plast. Rytí	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
01.04.03	učebna zlatnictví	1	106 666,67	106 666,67	106 666,67
01.04.04	učebna stříbrnictví	1	106 666,67	106 666,67	106 666,67
01.05	Pořízení strojů a zařízení			599 640,03	354 640,04
01.05.01	učebna rytí a broušení dr.k.	1	79 166,70	79 166,70	79 166,70
01.05.02	učebna ploš. a plast. rytí	1	315 833,33	315 833,33	137 500,00
01.05.03	učebna umělec. záměcn.	1	24 640,00	24 640,00	24 640,00
01.05.04	učebna zlatnictví	1	90 000,00	90 000,00	56 666,67
01.05.05	učebna stříbrnictví	1	90 000,00	90 000,00	56 666,67
01.06	Dlouhodobý nehm. majetek			190 800,00	0,00
01.06.01	nákup SW	1	190 800,00	190 800,00	0,00
01.07	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH	1	431 421,33	431 421,33	135 761,32
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší výdaje			13 200,00	13 200,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel				
	publicity	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
02.02	Finanční výdaje	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00
02.04	DPH	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00
03	Způsobilé výdaje celkem			2 601 728,00	827 768,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	687 679,20	687 679,20	21 000,00
05	Celkové výdaje projektu			3 289 407,20	848 768,00

Datum platnosti od 27.4.2009

Návrh změny textu/hodnoty

14. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	3 289 407,20	
Celkové způsobilé investiční výdaje	1 773 960,00	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	827 768,00	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	2 601 728,00	
Křížové financování	0,00	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	390 259,20	
- Soukromé prostředky	0,00	
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	2 211 468,80	85,00
- z toho EU	2 211 468,80	85,00
Celkové veřejné prostředky	2 601 728,00	100,00
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	687 679,20	
Žadatel	390 259,20	
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje	390 259,20	

Návrh změny textu/hodnoty

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 211 468,80
Datum předložení žádosti o platbu:	10.01.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	703 602,80
Z toho investiční (Kč):	1 507 866,00

Návrh změny textu/hodnoty

16. Prioritní téma

Prostředky z EU v Kč:	2 211 468,80
-----------------------	--------------

Datum platnosti od 27.4.2009



Místo změny v dokumentaci

- Žádost o poskytnutí dotace
- 8. Harmonogram projektu (str.18)
- 13. Rozpočet žádosti (str. 23,24)
- 14. Přehled financování projektu (str.25)
- 15. Finanční plán (str. 26)
- 16. Prioritní téma (str. 27)

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Vzhledem k tomu, že v projektu došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů projektu (viz. předchozí oznámení o změně z 19.7.2011), které muselo schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje, souvisely s tímto krokem další aktivity projektu, především další realizace výběrových řízení projektu, s nimiž jsme museli do doby než bude schváleno navýšení nezpůsobilých výdajů počkat. Z tohoto důvodu se realizace všech výběrových řízení musela posunout a vzhledem k tomu, že v současné době ještě nejsou všechna výběrová řízení projektu realizována, protože některé stroje, které škola požaduje je nutno objednat s předstihem, žádáme tímto oznámením o posun termínu ukončení projektu a podání závěrečné žádosti o platbu.

Ke změně v poměru investičních a neinvestičních výdajů projektu došlo z důvodu, že původně plánované výběrové řízení I. kategorie na pískovací box bylo naplánováno jako investiční položka a vzhledem k tomu, že pískovací box byl zakoupen za o 20 432,- Kč nižší cenu než byla původně plánována, spadá nyní tato položka do neinvestic a o tuto částku se snížily způsobilé výdaje projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Stanislav Eichler		- 5 -09- 2011

V Liberci dne 5.9.2011



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE	
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	
Č. dopor. záměrů:	Ukládací znak:
Došlo dne: 14-09-2011	
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.:	

V Liberci dne 12. 9. 2011
č. j.: RRSV 12885/2011
vyřizuje: Michaela Vaněčková
tel.: +420 725 420 135
email: m.vaneckova@rada-severovychod.cz

Liberecký kraj
Mgr. Stanislav Eichler
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

Vyjádření ke změně

Vážený pane hejtmane,

tímto Vám oznamujeme, že změna ze dne 5.9.2011 ve Vašem projektu „**Investice do vybavení odborných učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov**“ vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem **CZ.1.13/4.2.00/21.01096** byla odsouhlasena. Charakter této změny vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Těšíme se na další spolupráci při efektivním využití evropských fondů.

S pozdravem


Borek Machaty
vedoucí odboru

LIBERECKÝ KRAJ hejtmán	
Došlo dne: 13-09-2011	
Č. dopor. záměrů:	Ukládací znak:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu - Liberec
Masarykova 542/18, 460 01 Liberec
tel.: +420 488 577 485, fax: +420 488 577 877
b.machaty@rada-severovychod.cz