

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Ve sledovaném období bylo realizováno několik výběrových řízení (dále jen VŘ): • VŘ – Mikromotor s ohebnou hřídelí, • VŘ – 2 ks zlatnické válcný, • VŘ – Tvrdoměr Oxford, • VŘ – Montáž židlí, • VŘ – Pískovací box, • VŘ – Sada nářadí pro pedagogy, • VŘ – Kamenorytecké strojky, rekonstrukce řezací pily s diakotouči, • VŘ – Hydraulický lis. V současné době se realizují dodávky a provádí se instalace nářadí, strojů a zařízení do učeben.

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	
Popis změn		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	19.11.2011	Do	10.1.2012
Popis a cíl klíčových aktivit				
Dodání a instalace všech zbývajících nářadí, strojů a zařízení. Dále budou v rámci zajištění publicity projektu zhotoveny pamětní desky, které budou nainstalovány na dobře viditelném místě na objektu školy.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Problémy při realizaci nejsou.
Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		
Pořadí změny	3			
Popis změny				
A) změna harmonogramu projektu B) změna ve výši investičních a neinvestičních výdajů projektu C) změna přehledu financování a finančního plánu – posun termínu ukončení projektu a z toho vyplývající posun termínu předložení žádosti o platbu				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		Datum nahlášení	5.9.2011
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Změna byla odsouhlasena.				

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?			NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY**2.1. Příjmy projektu**

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)

Nejsou žádné příjmy projektu.

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)

Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH
Mikromotor s ohebnou hřídelí	Dental Tesař	16.433,34 Kč
2 ks zlatnické válcny	SWAH s.r.o.	66.666,66 Kč
Tvrdoměr Oxford	GES Profi CZ s.r.o.	42.785,- Kč
Montáž židlí	Pěkný nábytek, s.r.o.	7.780,- Kč
Pískovací box	KH TRADING, s.r.o.	24.640,- Kč
Sada nářadí pro pedagogy	AUREN CZ s.r.o.	193.328,- Kč
Kamenorytecké strojky, rekonstrukce řezací pily s diakotouči	KOVO-OBŘÁBĚCÍ PRÁCE	62.500,- Kč
Hydraulický lis	Miroslav Heinc	66.666,67 Kč

zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis