

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 3

Prioritní osa 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: **Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany**

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00.695
-----------------------------------	--------------------------

Žadatel:

Název: Obec Křižany

Adresa: Křižany 340, 463 53 Křižany

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): Plánovaná

Popis změny:

1. Změna v Benefitu 7 v kapitole 14. Finanční plán

Datum platnosti od 27.4.2009

Původní text/hodnota

Kapitola 14. Finanční plán:

Pořadí žádosti o platbu: **01**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1.195.489 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 30.10.2009, Z toho neinvestiční (Kč): 52.725 Kč, Z toho investiční (Kč): 1.142.764 Kč;
Pořadí žádosti o platbu: **02**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4.714.511 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 29.01.2010, Z toho neinvestiční (Kč): 0 Kč, Z toho investiční (Kč): 4.714.511 Kč;
Pořadí žádosti o platbu: **03**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2.279.000 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 30.04.2010, Z toho neinvestiční (Kč): 0 Kč, Z toho investiční (Kč): 2.279.000 Kč;
Pořadí žádosti o platbu: **04**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1.071.000 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 30.07.2010, Z toho neinvestiční (Kč): 0 Kč, Z toho investiční (Kč): 1.071.000 Kč;
Pořadí žádosti o platbu: **05**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 571.344 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 29.10.2010, Z toho neinvestiční (Kč): 10.017 Kč, Z toho investiční (Kč): 561.327 Kč
Suma celkem 9 831 344 Kč

Návrh změny textu/hodnoty

1. Kapitola 14. Finanční plán:

Pořadí žádosti o platbu: **01**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1.195.489 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 30.10.2009, Z toho neinvestiční (Kč): 52.725 Kč, Z toho investiční (Kč): 1.142.764 Kč;
Pořadí žádosti o platbu: **02**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3.493.879 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 29.01.2010, Z toho neinvestiční (Kč): 0 Kč, Z toho investiční (Kč): 3.493.879 Kč;
Pořadí žádosti o platbu: **03**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2.902.650 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 30.04.2010, Z toho neinvestiční (Kč): 0 Kč, Z toho investiční (Kč): 2.902.650 Kč;
Pořadí žádosti o platbu: **04**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1.989.120 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 30.07.2010, Z toho neinvestiční (Kč): 0 Kč, Z toho investiční (Kč): 1.989.120 Kč;
Pořadí žádosti o platbu: **05**, Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 250.206 Kč,
Datum předložení žádosti o platbu: 29.10.2010, Z toho neinvestiční (Kč): 10.017 Kč, Z toho investiční (Kč): 250.206 Kč
Suma celkem 9 831 344 Kč

Místo změny v dokumentaci

1. Žádost v Benefitu7, kapitola 14. Finanční plán

Datum platnosti od 27.4.2009

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. V důsledku změny počasí dojde k posunu některých stavebních prací na následující monitorovací období a z tohoto důvodu bude ve 2. ŽoP žádáno o nižší částku, než bylo plánováno v předchozí verzi Finančního plánu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Václav Honsejk		13. ledna 2010

V Křižanech dne 13. ledna 2010