

Oznámení příjemce č.4 o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa 13.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Oblast podpory 13.1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost

Název projektu: Cyklostezka Bezpráví - Choceň


Registrační číslo projektu	CZ.1.13/1.2.00/06.00410
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel: **Název:** Region Orlicko – Třebovsko
 Adresa:

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná, ale očekávatelná

Popis změny:

1. Rozpočet projektu
V oblasti HZV (kód 01) změna zobrazuje již dosažené skutečnosti. Dochází k rozpuštění nevyužitě části stavební rezervy (včetně k ní náležející DPH) a současně k promítnutí změny v sazbě DPH.
V oblasti VZV (kód 02) změna zachycuje úsporu ve výdajích na výběrová řízení. Dále je ve VZV promítnuta změna v sazbě DPH.
V oblasti NV (kód 04), které jsou zcela financovány z prostředků investora, jsou číselné změny nevýznamné. Podstatnější je, že pozemkové agendy a výkupy pozemků budou pokračovat i po finančním ukončení projektu ROP, avšak to nemá a nebude mít žádný vliv na provoz projektu, prakticky spuštěný v září 2009.
V každé ze jmenovaných oblastí, a potažmo i v jejich součtu, dochází ke snížení rozpočtu výdajů.
2. Financování projektu
Změna rozpočtu je promítnuta do financování projektu. Protože dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů, nevznikají žádné problémy ve financování.
3. Finanční plán
V termínech k žádným posunům nedochází, v objemech plateb ano. Zde je zobrazena skutečnost-výsledek první žádosti o platbu a rovněž dopad změny rozpočtu (snížení) do druhé-konečné žádosti o platbu.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Původní text/hodnota

1. Rozpočet projektu, kapitola 12, str. 44, ve verzi po doplnění žádosti 30.7.2008, avšak po schválení změny dle Oznámení č. 3 z 25.9.2009 ve znění protokolu Z2 z 5.10.2009.

Rozpočet projektu platný dle Benefit je přílohou č. 1 tohoto Oznámení

2. Přehled financování projektu, kapitola 13, str. 46

Jako původní jsou i v tomto bodě použity hodnoty resultující z Oznámení č. 3 z 25.9.2009 ve znění protokolu Z2 z 5.10.2009.

2. Přehled financování projektu – původní = dle protokolu Z2 z 5.10.2009

Náklady projektu v Kč

Procenta z celkových nákladů

Celkové výdaje projektu

Celkové způsobilé investiční výdaje

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje

Příjmy projektu

Příjmy způsobilé

Příjmy nezpůsobilé

Způsobilé výdaje bez příjmů

Vlastní podíl žadatele

veřejné prostředky

soukromé prostředky

Dotace projektu

Dotace z rozpočtu RR

z toho EU

Celkové veřejné prostředky

Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů

Žadatel (vl. podíl na CZV+NV)

Úvěry bank

Ostatní zdroje

Přímé výnosy

Vlastní zdroje

3. Finanční plán, kapitola 14, str. 47

„původní“ hodnota = dle protokolu Z2 z 5.10.2009

Pořadí žádosti o platbu	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	
Datum předložení žádosti o platbu	
Z toho neinvestiční	
Z toho investiční	
Pořadí žádosti o platbu	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	
Datum předložení žádosti o platbu	
Z toho neinvestiční	
Z toho investiční	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Návrh změny textu/hodnoty**1. Rozpočet projektu**, kapitola 12, str. 44.

Rozpočet projektu dle Benefit 7, aktualizovaný, obsahující navrhovanou změnu včetně užití - rozpuštění existující rezervy na vícepráce, je přílohou č. 2 tohoto Oznámení.

2. Přehled financování projektu, kapitola 13, str. 46

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Návrh dle této změny č.4		
Celkové výdaje projektu (CV)		
Celkové způsobilé investiční výdaje		
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje		
Příjmy projektu		
Příjmy způsobilé		
Příjmy nezpůsobilé		
Celkové způsobilé výdaje bez příjmů (CZV)		
Vlastní podíl žadatele		
veřejné prostředky		
soukromé prostředky		
Dotace projektu		
Dotace z rozpočtu RR		
z toho EU		
Celkové veřejné prostředky		
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů (NV)		
Žadatel (vl. podíl na CZV+celé NV)		
Úvěry bank (na spolufinancování)		
Ostatní zdroje		
Přímé výnosy		
Vlastní zdroje		

3. Finanční plán , kapitola 14, str. 47	navrhovaná hodnota
Pořadí žádosti o platbu	01
Proplacená částka z RR (Kč)	
Datum předložení žádosti o platbu	
Z toho neinvestiční	
investiční	
Pořadí žádosti o platbu	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	
Datum předložení žádosti o platbu	
Z toho neinvestiční	
investiční	
Dotace celkem (platba 01 + platba 02)	

Místo změny v dokumentaci

1. Benefit 7, kapitola 12; SEH, str.6; SEH, přílohy 5.1 až 5.4 ; další místa těchto dokumentů
2. Benefit 7, kapitola 13 a 15; SEH, kapitola 7; další místa obou dokumentů či příloh vztahující se k financování
3. Benefit 7, kapitola 14; SEH, kapitola 6.3.2 a tabulka 13 a další místa dokumentů vztahující se k financování

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Rozpočet projektu

V oblasti HZV (kód 01) změna zobrazuje již dosažené skutečnosti. Dochází k rozpuštění nevyužitě části stavební rezervy (včetně k ní náležející DPH) a současně k promítnutí změny v sazbě DPH s rozlišením na faktury podle časových období s 19 a 20 %.

V oblasti VZV (kód 02) změna zachycuje úsporu ve výdajích na výběrová. Dále je ve VZV promítnuta změna v sazbě DPH.

V oblasti NV (kód 04), které jsou zcela financovány z prostředků investora, jsou číselné změny nevýznamné. Podstatnější je, že pozemkové agendy a výkupy pozemků budou pokračovat i po finančním ukončení projektu ROP, avšak to nemá a nebude mít žádný vliv na provoz projektu, prakticky spuštěný v září 2009. Předpokládané výdaje jsou zde ponechány a promítají se tak i do celkových výdajů projektu

V každé ze jmenovaných oblastí, a potažmo i v jejich součtu, dochází ke snížení rozpočtu výdajů.

Financování projektu

Změna rozpočtu je promítnuta do financování projektu. Protože dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů, nevznikají žádné problémy ve financování.

Finanční plán

V termínech k žádným posunům nedochází, v objemech plateb ano. Zde je zobrazena skutečnost-výsledek první žádosti o platbu a rovněž dopad změny rozpočtu výdajů (snížení) do druhé-konečné žádosti o platbu. Vyčíslení druhé platby je podloženo konceptním soupisem faktur ke ZV.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
		26.04.2010

V Ústí nad Orlicí dne 26.04.2010

Příloha č.1: Rozpočet projektu po změně 5.10.2009

Příloha č.2: Rozpočet projektu aktuální k 26.4.2010

Příloha č.3: Pracovní paré rozpočtu výdajů s komentáři k detailům

Příloha č.5: Koncept výkazu výdajů (soupiska faktur ke ZV)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cyklostezka Bezpráví - Chocẽ				přiloha č. 1 k Oznámení č.4				
2	Platný rozpočet projektu dle Benefit				po změně 3 k 5.10.2009				
3	Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinv. (Kč)	Procento	Podpoložka	Poznámka
4	01	Hlavní způsobilé výdaje (HZV)			24 657 183,42				
5	.01.01	Nákup služeb (PD u staveb, projektů do 5 % CZV, u ostatních do 2 % CZV)	1	0,00	290 000,00			+	
6	.01.02	Nákup staveb	1	0,00	0,00			+	
7	.01.03	Nákup pozemků (max 10 % CZV)	1	0,00	0,00			+	
8	.01.04	Stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby)	1	0,00	20 430 322,20			+	
9	..01.04.01	stavební část stavby	1	0,00	17 764 560,00				
10	..01.04.02	autorský dozor	1	0,00	166 000,00				
11	..01.04.03	technický dozor	1	0,00	664 000,00				
12	..01.04.04	rezerva	1	0,00	1 835 762,20				
13	.01.05	Technická zařízení (např. vodov., plyn. a el. přípojky) a zařizovací předměty (sanit.tech.)	1	0,00	0,00			+	
14	.01.06	Základní vnitř.vybavení (nezbyt.předměty přímo spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu)	1	0,00	0,00			+	
15	.01.07	Pořízení strojů a zařízení (vč.výpoč.techniky, info.a elektronik.systémů)	1	0,00	0,00			+	
16	.01.08	Nákup dopravních prostředků (pouze vozidla kategorie M2 a M3)	1	0,00	0,00			+	
17	.01.09	Dlouhodobý nehm.majetek (licence, software, know-how)	1	0,00	0,00			+	
18	.01.10	DPH k ř. 5,9,10,11 (příjemce není plátcem)	1	0,00	3 588 066,40				
19	.01.10	DPH k ř. 12 - rezerva (příjemce není plátcem)	1	0,00	348 794,82			+	
20	02	Vedlejší způsobilé výdaje (VZV)			844 900,00	35 700,00			
21	.02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	0,00	80 000,00	30 000,00		+	
22	.02.02	Finanční výdaje (popl.za zřiz.a vedení zvl.bank.úctu a za transakce spoj.s real.projektu)	1	0,00	0,00			+	
23	.02.03	Nákup služeb			630 000,00				
24	..02.03.01	Konzultační služby	1	0,00	440 000,00			+	
25	..02.03.02	Právní poradenství	1	0,00	0,00			+	
26	..02.03.03	Odborné posudky	1	0,00	0,00			+	
27	..02.03.04	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	0,00	190 000,00			+	
28	.02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0,00	134 900,00	5 700,00		+	
29	03	Celkové způsobilé výdaje (CZV) vč. DPH			25 502 083,42	35 700,00			
30	.03.01	Z toho investiční výdaje vč. DPH	1	0,00	25 466 383,42				
31	.03.02	Z toho neinvestiční výdaje vč. DPH	1	0,00	35 700,00				
32	04	Nezpůsobilé výdaje celkem (NV)	1	0,00	2 164 090,16				
33	05	Celkové výdaje projektu (CV)			27 666 173,58				
34									
35		Detail Nezpůsobilých Výdajů							
36	a)	pol. 572213a + 574142 na SO 105 (invest.)			137 764,00			Klopotská ulice	
37	b)	výkupy pozemků (investice)			1 000 000,00			předpoklad	
38	c)	pozemková agenda(investice)			248 000,00			výsledek VR	
39	d)	úrok z úvěru v době stavby (investice)			705 031,00			předpoklad	
40	e)	DPH z a) + c) (investice)			73 295,16			výpočet	
41					2 164 090,16			součet	
42		Detail SoD se (bez DPH)							
43	aa)	SoD celkem po dodatku č.1 celkem			17 902 304,00				
44	bb)	publicita od (50 deska+30 panely)	VZV		80 000,00				
45	cc)	NV od na SO 105	NV		137 764,00				
46	dd)	vícepráce	HZV		1 738 166,00				
47	ee)	stavební část stavby od	HZV		15 946 374,00				
48		pozn.: saldo vícepráce - méněpráce			109 806,00			bez DPH	
49									
50		, 26.4.2010							
51		Schválil:							
52									
53		Regionální operační program							
54		NUTS II Severovýchod							
55									
56									
57									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cyklostezka Bezpráví - Chocení				příloha č. 2 k Oznámení č.4				
2	Rozpočet projektu dle Benefit				změna č. 4 k 26.4.2010				
3	Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinv. (Kč)	Procento	Podpoložka	Poznámka
4	01	Hlavní způsobilé výdaje (HZV)			22 378 066,70				
5	.01.01	Nákup služeb (PD u staveb. projektů do 5 % CZV, u ostatních do 2 % CZV)	1	0,00	290 000,00			+	
6	.01.02	Nákup staveb	1	0,00	0,00			+	
7	.01.03	Nákup pozemků (max 10 % CZV)	1	0,00	0,00			+	
8	.01.04	Stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby)	1	0,00	18 514 540,00			+	
9	..01.04.01	stavební část stavby	1	0,00	17 684 540,00				
10	..01.04.02	autorský dozor	1	0,00	166 000,00				
11	..01.04.03	technický dozor	1	0,00	664 000,00				
12	..01.04.04	rezerva	1	0,00	0,00				
13	.01.05	Technická zařízení (např. vodov., plyn. a el. přípojky) a zařizovací předměty (sanit.tech.)	1	0,00	0,00			+	
14	.01.06	Základní vnitř.vybavení (nezbyt.předměty přímo spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu)	1	0,00	0,00			+	
15	.01.07	Pořízení strojů a zařízení (vč.výpoč.techniky, info.a elektronick.systémů)	1	0,00	0,00			+	
16	.01.08	Nákup dopravních prostředků (pouze vozidla kategorie M2 a M3)	1	0,00	0,00			+	
17	.01.09	Dlouhodobý nehm.majetek (licence, software, know-how)	1	0,00	0,00			+	
18	.01.10	DPH k ř. 5,9,10,11 (příjemce není plátcem)	1	0,00	3 573 526,70				
19	.01.10	DPH k ř. 12 - rezerva (příjemce není plátcem)	1	0,00	0,00			+	
20	02	Vedlejší způsobilé výdaje (VZV)			782 090,00	35 700,00			
21	.02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	0,00	80 000,00	30 000,00		+	
22	.02.02	Finanční výdaje (popl.za zřiz.a vedení zvl.bank.úctu a za transakce spoj.s real.projektu)	1	0,00	0,00			+	
23	.02.03	Nákup služeb			575 000,00				
24	..02.03.01	Konzultační služby	1	0,00	440 000,00			+	
25	..02.03.02	Právní poradenství	1	0,00	0,00			+	
26	..02.03.03	Odborné posudky	1	0,00	0			+	
27	..02.03.04	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	0,00	135 000,00			+	
28	.02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0,00	127 090,00	5 700,00		+	
29	03	Celkové způsobilé výdaje (CZV) vč. DPH			23 160 156,70	35 700,00			
30	.03.01	Z toho investiční výdaje vč. DPH	1	0,00	23 124 456,70				
31	.03.02	Z toho neinvestiční výdaje vč. DPH	1	0,00	35 700,00				
32	04	Nezpůsobilé výdaje celkem (NV)	1	0,00	2 139 275,00				
33	05	Celkové výdaje projektu (CV)			25 299 431,70				
34									
35		Detail Nezpůsobilých Výdajů							
36	a)	pol. 572213a + 574142 na SO 105 (invest.)			137 764,00				
37	b)	výkupy pozemků (investice)			1 000 000,00			předpoklad	
38	c)	pozemková agenda(investice)			248 000,00			výsledek VR	
39	d)	úrok z úvěru v době stavby (investice)			661 824,00			předpoklad	
40	e)	 a otevření stezky (neinv.)			14 401,00			skutečnost	
41	e)	DPH z a) + c) + e) (19 i 20 %)			77 286,00			výpočet	
42					2 139 275,00			součet	
43		Detail SoD se (bez DPH)							
44	aa)	SoD celkem po dodatku č.1 celkem			17 902 304,00				
45	bb)	publicita od (50 deska+30 panely)	VZV		80 000,00				
46	cc)	NV od na SO 105	NV		137 764,00				
47	dd)	vícepráce	HZV		1 738 166,00				
48	ee)	stavební část stavby od	HZV		15 946 374,00				
49		pozn.: saldo vícepráce - méněpráce						bez DPH	
50					17 684 540,00				
51		, 26.4.2010							
52		Schválil:							
53									
54		Regionální operační program NUTS II Severovýchod							
55									
56									
57									
58									







Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cyklostezka Bezpráví - Choceň		PRACOVNÍ-final, příloha č. 3 k Oznámení č.4											
2	Rozpočet projektu dle Benefit		po změně 3		změna č. 4		k							
			k 5.10.2009		26.4.2010									
3	Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinv. (Kč)	Procento	Podpoložka	Poznámka					
4	01	Hlavní způsobilé výdaje (HZV)			24 657 183,42				22 378 066,70					
5	.01.01	Nákup služeb (PD u staveb. projektů do 5 % CZV, u ostatních do 2 % CZV)	1	0,00	290 000,00			+	290 000,00					
6	.01.02	Nákup staveb	1	0,00	0,00			+	0,00					
7	.01.03	Nákup pozemků (max 10 % CZV)	1	0,00	0,00			+	0,00					
8	.01.04	Stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby)	1	0,00	20 430 322,20			+	18 514 540,00					
9	..01.04.01	stavební část stavby	1	0,00	17 764 560,00				17 684 540,00					
10	..01.04.02	autorský dozor	1	0,00	166 000,00				166 000,00					
11	..01.04.03	technický dozor	1	0,00	664 000,00				664 000,00					
12	..01.04.04	rezerva	1	0,00	1 835 762,20				0,00					
13	.01.05	Technická zařízení (např. vodov., plyn. a el. přípojky) a zařizovací předměty (sanit.tech.)	1	0,00	0,00			+	0,00					
14	.01.06	Základní vnitř.vybavení (nezbyt.předměty přímo spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu)	1	0,00	0,00			+	0,00					
15	.01.07	Pořízení strojů a zařízení (vč.výpoč.techniky, info.a elektronick.systémů)	1	0,00	0,00			+	0,00					
16	.01.08	Nákup dopravních prostředků (pouze vozidla kategorie M2 a M3)	1	0,00	0,00			+	0,00					
17	.01.09	Dlouhodobý nehm.majetek (licence, software, know-how)	1	0,00	0,00			+	0,00					
18	.01.10	DPH k ř. 5,9,10,11 (příjemce není plátcem)	1	0,00	3 588 066,40				3 573 526,70					
19	.01.10	DPH k ř. 12 - rezerva (příjemce není plátcem)	1	0,00	348 794,82			+	0,00					
20	02	Vedlejší způsobilé výdaje (VZV)			844 900,00	35 700,00			782 090,00					
21	.02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	0,00	80 000,00	30 000,00		+	80 000,00					
22	.02.02	Finanční výdaje (popl.za zřiz.a vedení zvl.bank.účtu a za transakce spoj.s real.projektu)	1	0,00	0,00			+	0,00					
23	.02.03	Nákup služeb			630 000,00				575 000,00					
24	..02.03.01	Konzultační služby	1	0,00	440 000,00			+	440 000,00					
25	..02.03.02	Právní poradenství	1	0,00	0,00			+	0,00					
26	..02.03.03	Odborné posudky	1	0,00	0,00			+	0					
27	..02.03.04	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	0,00	190 000,00			+	135 000,00					
28	.02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0,00	134 900,00	5 700,00		+	127 090,00					
29	03	Celkové způsobilé výdaje (CZV) vč. DPH			25 502 083,42	35 700,00			23 160 156,70					
30	.03.01	Z toho investiční výdaje vč. DPH	1	0,00	25 466 383,42				23 124 456,70					
31	.03.02	Z toho neinvestiční výdaje vč. DPH	1	0,00	35 700,00				35 700,00					
32	04	Nezpůsobilé výdaje celkem (NV)	1	0,00	2 164 090,16				2 139 275,00					
33	05	Celkové výdaje projektu (CV)			27 666 173,58				25 299 431,70					
34														
35		Detail Nezpůsobilých Výdajů												
36	a)	pol. 572213a + 574142 na SO 105 (invest.)			137 764,00				137 764,00					
37	b)	výkupy pozemků (investice)			1 000 000,00				1 000 000,00					
38	c)	pozemková agenda (investice)			248 000,00				248 000,00					
39	d)	úrok z úvěru v době stavby (investice)			705 031,00				661 824,00					
40	e)	 a otevř. provozu (neinv.)							14 401,00					
41	f)	DPH z a) + c) + e) (19 i 20%)			73 295,16				77 286,00					
42					2 164 090,16				2 139 275,00					
43		Detail SoD se (bez DPH)												
44	aa)	SoD Strabag celkem po dodatku č.1 celkem			17 902 304,00				17 902 304,00					
45	bb)	publicita od (50 deska+30 panely)	VZV		80 000,00				80 000,00					
46	cc)	NV od na SO 105	NV		137 764,00				137 764,00					
47	dd)	vícepráce	HZV		1 738 166,00				1 738 166,00					
48	ee)	stavební část stavby od	HZV		15 946 374,00				15 946 374,00					
49		pozn.: saldo vícepráce - méněpráce			109 806,00		bez DPH		17 684 540,00					
50														
51		, 26.4.2010												
52	Schválil:													
53														
54		Regionální operační program												
55		NUTS II Severovýchod												
56														
57														
58														
59														

Detail

Detail

Detail

Detail

Detail

Poznámka:

Poznámka:

Detail

Poznámka:

Regionální operační program

NUTS II Severovýchod

paak

úvěry a ostatní

administrativní kapacita

Investice do vaší budoucnosti

Spolufinancováno Evropskou unií

z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Výkaz výdajů vynaložených příjemcem - soupiska účetních/daňových dokladů

Příjemce vyplňuje bílé buňky.

Číslo žádosti o platbu:	2	Název příjemce:	
Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/1.2.00/06.00410	Název projektu:	Cyklostezka Bezpráví-Choceň

Vyplňuje příjemce														Vyplňuje RO ROP SV II			
Poř. č. dokladu	Číslo dokladu (faktury dle dodavatele)	Kód výdaje	Dodavatel	Předmět dokladu	Datum vystavení dokladu nebo zdanitelného plnění	Datum úhrady (bude-li úhrada doložena následně, vyplňte N)	Výdaj bez DPH v Kč	DPH v Kč	Částka celkem	Způsobilý výdaj dle příjemce				Křížové financování	Vyjádření ŘO		
										Způsobilý výdaj bez DPH v Kč	Způsobilé DPH v Kč	Investiční	Neinvestiční		Způsobilý výdaj bez DPH dle ŘO	Způsobilé DPH dle ŘO	Způsobilý výdaj celkem dle ŘO
1.		01.04.01		Stavební práce	04.09.2009	30.10. a 27.11.2009	1 968 846,00	374 080,80	2 342 926,00	1 968 846,00	374 080,80	2 342 926,00					
2.		01.04.03		Technický dozor-inž.činnost	05.10.2009	19.10.2009	42 775,20	8 127,30	50 902,50	42 775,20	8 127,30	50 902,50					
3.		01.04.03		Technický dozor-inž.činnost	19.04.2010	neuhrazena	66 399,50	13 280,00	79 679,50	66 399,50	13 280,00	79 679,50					
4.		02.03.01		Management projektu ROP	13.10.2009	19.10.2009	88 000,00	16 720,00	104 720,00	88 000,00	16 720,00	104 720,00					
5.		02.03.01		Management projektu ROP	03.03.2010	22.03.2010	88 000,00	17 600,00	105 600,00	88 000,00	17 600,00	105 600,00					
6.		02.03.01		Management projektu ROP	03.03.2010	08.03.2010	88 000,00	17 600,00	105 600,00	88 000,00	17 600,00	105 600,00					
7.		02.03.01		Management projektu ROP	27.04.2010	neuhrazena	88 000,00	17 600,00	105 600,00	88 000,00	17 600,00	105 600,00					
dále	výdaje	nezpůsobilé															
8.		02.01		leták barevný 3000 ks	07.03.2010	10.03.2010	10 200,00	2 040,00	12 240,00								
				otevření provozu					5 000,00								
				bankovní poplatky													
				pozemková agenda													
CELKEM DLE PŘÍJEMCE :							2 440 220,70	467 048,10	2 912 268,00	2 430 020,70	465 008,10	2 895 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	% dle Smlouvy	Částky ze Smlouvy
Celkové způsobilé výdaje:	2 895 028,00	-	25 526 121,42
Dotace z RR	2 142 320,67	74,00%	18 889 329,41
Vlastní zdroje příjemce:	752 707,33	26,00%	6 636 792,01

	Skutečnost	Podíl
Celkem investiční výdaje:	2 895 028,00	100,0%
Celkem neinvestiční výdaje:	0,00	0,0%
Celkem:	2 895 028,00	100,0%

Za příjemce:

Za příjemce:			
Název:	Titul, jméno, příjmení:	Datum:	Podpis, razítko:
		26.4.2010	

Za příslušné pracoviště ŘO ROP SV II:

Zkontrolovat a případnou korekci provedl (titul, jméno, příjmení, funkce):	Datum:	Podpis, razítko:
Korekci kontroloval a schválil (titul, jméno, příjmení, funkce):	Datum:	Podpis, razítko: