

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.4

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství
a budov obce Holovousy

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00665
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Holovousy

Adresa: Holovousy 39, 508 01 Hořice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna výběrových řízení
- 2) Změna finančního plánu
- 3) Změna rozpočtu projektu (samostatná příloha)

Původní text/hodnota	
1) Výběrová řízení	
Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	16 491 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	restaurování varhan
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	645 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2009
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	restaurování oltáře a kazatelny
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	781 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2009

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	729 393,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2009
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Veřejná prostranství
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	163 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2008
Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Památky a kamenické prvky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.08.2008

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Zelen
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2008
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Nástavba budovy OÚ
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Elektro – VO - Chodovice, Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	37 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.10.2008

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Obnova nádrže Chloumky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	22 400,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	145 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Konzultační služby – řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Pořadové číslo VŘ:	014
Název VŘ:	Stavební dozor realizace projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Pořadové číslo VŘ:	015
Název VŘ:	Studie ekonomického hodnocení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.02.2008

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	016
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	198 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.08.2009

Původní text/hodnota**2) Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	697 921,75
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	279 350,00
Z toho investiční (Kč):	418 571,75
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 976 889,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	2 976 889,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 851 614,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.04.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	918 270,00
Z toho investiční (Kč):	2 933 344,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 905 198,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	400 000,00
Z toho investiční (Kč):	3 505 198,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 831 634,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 510 811,00
Z toho investiční (Kč):	2 320 823,00
Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 987 451,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	982 471,00
Z toho investiční (Kč):	2 004 980,00
Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 175 283,70
Datum předložení žádosti o platbu:	01.07.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 196 517,72
Z toho investiční (Kč):	978 765,98
Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 075 052,18
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 075 052,18
Z toho investiční (Kč):	0,00

Návrh změny textu/hodnoty**1) Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	17 958 042,22
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2009
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	restaurování varhan
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	595 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2010
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	restaurování oltáře a kazatelny
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	731 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2010

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	628 206,95
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2010
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Veřejná prostranství
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	163 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2008
Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Památky a kamenické prvky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.08.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Zelen
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2008
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Nástavba budovy OÚ
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Elektro – VO - Chodovice, Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	37 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.10.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Obnova nádrže Chloumky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet – hřbitovní kamenná zeď a márnice
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	6 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet - ostatní rozpočty
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	15 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Konzultační služby – řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení zrušeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009

Pořadové číslo VŘ:	014
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	76 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2010

Pořadové číslo VŘ:	015
Název VŘ:	Stavební dozor realizace projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	016
Název VŘ:	Studie ekonomického hodnocení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.02.2008

Pořadové číslo VŘ:	017
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	40 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2009

Návrh změny textu/hodnoty**2) Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	487 021,74
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	35 150,00
Z toho investiční (Kč):	451 871,74

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 187 789,01
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	3 187 789,01

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 851 614,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.04.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	766 748,32
Z toho investiční (Kč):	3 084 865,68

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 905 198,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	400 000,00
Z toho investiční (Kč):	3 505 198,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 831 634,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 510 811,63
Z toho investiční (Kč):	2 320 822,37

Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 987 451,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.03.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	982 471,00
Z toho investiční (Kč):	2 004 980,00

Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 175 283,70
Datum předložení žádosti o platbu:	01.07.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 196 517,72
Z toho investiční (Kč):	978 765,98

Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 075 051,31
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 075 051,31
Z toho investiční (Kč):	0,00



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Místo změny v dokumentaci

- 1) Žádost Benefit7, 16. Výběrová řízení, str. 39-40
- 2) Žádost Benefit7, 14. Finanční plán, str. 36-37
- 3) Žádost Benefit7, 12. Rozpočet projektu, str. 33-34

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna ve výběrových řízeních – jedná se jednak o změnu hodnot výběrových řízení, která již byla uskutečněna, dále došlo k upřesnění hodnot výběrových řízení na restaurování varhan, oltáře a kazatelny a vnitřní vybavení kostela a obecního úřadu.
Bylo zrušeno původně plánované výběrové řízení č. 013 – Konzultační služby - na zajištění řízení projektu v částce 250 000,- Kč, které si měl hradit žadatel z vlastních finančních prostředků, jako neuznatelný výdaj projektu (hlášeno ve změně č. 2), jelikož projekt získal asistenci při realizaci a jeho řízení je hrazeno z projektu PAAK.
Dále bylo rozčleněno dle skutečnosti výběrové řízení na zpracování rozpočtu projektu – upraveno jako VŘ č. 011 a 012.
2. Změna ve finančním plánu je vyvolána posunem ve fyzickém zahájení projektu a tudíž nižším objemem prostavěných prostředků v první etapě a z toho vyplývající nižší částkou čerpání dotace, než byla plánována. Zároveň je další změna finančního plánu v neinvestičních výdajích způsobena změnou v rozpočtu a úpravou částky neinvestičních výdajů projektu. O nedočerpanou částku dotace v investičních výdajích byla povýšena platba č. 2 a změna v neinvestičních výdajích je upravena v etapě č. 3.
3. Změna rozpočtu (viz. samostatná příloha) je způsobena přehodnocením některých částek rozpočtu – byly provedeny přesuny mezi položkami a to jak hlavních tak i vedlejších výdajů. Žadatel předpokládá povýšení částky na dodavatele stavebních prací, která koresponduje s vítěznou nabídkou v dosud neuzavřeném výběrovém řízení č. 001. Žadatel proto přehodnotil některé částky z dosud neukončených výběrových řízení (vybavení OÚ a kostela; restaurátorské práce – oltář s kazatelnou a varhany a dále byly poníženy částky na publicitu, realizátora výběrových řízení, z nichž si kromě VŘ na dodavatele stavebních prací provede ostatní VŘ žadatel vlastními silami a zároveň byly navýšeny i neuznatelné výdaje projektu, protože předpokládaná hodnota VŘ 001 přesáhne částku, která je v uznatelných výdajích plánována a kterou není možné pokrýt jen přesuny mezi částkami dosud neuzavřených VŘ. Z neuznatelných výdajů byla odpočtena částka 250 000,- Kč na konzultační služby – řízení projektu, jelikož, jak je výše uvedeno, projekt získal asistenci při realizaci a řízení projektu z projektu PAAK. Zároveň tím došlo i ke změně v neinvestičních výdajích projektu, kdy paní účetní žadatele přehodnotila zaúčtování některých budoucích prací a zařadila je místo do neinvestic do investic.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum

Vdne.....



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

