

Datum	Denní záznamy stavby
	ZÁPIS TSI
	PROVEDENÍ KONTROLA VÝTVUŠE JESEK D2 HLEDISTE, SOUHLASENÍ S BETONÁŘI
23.2 UTER	POČASÍ - OBČUNO TEPLOTA -1 PRAC. NABÍZENÍ - VIZ. SEZNAM PRACOVNÍKŮ
	23. KD
	OBJEDNATEL - ŠKEDLOVÝ, J. HORÁK
	ZHOTOVITEL - ŠKEDLOVÝ, MUŠEK, ŠKEDLOVÝ
A)	PROVEDENÍ PROMÍRNA STAVBY
B)	FIN. OBČUN - VIZ. 21. KD
C)	4. ÚPRAVA STŘECHY - ZAŠMÍČENÍ ZHOTOVITELE POŽADUJE ROZPOČET DO 1.3.2010
	6. KINO TECHNIKA - OBJEDNATEL POŽADUJE ROZPOČET PŘEDPOKLÁDANÉ DODÁVKY
	PROVEDENÍ INDUKČNÍ SHYČKY BUDE PROVEDENO S GP
	9. VÝBĚR ČTEČKY TRVA
	15. ÚPRAVA RIS - PROVEDENÍ OBJEDNATEL - TRVA
4.21	KADÉŠSKÝ PLÁN AKUSTICKÝCH OBKUDŮ - PŘEDÁN
5.21	PANIKOVÉ KOVÁNÍ - ZITRA PROBĚHNE JEDNÁNÍ NA HZS ING. ZINGA, HORÁK
6.21	VZDUCHOVÁ TECHNIKA - ODSOUHLASENÍ RRS - CCA 10 DNÍ
3.22	PROHLÍDKA ZA ÚČASTI TECHNOLOGA 2.3.2010
1.23	ARCH. ROST VYBRAL BARVU NA ČTLOVNĚNÍ KINA -VZORNIK VECTO - VZOR PITCHPIN 585
2.23	ZHOTOVITEL DNEŠNÍHO DNE ZAPŮČIL DILENSKÉ VÝKRESY PROSKENÝCH STĚN K PROVEDENÍ TBI S HZS A ING. ZINGOU
3.23	ZHOTOVITEL PŘEDÁ OBJEDNATELI VZOREK LÁTKY NA KŘESLA HLEDISTE
	PŘÍSTI KD 2.3.2010 v 9 ⁰⁰
	MUSEN
	L. DUKAL
	ŠKEDLOVÝ
	HORÁK
	ŠKEDLOVÝ