

V Hradci Králové dne 23.9.2010
č. j.: RRSV 18967/2010
vyřizuje: Ing. Lada Malá
tel.: +420 498 501 026
email: l.mala@rada-severovychod.cz

Život bez bariér, o.s.
Jitka Fučíková
Lomená 533
509 01 Nová Paka

Vyjádření ke změně

Vážená paní Fučíková,

tímto Vám zasíláme vyjádření ke změnám uvedeným v Oznámení příjemce o změnách č. 10 ze dne 4.8.2010, č. 11 ze dne 9.9.2010 a č. 12 ze dne 21.9.2010 v projektu „**Centrum bez bariér v Nové Pace**“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem **CZ.1.13/2.2.00/09.00484**.

1) Oznámení příjemce o změnách č. 10

- a. **změna č. 1 – změna stavby zadního koridoru** – byla odsouhlasena. Hodnotili jsme, zda realizace těchto změn nebude mít negativní vliv na výstupy projektu a na výběrové řízení. Bylo přihlédnuto k výsledku veřejnoprávní kontroly na místě, která se uskutečnila 25.8.2010. Charakter těchto změn byl posouzen jako vícepráce.
- b. **změna č. 2 – rozpočet projektu** – čerpání rezervy na vícepráce bylo odsouhlaseno.

2) Oznámení příjemce o změnách č. 11

a. **změna č. 1 – technické změny stavby:**

- i. **změna č. 1 – v založení přístavby v jižním pohledu** – byla odsouhlasena.
- ii. **změna č. 2 – bourání stávajících nadpraží otvorů** – byla odsouhlasena.
- iii. **změna č. 3 – nahrazení stávajících ztužujících táhel novým ztužením** – byla odsouhlasena.
- iv. **změna č. 4 – změna způsobu uložení stropních profilů přístavby v jižním pohledu objektu** – byla odsouhlasena.
- v. **změna č. 5 – podepření stávající monolitické železobetonové stropní desky nad 3. NP v krajních polích ocelovými nosníky** – byla odsouhlasena.

Technické změny stavby č. 1. - 5. byly odsouhlaseny po obsahové stránce, kdy jsme hodnotili, zda realizace těchto změn nebude mít negativní vliv na výstupy projektu a na výběrové řízení.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu – Hradec Králové
Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 024, fax: +420 498 501 010
l.vasatkova@rada-severovychod.cz

Charakter těchto změn, tj. zda se jedná či nejedná o vícepráce a méněpráce, bude posouzen až při administrativní kontrole příslušné žádosti o platbu, a to v případě, že si v rámci žádosti o platbu budete uplatňovat zápočet víceprací a méněprací coby způsobilých výdajů projektu.

vi. **změna č. 5 – změna velikosti osazovaných střešních oken – změna výrobku s úsporou** – byla odsouhlasena.

b. **změna č. 2 – rozpočet projektu** - přesun byl odsouhlasen. Tato změna byla odsouhlasena pouze z pohledu změny v rozpočtu. Charakter této změny, tj. zda se jedná či nejedná o vícepráce, bude finálně odsouhlasen až při administrativní kontrole žádosti o platbu, v případě, že si v rámci žádosti o platbu budete uplatňovat zápočet víceprací coby způsobilých výdajů projektu.

3) Oznámení příjemce o změnách č. 12:

a. **změna finančního plánu** – byla odsouhlasena.

Charakter schválených změn nevyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Těšíme se na další spolupráci při efektivním využití evropských fondů.

S pozdravem

Ing. Lenka Vašátková
vedoucí odboru



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu – Hradec Králové
Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 024, fax: +420 498 501 010
l.vasatkova@rada-severovychod.cz