

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa Prioritní osa 3 – CESTOVNÍ RUCH
Oblast podpory 3.2 – Marketingové a koordinační aktivity
v oblasti CR

Název projektu: Propagace podkrkonoší

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.2.00/14.00934
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název:

Podzvičinsko

zastoupený: Mgr. Martinou Berdychovou
předsedkyní sdružení

Adresa:

Holovousy 39, 508 01 Hořice

telefon: 493 691 538, 608 906 142

e-mail: ou@holovousy.cz, info@podzvicinsko.cz

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): PLÁNOVANÁ

Popis změny:

1. Změna Harmonogramu projektu
2. Změna Finančního plánu

úvodní text/hodnota

8. Harmonogram projektu

Název aktivity: Grafický manuál

Začátek aktivity: 01.07.2010

Konec aktivity: 30.11.2010

Název aktivity: Mapový portál

Začátek aktivity: 01.07.2010

Konec aktivity: 30.11.2011

Název aktivity: Aktualizace webu

Začátek aktivity: 01.07.2010

Konec aktivity: 30.11.2011

Název aktivity: Mobilní expozice

Začátek aktivity: 02.08.2010

Konec aktivity: 17.12.2010

Název aktivity: Zavírání turistické sezony (2010,2011,2012)

Začátek aktivity: 27.08.2010

Konec aktivity: 30.09.2012

Název aktivity: Aktualizace fotobanky

Začátek aktivity: 01.09.2010

Konec aktivity: 31.12.2011

Název aktivity: Trhačka Podkrkonošský maraton

Začátek aktivity: 01.10.2010

Konec aktivity: 31.03.2011

Název aktivity: Tipy na výlety z 6 míst Podzvičinska

Začátek aktivity: 01.01.2011

Konec aktivity: 31.12.2011

Název aktivity: NS K.J.Erbena

Začátek aktivity: 01.01.2011

Konec aktivity: 30.06.2011

Název aktivity: Ovocná stezka

Začátek aktivity: 01.01.2011

Konec aktivity: 30.06.2011

Název aktivity: Otevírání turistické sezony (2011, 2012)

Začátek aktivity: 01.04.2011

Konec aktivity: 31.05.2012

Název aktivity: Image materiál Podkrkonoší

Začátek aktivity: 01.06.2011

Konec aktivity: 31.12.2011

Název a Název aktivity: Venkovní mapy

Začátek aktivity: 02.01.2012

Konec aktivity: 30.09.2012

ktivity: Tipy na výlety pro seniory a handikepované

Začátek aktivity: 03.01.2012

Konec aktivity: 30.06.2012

vodní text/hodnota

Název aktivity: Tipy na výlety pro rodiny s dětmi

Začátek aktivity: 01.03.2012

Konec aktivity: 31.08.2012

Název aktivity: Cesta kamene

Začátek aktivity: 01.07.2012

Konec aktivity: 30.11.2012

Název aktivity: Katalog regionálních výrobků

Začátek aktivity: 01.07.2012

Konec aktivity: 30.11.2012

Název aktivity: Po stopách dávných časů

Začátek aktivity: 01.08.2012

Konec aktivity: 30.11.2012

Datum zahájení projektu: 01.07.2010

Datum ukončení projektu: 20.12.2012

Doba trvání projektu v měsících: 29,60

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.07.2010

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 20.12.2012

V průběhu realizace projektu, která potrvá 2,5 roku (29,6 měsíců) dojde na počátku k vytvoření grafického manuálu, pořízení mobilní expozice, tisku propagačních materiálů a vznikne mapový portál spolu s aktualizací webu. Projekt bude zahájen tradiční akcí "Zavírání sezony na Zvičině 2010". V druhém časovém horizontu uspořádáme tradiční promoakci, dojde ke zpracování podkladů pro tištěné materiály. Pokračovat se bude s aktualizací fotobanky, webu a plněním mapového portálu. Třetí etapa se ponese v podobném duchu jako etapa druhá. Dokončena bude aktualizace fotobanky, uspořádání promoakcí a vytvoření zbylých tematických brožur. Vytvořeny budou venkovní mapy. Projekt bude ukončen "Zavíráním turistické sezony na Zvičině 2012".

15. Finanční plán projektu

Pořadí žádosti o platbu: 01
 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 147 214,00
 Datum předložení žádosti o platbu: 30.09.2010
 Z toho neinvestiční (Kč): 147 214,00
 Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 02
 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 305 524,00
 Datum předložení žádosti o platbu: 20.12.2010
 Z toho neinvestiční (Kč): 305 524,00
 Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 03
 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 129 825,00
 Datum předložení žádosti o platbu: 29.04.2011
 Z toho neinvestiční (Kč): 129 825,00
 Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04
 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 295 681,50
 Datum předložení žádosti o platbu: 31.08.2011
 Z toho neinvestiční (Kč): 295 681,50
 Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 843 799,50
 Datum předložení žádosti o platbu: 20.12.2011
 Z toho neinvestiční (Kč): 399 799,50
 Z toho investiční (Kč): 444 000,00

Pořadí žádosti o platbu: 06
 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 174 825,00
 Datum předložení žádosti o platbu: 30.04.2012
 Z toho neinvestiční (Kč): 174 825,00
 Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07
 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 458 851,00
 Datum předložení žádosti o platbu: 31.08.2012
 Z toho neinvestiční (Kč): 458 851,00
 Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 08
 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 448 251,00
 Datum předložení žádosti o platbu: 20.12.2012
 Z toho neinvestiční (Kč): 448 251,00
 Z toho investiční (Kč): 0,00

8. Harmonogram projektu

Název aktivity: Grafický manuál

Začátek aktivity: 01.01.2011

Konec aktivity: 30.06.2011

Název aktivity: Mapový portál

Začátek aktivity: 01.01.2011

Konec aktivity: 30.06.2012

Název aktivity: Aktualizace webu

Začátek aktivity: 01.01.2011

Konec aktivity: 30.6.2012

Název aktivity: Mobilní expozice

Začátek aktivity: 01.02.2011

Konec aktivity: 30.6.2011

Název aktivity: Zavírání turistické sezony (2011,2012)

Začátek aktivity: 2.08.2011

Konec aktivity: 30.09.2012

Název aktivity: Aktualizace fotobanky

Začátek aktivity: 01.03.2011

Konec aktivity: 28.06.2013

Název aktivity: Trhačka Podkrkonošský maraton

Začátek aktivity: 01.3.2011

Konec aktivity: 31.08.2011

Název aktivity: Tipy na výlety z 6 míst Podzvičinska

Začátek aktivity: 01.06.2011

Konec aktivity: 30.06.2012

Název aktivity: NS K.J.Erbena

Začátek aktivity: 01.06.2011

Konec aktivity: 20.12.2011

Název aktivity: Ovocná stezka

Začátek aktivity: 01.06.2011

Konec aktivity: 20.12.2011

Název aktivity: Otevírání turistické sezony (2011, 2012, 2013)

Začátek aktivity: 01.04.2011

Konec aktivity: 30.05.2013

Název aktivity: Image materiál Podkrkonoší

Začátek aktivity: 01.12.2011

Konec aktivity: 30.06.2013

Název a Název aktivity: Venkovní mapy

Začátek aktivity: 02.07.2012

Konec aktivity: 30.03.2013

ktivity: Tipy na výlety pro seniory a hendikepované

Začátek aktivity: 03.06.2012

Konec aktivity: 20.12.2012

avrh změny textu/hodnoty

Název aktivity: Tipy na výlety pro rodiny s dětmi

Začátek aktivity: 01.09.2012

Konec aktivity: 29.02.2013

Název aktivity: Cesta kamene

Začátek aktivity: 01.01.2013

Konec aktivity: 30.05.2013

Název aktivity: Katalog regionálních výrobků

Začátek aktivity: 01.01.2013

Konec aktivity: 30.05.2013

Název aktivity: Po stopách dávných časů

Začátek aktivity: 01.03.2013

Konec aktivity: 28.06.2013

Datum zahájení projektu: 01.01.2011

Datum ukončení projektu: 28.06.2013

Doba trvání projektu v měsících: 29,90

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.01.2011

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 28.06.2013

V průběhu realizace projektu, která potrvá 2,5 roku (29,9 měsíců) dojde na počátku k vytvoření grafického manuálu, pořízení mobilní expozice, tisku propagačních materiálů a vznikne mapový portál spolu s aktualizací webu. Projekt bude zahájen tradiční akcí "Otevírání sezony na Zvičině 2011". V druhém časovém horizontu uspořádáme tradiční promoakci, dojde ke zpracování podkladů pro tištěné materiály. Pokračovat se bude s aktualizací fotobanky, webu a plněním mapového portálu. Třetí etapa se ponese v podobném duchu jako etapa druhá. Dokončena bude aktualizace fotobanky, uspořádání promoakcí a vytvoření zbylých tématických brožur. Vytvořeny budou venkovní mapy. Projekt bude ukončen "Otevíráním turistické sezony na Zvičině 2013".

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 147 214,00
Datum předložení žádosti o platbu: 31.03.2011
Z toho neinvestiční (Kč): 147 214,00
Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 305 524,00
Datum předložení žádosti o platbu: 30.06.2011
Z toho neinvestiční (Kč): 305 524,00
Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 129 825,00
Datum předložení žádosti o platbu: 31.10.2011
Z toho neinvestiční (Kč): 129 825,00
Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 295 681,50
Datum předložení žádosti o platbu: 29.02.2012
Z toho neinvestiční (Kč): 295 681,50
Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 843 799,50
Datum předložení žádosti o platbu: 29.06.2012
Z toho neinvestiční (Kč): 399 799,50
Z toho investiční (Kč): 444 000,00

Pořadí žádosti o platbu: 06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 174 825,00
Datum předložení žádosti o platbu: 31.10.2012
Z toho neinvestiční (Kč): 174 825,00
Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 458 851,00
Datum předložení žádosti o platbu: 28.02.2013
Z toho neinvestiční (Kč): 458 851,00
Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 448 251,00
Datum předložení žádosti o platbu: 28.06.2013
Z toho neinvestiční (Kč): 448 251,00
Z toho investiční (Kč):

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna harmonogramu projektu byla provedena z důvodu administrativních průtahů při schvalování žádostí. Realizace projektu posunuta od 1.1.2011 do 28.6.2013
2. Změna finančního plánu byla provedena z důvodu administrativních průtahů při schvalování žádostí. Realizace projektu posunuta od 1.1.2011 do 28.6.2013

Místo změny v dokumentaci

1. Žádost Benefit7, str. 25 - 27, 8. Harmonogram projektu
2. Žádost Benefit7, str. 34- 35, 14. Finanční plán

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Martina Berdychová		3.12.2010

V Holovousích dne

PODZVIČINSKO
Holovousy 39, 508 01 Hořice
Tel.: 493 691 031, IČ: 708 607 26
info@podzvicinsko.cz