

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.14

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství
a budov obce Holovousy

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00665
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Holovousy

Adresa: Holovousy 39, 508 01 Hořice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna výběrových řízení
- 2) Změna rozpočtu
- 3) Změna finančního plánu projektu

Původní text/hodnota**1) Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	1 987 849,58
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.07.2010

Původní text/hodnota**2) Rozpočet projektu - samostatná příloha****3) Finanční plán (změna č. 13)**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	487 021,73
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	35 150,00
Z toho investiční (Kč):	451 871,73
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 321 230,63
Datum předložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 321 230,63
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 095 568,12
Datum předložení žádosti o platbu:	12.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 066 028,27
Z toho investiční (Kč):	9 029 539,85
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 511 406,87
Datum předložení žádosti o platbu:	15.02.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	271 365,94
toho investiční (Kč):	1 240 040,93
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 235 163,88
Datum předložení žádosti o platbu:	31.05.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	2 235 163,88
Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	775 599,40
Datum předložení žádosti o platbu:	31.08.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	775 599,40
Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 075 052,13
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	1 075 052,13

Návrh změny textu/hodnoty**1) Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	1 687 850,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	31.8.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2010
Dodavatel:	Vitra Koncept s.r.o.; IČ: 25 73 72 87
Pořadové číslo VŘ:	023
Název VŘ:	vybavení OÚ technikou + software
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	189.851,-
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	31.8.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	14.10.2010
Dodavatel:	Roman Šlechta; IČ: 60 92 80 34

Návrh změny textu/hodnoty**2) Rozpočet projektu - samostatná příloha****3) Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	487 021,73
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	35 150,00
Z toho investiční (Kč):	451 871,73
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 321 230,63
Datum předložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 321 230,63
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 342 975,87
Datum předložení žádosti o platbu:	12.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 066 027,58
Z toho investiční (Kč):	9 276 948,29
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 246 192,03
Datum předložení žádosti o platbu:	31.3.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	50 893,50
toho investiční (Kč):	3 195 298,53
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	705 466,26
Datum předložení žádosti o platbu:	15.07.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	705 466,26
Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 075 052,13
Datum předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	33 300,60
Z toho investiční (Kč):	1 041 751,53

Místo změny v dokumentaci

- 1) Žádost Benefit7, 16. Výběrová řízení, str. 39-40
- 2) Žádost Benefit7, 12. Rozpočet projektu, str. 33-34
- 3) Žádost Benefit7, 14. Finanční plán, str. 36-37

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna výběrových řízení je způsobena ukončením výběrového řízení - VŘ 008 a jeho rozdělením na další VŘ 023 – na vybavení budovy obecního úřadu počítačovou technikou. Toto VŘ bylo vyhlášeno ve stejném. Obě výběrová řízení byla soutěžena v hodnotě celku, tj. jako VŘ malého rozsahu III.
2. Změna rozpočtu (viz. samostatná příloha) je způsobena ukončením výběrového řízení č. 008 (položka rozpočtu 01.06 a 01.07). Vysoutěžená částka u VŘ 008 (základní vnitřní vybavení) – položka 01.06 je nižší než bylo původně předpokládáno o 109 594,73 Kč (bez DPH). O tuto úsporu byly poníženy celkové výdaje projektu. VŘ vnitřní vybavení – pořízení strojů a zařízení – pol. 01.07 i po vysoutěžení zůstala stejná. Dále po vysoutěžení vnitřního vybavení (pol. 01.06) a definování jeho struktury, paní účetní upravila zaúčtování dodávky po jednotlivých souborech, a proto se mění výše neinvestičních výdajů, celá dodávka vnitřního vybavení bude zaúčtována jako investiční výdaj projektu. Proto jsou neinvestiční výdaje upraveny (poníženy) o původně předpokládané zaúčtování některého vybavení jako neinvestičního. Z vnitřního vybavení tak bude jako neinvestice zaúčtován jen počítačový software.

Rovněž byla upravena částka položkového rozpočtu v podpoložce č. 01.04.11 - restaurování Oltář. obrazů kazatelny a plastik v kostele – dodavatel se stal plátcem DPH a proto bylo DPH z této podpoložky přesunuto do plo. č. 01.09.

3. Změna finančního plánu je způsobena tím, že předpokládané předložení ŽoP_4 se z důvodu posunu administrace a proplacení finančních prostředků z ŽoP_3 prodloužilo, a proto předpokládáme předložení až na březen 2011. Jelikož bude v tomto prodlouženém monitorovacím období proinvestováno více peněz, než bylo předpokládáno, došlo i k úpravě částky ve fin. plánu, dojde tak ke sloučení platby č. 04 a 05 do jedné žádosti.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Martina Berdychová, starostka		14.2.2011

Vdne.....