

Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 13.2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Chrudim

Adresa: 537 16 Chrudim, Resselovo nám. 77

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1. V návaznosti na uzavřený Dodatek č.2 smlouvy o dílo 427/2009 ze dne 23.9.2010, který se týká provedení a vyčíslení méněprací a víceprací, Vás žádáme dle Metodického pokynu č. 18 o změnu v průběhu realizace projektu resp. částečného zápočtu víceprací a méněprací vyplývajících ze zmíněného dodatku SOD. Konkrétně se jedná o méněpráce v hodnotě 1 238 822,- Kč bez DPH a o vícepráce v hodnotě 1 238 822,- Kč bez DPH. Vícepráce v hodnotě 254 698,26 Kč bez DPH budeme čerpat z položky Rezerva na vícepráce, ostatní vícepráce budou zařazeny do nezpůsobilých výdajů projektu. Přílohou této změny je kopie Dodatku č.2 smlouvy o dílo 427/2009 včetně rozpočtu na CD, zápisy z KD 1 a 4, záznamy z jednání z 16.9.2009 a 15.10.2009, původní a nové požadavky dodavatele tepla - Elektrárna Opatovice, fotodokumentace.

Původní text/hodnota1. Rozpočet projektu:

Kód	Název nákladu	Náklad celkem
01	Hlavní výdaje	31 359 365,95
01.04.	Stavební a technologická část stavby	23 745 604,20
01.04.01	Zemní práce	578 854,56
01.04.03	Svislé konstrukce	3 568 233,78
01.04.06	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	7 446 208,52
01.04.07	Přidružená stavební výroba	909 192,80
01.04.12	Rezerva na vícepráce	3 703 839,65
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	5 247 461,75
01.09.01	DPH	4 506 693,82
01.09.02	DPH k rezervě na vícepráce	740 767,93
03	Způsobilé výdaje celkem	31 392 978,95
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1 095 329,50
05	Celkové výdaje projektu	32 488 308,45

Návrh změny textu/hodnoty1. Rozpočet projektu:

Kód	Název nákladu	Náklad celkem
01	Hlavní výdaje	29 872 779,55
01.04.	Stavební a technologická část stavby	22 506 782,20
01.04.01	Zemní práce	812 672,82
01.04.03	Svislé konstrukce	2 933 011,78
01.04.06	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	6 856 208,52
01.04.07	Přidružená stavební výroba	916 472,80
01.04.12	Rezerva na vícepráce	3 449 141,39
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	4 999 697,35
01.09.01	DPH	4 309 869,07
01.09.02	DPH k rezervě na vícepráce	689 828,28
03	Způsobilé výdaje celkem	29 906 392,55
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	2 276 277,58
05	Celkové výdaje projektu	32 182 670,13

Místo změny v dokumentaci

Žádost strana 22, 23 - Rozpočet projektu
Žádost strana 24 - Přehled financování projektu
Žádost strana 25, 26 - Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Částečný zápočet víceprací a méněprací dle Dodatku č.2 smlouvy o dílo 427/2009 ze dne 23.9.2010 a navýšení nezpůsobilých výdajů projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Petr Řezníček		21.2.2011

V Chrudimi dne 21.2.2011