

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.3

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00801
-----------------------------------	--------------------------------

Žadatel:

Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna hlavní kontaktní osoby
- 2) Změna v personálním zajištění projektu
- 3) Změna finančního plánu
- 4) Změna výběrových řízení - termíny

Původní text/hodnota**1. Změna hlavní kontaktní osoby**

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Irena Janáková
Telefon, email hlavní kontaktní osoby: telefon: +420495817822
email: janakova@cep-rra.cz

2. Změna v personálním zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Janáková
Jméno: Irena

Titul za jménem:

Funkce v rámci projektového týmu: Projektový manažer - vedoucí projektu
Název organizace: Centrum evropského projektování a.s.
Funkce v rámci organizace: Projektový manažer investičních projektů

Zapojení člena při přípravě projektu:

Koordinace schůzek CEP a.s. - MGOH Rychnov nad Kněžnou, příprava projektové žádosti, řešení vzniklých problémů, zpracování studie ekonomického hodnocení projektu a žádosti do ROP SV

Zapojení člena při realizaci projektu:

Řízení projektu, koordinace schůzek projektového týmu, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV, do Operačního programu Životní prostředí; asistování výběrových řízení pro žadatele a příjemce podpory ROP SV a EHP/Norsko; asistence výběrových řízení pro Královéhradecký kraj; řízení projektů z ROP SV oblast 3.1; 2.2; 2.3; řízení projektu z ROP Střední Čechy oblast 3.3

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem:
Příjmení: Černý
Jméno: Jiří
Titul za jménem: DiS
Funkce v rámci projektového týmu: Zástupce projektového manažera - vedoucího projektu
Název organizace: Centrum evropského projektování a.s.
Funkce v rámci organizace: Projektový manažer investičních projektů

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zastupování projektového manažera; pomoc při zpracování projektové žádosti do ROP SV; příprava a koordinace schůzek projektového týmu

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zastupování projektového manažera při řízení a koordinaci projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV, do Operačního programu Životní prostředí; EHP/Norsko a SROP; řízení projektů z ROP SV oblast 3.1; 2.2; 2.3

3. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 150 962,16
Datum předložení žádosti o platbu:	30.06.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	27 750,00
Z toho investiční (Kč):	2 123 212,16
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 881 931,37
Datum předložení žádosti o platbu:	30.09.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	4 881 931,37
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 312 016,52
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	2 312 016,52
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 535 882,68
Datum předložení žádosti o platbu:	31.03.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	2 535 882,68
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 823 176,78
Datum předložení žádosti o platbu:	30.06.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	2 823 176,78
Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	9 024 581,81
Datum předložení žádosti o platbu:	30.09.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	774 724,50
Z toho investiční (Kč):	8 249 857,31
Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 287 584,13
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	381 812,25
Z toho investiční (Kč):	2 905 771,88
Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 244 571,60
Datum předložení žádosti o platbu:	30.05.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	420 662,25
Z toho investiční (Kč):	2 823 909,35

4. Výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Stavební práce
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	12 729 748,25
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2011
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	500 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.05.2011
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Otevřené řízení nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	13 057 150,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2012
Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Technický dozor investora a koordinátor BOZP
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	520 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2011
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Autorský dozor
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.02.2011

Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Zajištění povinné publicity
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	70 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2013

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.12.2010

Návrh změny textu/hodnoty**1. Změna hlavní kontaktní osoby**

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Mgr. Dora Dvořáková
Telefon, email hlavní kontaktní osoby: telefon: +420725591987
email: dvorakova@cep-rra.cz

2. Změna v personálním zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Titul před jménem: Mgr.
Příjmení: Dvořáková
Jméno: Dora

Titul za jménem:

Funkce v rámci projektového týmu: Projektový manažer - vedoucí projektu
Název organizace: Centrum evropského projektování a.s.
Funkce v rámci organizace: Projektový manažer investičních projektů

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojen

Zapojení člena při realizaci projektu:

Řízení projektu, koordinace schůzek projektového týmu, řízení rizik, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV, do Programu rozvoje venkova ČR; EHP/Norsko; Příprava a řízení projektů z PRV; řízení projektů z ROP SV oblast 3.1, 2.3, 4.2, EHP/Norsko.

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Janáková
Jméno: Irena

Titul za jménem:

Funkce v rámci projektového týmu: Zástupce projektového manažera - vedoucího projektu
Název organizace: Centrum evropského projektování a.s.
Funkce v rámci organizace: Projektový manažer investičních projektů

Zapojení člena při přípravě projektu:

Koordinace schůzek CEP a.s. - MGOH Rychnov nad Kněžnou, příprava projektové žádosti, řešení vzniklých problémů, zpracování studie ekonomického hodnocení projektu a žádosti do ROP SV

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zastupování projektového manažera při řízení a koordinaci projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zastupování projektového manažera, pomoc při zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV, do Operačního programu Životní prostředí; asistování výběrových řízení pro žadatele a příjemce podpory ROP SV a EHP/Norsko; asistence výběrových řízení pro Královéhradecký kraj; řízení projektů z ROP SV oblast 3.1; 2.2; 2.3; řízení projektu z ROP Střední Čechy oblast 3.3

3. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 332 893,48
Datum předložení žádosti o platbu:	30.09.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	27 750,00
Z toho investiční (Kč):	2 305 143,48
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 162 016,52
Datum předložení žádosti o platbu:	30.01.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	4 162 016,52
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 385 882,68
Datum předložení žádosti o platbu:	30.04.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	4 385 882,68
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 823 176,78
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	3 823 176,78
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	9 024 581,81
Datum předložení žádosti o platbu:	30.09.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	774 724,50
Z toho investiční (Kč):	8 249 857,31
Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 287 584,13
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	381 812,25
Z toho investiční (Kč):	2 905 771,88
Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 244 571,60
Datum předložení žádosti o platbu:	30.05.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	420 662,25
Z toho investiční (Kč):	2 823 909,35

4. Výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Stavební práce
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	12 729 748,25
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.5.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.6.2011
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	500 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.5.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.6.2011
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Otevřené řízení nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	13 057 150,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	1.11.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2012
Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Technický dozor investora a koordinátor BOZP
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	520 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.5.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.6.2011
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Autorský dozor
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.3.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.5.2011

Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Zajištění povinné publicity
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	70 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.2.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.5.2011

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	1.5.2011

Místo změny v dokumentaci

1. Změna hlavní kontaktní osoby – Žádost str. 2
2. Změna v personálním zajištění projektu – Žádost str. 8 a 9
3. Finanční plán – Žádost str. 33-34
4. Výběrová řízení – Žádost str. 36-37

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna hlavní kontaktní osoby - místo Ing. Ireny Janákové je novým vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou pro personální zajištění projektu Mgr. Dora Dvořáková - z důvodu výběru projektu jako pilotního projektu PAAK a přerozdělení projektů ve společnosti pro řízení projektu.
2. Změna v personálním zajištění projektu – dtto jako hlavní kontaktní osoba; Zástupcem vedoucího projektového manažera je Ing. Irena Janáková.
3. Z důvodu posunu termínu výběrových řízení a posunu termínu Podpisu smlouvy o dotaci byl upraven finanční plán.
4. Výběrová řízení byla upravena termínově z důvodu posunu podpisu Smlouvy o dotaci a delší doby přípravy zadávací dokumentace pro vyhlášení VŘ na dodavatele stavby.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum