

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace - č. 4

Prioritní osa 13.4. Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 13.4.2. Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Název projektu: Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/4.2.00/21.01114

Žadatel:

Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):

Popis změny:

1. Změna rozpočtu
2. Změna finančního plánu

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod	
ÚORP - Hradec Králové	
Došlo:	1.6.2011
Čj.:	RRSV
Počet listů / příloh:	



1. Rozpočet - původní

		celkem	neinvestiční	investiční
01	hlavní výdaje	5 425 549,20 Kč	695 280,00 Kč	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace	152 000,00 Kč		152 000,00 Kč
01.02	stavební a technologická část stavby	3 180 891,00 Kč		3 180 891,00 Kč
01.03	Technická zařízení	0,00 Kč		0,00 Kč
01.04	Základní vnitřní vybavení	150 100,00 Kč	150 100,00 Kč	0,00 Kč
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1 038 300,00 Kč	429 300,00 Kč	609 000,00 Kč
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01.07	nákup služeb	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01.08	DPH	904 258,20 Kč	115 880,00 Kč	788 378,20 Kč
01.09	Rezerva na vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
02	vedlejší výdaje	249 400,00 Kč	249 400,00 Kč	0,00 Kč
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	0,00 Kč
02.02	Finanční výdaje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
02.03	Nákup služeb	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč
02.04	DPH	41 400,00 Kč	41 400,00 Kč	0,00 Kč
03	způsobilé výdaje celkem	5 674 949,20 Kč	944 680,00 Kč	4 730 269,20 Kč
04	nezpůsobilé výdaje celkem	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč
05	celkové výdaje projektu	5 710 949,20 Kč	980 680,00 Kč	4 730 269,20 Kč

2. Finanční plán - původní

Pořadí žádosti o platbu: 1
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 805 421,51 Kč
Datum předložení žádosti o platbu: 15.9.2011
Z toho neinvestiční (Kč): 105 912,50 Kč
Z toho investiční (Kč): 3 699 509,01 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 2
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 443 906,50 Kč
Datum předložení žádosti o platbu: 31.1.2012
Z toho neinvestiční (Kč): 767 916,50 Kč
Z toho investiční (Kč): 675 990,00 Kč

Návrh změny textu/hodnoty**1. Rozpočet – návrh změny**

		celkem	neinvestiční	investiční
01	hlavní výdaje	5 425 549,20 Kč	793 680,00 Kč	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace			
01.02	stavební a technologická část stavby	3 180 891,00 Kč		3 180 891,00 Kč
01.03	Technická zařízení	0,00 Kč		0,00 Kč
01.04	Základní vnitřní vybavení	191 100,00 Kč	191 100,00 Kč	0,00 Kč
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1 149 300,00 Kč	470 300,00 Kč	679 000,00 Kč
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01.07	nákup služeb	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01.08	DPH	904 258,20 Kč	132 280,00 Kč	771 978,20 Kč
01.09	Rezerva na vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
02	vedlejší výdaje	249 400,00 Kč	249 400,00 Kč	0,00 Kč
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	0,00 Kč
02.02	Finanční výdaje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
02.03	Nákup služeb	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč
02.04	DPH	41 400,00 Kč	41 400,00 Kč	0,00 Kč
03	způsobilé výdaje celkem	5 674 949,20 Kč	1 043 080,00 Kč	4 631 869,20 Kč
04	nezpůsobilé výdaje celkem	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč
05	celkové výdaje projektu	5 710 949,20 Kč	1 079 080,00 Kč	4 631 869,20 Kč

2. Finanční plán – návrh změny

Pořadí žádosti o platbu:

1

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

3 636 701,51 Kč

Datum předložení žádosti o platbu:

15.9.2011

Z toho neinvestiční (Kč):

105 912,50 Kč

Z toho investiční (Kč):

3 530 789,01 Kč

Pořadí žádosti o platbu:

2

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

1 612 626,50 Kč

Datum předložení žádosti o platbu:

31.1.2012

Z toho neinvestiční (Kč):

858 936,50 Kč

Z toho investiční (Kč):


753 690,00 Kč

Místo změny v dokumentaci

1. Benefitová žádost str. 26, doplnění formálních náležitostí projektu, Oznámení o změnách v projektu
2. Benefitová žádost str. 28, oznámení o změnách v projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Přesun financí mezi jednotlivými položkami před VŘ a podpisem Smlouvy o dotaci.
2. Změna je navržena v závislosti na návrhu změny č.1 tohoto Oznámení o změnách v projektu

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Hana Rubáčková na základě plné moci ze dne 3. 5. 2011		30.5.2011

V Hradci Králové dne

