

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 5

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00801
-----------------------------------	--------------------------------

Žadatel:

Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna rozpočtu projektu – přesun mezi položkami
- 2) Změna výběrových řízení

Původní text/hodnota**1. Výběrová řízení:**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Stavební práce
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	12 804 748,25
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	08.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.09.2011
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	500 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	07.07.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.08.2011
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Otevřené řízení nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	13 057 150,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2012
Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Technický dozor investora a koordinátor BOZP
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	520 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.08.2011

2. Rozpočet projektu

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční
01	hlavní výdaje			32 486 277,90	1 663 080,00
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	500 000,00	500 000,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	11 563 059,25	11 563 059,25	0,00
01.04	Technická zařízení	1	2 116 689,00	2 116 689,00	0,00
01.05	Základní vybavení	1	11 492 150,00	11 492 150,00	1 385 900,00
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00
01.08	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 414 739,65	5 414 739,65	277 180,00
01.09	Rezerva na vícepráce	1	0,00	0,00	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			228 000,00	72 000,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	70 000,00	70 000,00	55 000,00
02.02	Finanční výdaje	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
02.03	Nákup služeb	1	115 000,00	115 000,00	0,00
02.04	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00
02.05	Ostatní náklady – pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR		0,00	0,00	0,00
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	37 000,00	37 000,00	11 000,00
03	způsobilé výdaje celkem			32 714 277,90	1 735 080,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 735 080,00	1 735 080,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem			3 596 830,00	206 400,00
05	celkové výdaje projektu			36 311 107,90	1 941 480,00

Návrh změny textu/hodnoty**1. Výběrová řízení:**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Stavební práce
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	12 383 042,25
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	08.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.09.2011
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	495 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	07.07.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.08.2011
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Otevřené řízení nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	13 778 856,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2012
Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Technický dozor investora a koordinátor BOZP
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	225 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.08.2011

2. Rozpočet projektu

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční
01	hlavní výdaje			32 486 277,90	1 663 080,00
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	495 000,00	495 000,00	0,00
01.02	Nákup pozemků a staveb	0	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	11 568 059,25	11 568 059,25	0,00
01.04	Technická zařízení	1	2 116 689,00	2 116 689,00	0,00
01.05	Základní vybavení	1	11 492 150,00	11 492 150,00	1 385 900,00
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00
01.08	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	5 414 739,65	5 414 739,65	277 180,00
01.09	Rezerva na vícepráce	1	0,00	0,00	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			228 000,00	72 000,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	70 000,00	70 000,00	55 000,00
02.02	Finanční výdaje	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
02.03	Nákup služeb	1	115 000,00	115 000,00	0,00
02.04	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00
02.05	Ostatní náklady – pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR		0,00	0,00	0,00
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	37 000,00	37 000,00	11 000,00
03	způsobilé výdaje celkem			32 714 277,90	1 735 080,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	1 735 080,00	1 735 080,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem			3 596 830,00	206 400,00
05	celkové výdaje projektu			36 311 107,90	1 941 480,00

Místo změny v dokumentaci

1. Výběrová řízení – Žádost str. 36-37
2. Rozpočet projektu – Žádost str. 31

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna ve výběrových řízeních je způsobena přehodnocením některých částek rozpočtu – byly provedeny přesuny mezi podpoložkami hlavních výdajů. Žadatel předpokládá ponížení částek na VŘ č. 002 – Zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení o 5 000,00 Kč a VŘ č. 004 - Technický dozor investora a koordinátor BOZP o 295 000,00 Kč, které korespondují s předloženými nabídkami. Žadatel proto přehodnotil částky z dosud neukončených výběrových řízení a upravil hodnotu dosud neukončeného VŘ 001. Zároveň byla aktualizována částka VŘ 001 dodavatel stavby, a to tak, že část finančních prostředků na stavební práce, které se týkají montáže interiéru a úpravy dvora + prostředky na dodávku a montáž EPS a EZS (jsou obsaženy v podrobném položkovém rozpočtu interiéru a budou součástí VŘ na dodávku a montáž interiéru – jedná se o 3 podpoložky z 01.03 jednu podpoložku z 01.04) byla přesunuta do VŘ 003. Takže byly aktuálně dle skutečné potřeby na provedení prací přehodnoceny částky VŘ 001 a 003. Podrobný položkový rozpočet těchto změn je uveden v samostatné příloze oznámení č. 5.
2. Změna rozpočtu (viz. samostatná příloha) je způsobena přehodnocením některých částek rozpočtu po podání nabídek již zahájeného VŘ 002 – Zpracování prováděcí dokumentace pro vnitřní vybavení – jsou provedeny přesuny mezi položkami v hlavních výdajích. Došlo k navýšení částky 01.03 – Stavební a technologická část stavby o 5 000,00 Kč a o tuto částku došlo zároveň k ponížení částky 01.01 – Nákup služeb - proj. dokumentace. Přesun z VŘ 004 - Technický dozor investora a koordinátor BOZP do VŘ 001 se v rozpočtu neprojeví, neboť toto VŘ je součástí položky 01.03.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Irena Krejčí		

Vdne.....