

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 4

Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit regionu

Název projektu: Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01106
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.

Adresa: Horská 167, 460 14 Liberec

Typ změny: neplánovaná

Popis změny:

1. Změny v rozpočtu – investice/ neinvestice
2. Změna finančního plánu

Původní text/hodnota

1. Rozpočet projektu – investice/ neinvestice

Srovnání rozpočtu původního a navrhované změny viz příloha oznámení o změně.

Změna investičních a neinvestičních výdajů (viz porovnání rozpočtů v příloze).

2. Změna finančního plánu

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 718 944,00

Datum předložení žádosti o platbu: 15.10.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 224 103,17

Z toho investiční (Kč): 3 494 840,83

Návrh změny textu/hodnoty

1. Rozpočet projektu - investice/ neinvestice

Návrh změn úpravy rozpočtu je znázorněn v příloze oznámení o změnách.

V důsledku změn budou navýšeny hlavní způsobilé výdaje a o danou část poníženy vedlejší výdaje projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu zůstávají zachovány v původní výši. Poměr investičních a neinvestičních výdajů projektu se v důsledku revize výdajových položek mění.

Srovnání původního a nového rozpočtu je v příloze tohoto oznámení o změně v projektu.

2. Změna finančního plánu

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 702 767,86

Datum předložení žádosti o platbu: 15.10.2011

Z toho neinvestiční (Kč): 17 851,498

Z toho investiční (Kč): 3 685 078,93

Místo změny v dokumentaci

Žádost v Benefit 7+:

Rozpočet projektu, Přehled financování projektu, Finanční plán

Smlouva o poskytnutí dotace

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změny v rozpočtu projektu

Na základě kontroly závěrečného vyúčtování projektu byly zjištěny nesrovnalosti při zařazení investičních a neinvestičních výdajů projektu. Úprava rozpočtu v důsledku těchto zjištění vyžaduje změny v poměru investičních a neinvestičních výdajů projektu.

Porovnání stávajícího a upraveného rozpočtu je v příloze tohoto oznámení o změně.

2. Změna finančního plánu

Změna finančního plánu souvisí se změnou rozpočtu projektu, kdy přehodnocením plánovaných výdajů došlo zároveň k úpravě investičních a neinvestičních výdajů.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Václav Tichý		15. 11. 2011

V Liberci 15. 11. 2011

Přílohy:

- Rozpočet projektu

Příloha:

Rozpočet projektu – porovnání původního a nového rozpočtu

Změna č. 4 (15.11.2011)

Kód	Název výdaje	Původní		Nový	
		Výdaj celkem v Kč	z toho neinvestiční	Výdaj celkem v Kč	z toho neinvestiční
1.	Hlavní výdaje	4 366 700,00	168 692,00	4 396 336,00	0,00
1.1.	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.2	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Technická zařízení	60 576,67	60 576,67	60 617,70	0,00
1.3.1	<i>Nápojení internetu</i>	3 000,00	3 000,00	3 065,00	0,00
1.3.2	<i>Odsávání</i>	10 000,00	10 000,00	8 666,00	0,00
1.3.3	<i>elektroinstalace</i>	47 576,67	47 576,67	48 886,70	0,00
1.4	Základní vnitřní vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Pořízení strojů a zařízení	3 498 340,00	0,00	3 522 995,91	0,00
1.5.1	<i>CNC - řízené obráběcí centrum</i>	3 333 007,00	0,00	3 333 000,00	0,00
1.5.2	<i>Kompresor</i>	52 000,00	0,00	69 995,91	0,00
1.5.3	<i>Sušička vzduchu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	<i>Montáž a instalace CNC centra</i>	113 333,00	0,00	120 000,00	0,00
1.6	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Nákup služeb (zpracování reg. inov. strategií a pilotních inovativních projektů)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	727 783,33	28 115,33	732 722,39	0,00
1.9	Rezerva na vícepráce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vedlejší výdaje (do 10% CZV)	100 500,00	100 500,00	47 359,20	21 423,60
2.1.	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	16 666,67	16 666,67	16 603,00	16 603,00
2.2.	Finanční výdaje	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00
2.3	Nákup služeb	77 500,00	77 500,00	21 613,00	0,00
2.3.1	<i>Administrace a účetnictví projektu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<i>Metodik programování a obsluhy CNC</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2.3.3	<i>Jeřáb a stěhování stroje</i>	27 500,00	27 500,00	21 613,00	0,00
2.3.4	<i>Pojištění (živel, elektronika, zkrat, chyba obsluhy)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	5 833,33	5 833,33	7 643,20	3 320,60
3.	Způsobilé výdaje celkem	4 467 200,00	269 192,00	4 443 695,20	21 423,60
4.	Nezpůsobilé výdaje (pojištění)	25 000,00	25 000,00	75 000,00	25 000,00
5.	Celkové výdaje projektu	4 492 200,00	294 192,00	4 518 695,20	46 423,60