

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Název projektu: Investice od vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ
Turnov

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/4.2.00/21.01096

Žadatel:


Název: Liberecký kraj

Adresa: U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

- A) změna harmonogramu projektu
- B) změna ve výběrových řízeních



~ 1 ~



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Původní text/hodnota

A) 8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	VŘ na dodavatele rekonstrukce soc. zařízení
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	30.04.2011
Název aktivity:	VŘ na dodavatele rekonstrukce podlahové krytiny
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	30.04.2011
Název aktivity:	VŘ na dodavatele datových rozvodů
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	30.04.2011
Název aktivity:	VŘ na dodavatele osvětlení vč. el. rozvodů
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	30.04.2011
Název aktivity:	VŘ na dodavatele software a gravírky
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	30.04.2011

úvodní text/hodnota

B) 17. Výběrová řízení

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 001

Název VŘ: Rekonstrukce soc. zázemí

Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 341 666,67

Nasmlouvaná částka:

Předpokládané datum zahájení VŘ:

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30.04.2011

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 002

Název VŘ: Rekonstrukce – výměna podlahové krytiny

Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 279 166,66

Nasmlouvaná částka:

Předpokládané datum zahájení VŘ:

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30.04.2011

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 003

Název VŘ: Datové rozvody

Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 233 333,33

Nasmlouvaná částka:

Předpokládané datum zahájení VŘ:

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30.04.2011

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 004

Název VŘ: Osvětlení včetně el. rozvodů

Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 213 333,34


Nasmlouvaná částka:

Předpokládané datum zahájení VŘ:

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30.04.2011

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Původní text/hodnota

B) 17. Výběrová řízení

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005

Název VŘ: Software + gravírovací stroj

Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 249 133,33

Nasmlouvaná částka:

Předpokládané datum zahájení VŘ:

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30.04.2011

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Návrh změny textu/hodnoty

A) 8. Harmonogram projektu

Název aktivity:

VŘ na vnitřní stavební úpravy – rekonstrukce soc. zázemí, výměna podlahové krytiny, datové rozvody, osvětlení včetně el. rozvodů

Začátek aktivity:

01.04.2011

Konec aktivity:

30.06.2011

Název aktivity:

VŘ na dodavatele software a gravírky

Začátek aktivity:

01.04.2011

Konec aktivity:

30.06.2011

Návrh změny textu/hodnoty

B) 17. Výběrová řízení

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 001

Název VŘ: Vnitřní stavební úpravy – rekonstrukce soc. zázemí, výměna podlahové krytiny, datové rozvody, osvětlení včetně el. rozvodů

Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 067 500,-

Nasmlouvaná částka:

Předpokládané datum zahájení VŘ:

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30.06.2011

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 002

Název VŘ: Software + gravírovací stroj

Specifikace druhu zadavatele: Veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 249 133,33

Nasmlouvaná částka:

Předpokládané datum zahájení VŘ:

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30.06.2011

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Místo změny v dokumentaci


A) Žádost, kapitola 8. Harmonogram projektu, str. 17

B) Žádost, kapitola 17. Výběrová řízení, str. 28


Zdůvodnění změny v dokumentaci

Po konzultaci se zástupci oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu Libereckého kraje a s pracovníky Územního odboru realizace programu – Liberec jsme se na jejich doporučení rozhodli sloučit původně čtyři výběrová řízení na stavební práce do jednoho, aby nedošlo k pochybení – tzv. dělení zakázky.

Termín předpokládaného ukončení byl u všech výběrových řízení v projektu posunut z důvodu nutnosti větší časové rezervy, protože nyní již výběrové řízení musí vzhledem ke své výši projít radou kraje, čímž se celý proces prodlouží.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Stanislav Eichler		29-03-2011

Vdne.....



V Liberci dne 7. 4. 2011
č. j.: RRSV 5282/2011
vyřizuje: Marcela Slezáková
tel.: +420 725 420 136
email: m.slezakova@rada-severovychod.cz

Liberecký kraj
Mgr. Stanislav Eichler
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

Vyjádření ke změně

Vážený pane,

Tímto Vám oznamujeme, že změna ve Vašem projektu „Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov“ vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem „CZ.1.13/4.2.00/21.01096“ byla odsouhlasena. Charakter této změny nevyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Těšíme se na další spolupráci při efektivním využití evropských fondů.

S pozdravem

Borek Machatý

LIBERECKÝ KRAJ hejtman	
Dostlo dne: 11-04-2011	
Č. depor. zůsilky	Ukládací znak:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace programu - Liberec
Masarykova 542/18, 460 01 Liberec