

**Oznámení příjemce o změnách v projektu/
ve Smlouvě o poskytnutí dotace**

č. 5

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: „Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina ***“**

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/3.1.00/14.00857


Žadatel:

Název:

Adresa:

Typ změny: neplánovaná

1. Rozpočet projektu
2. Finanční plán



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Popis změn:

Původní text/hodnota

1. Rozpočet projektu
viz. příloha č. 1 a 2
2. Změna (aktualizace) finančního plánu
viz. příloha č. 3

Návrh změny textu/hodnoty

1. Rozpočet projektu
viz. příloha č. 1 a 2
2. Změna (aktualizace) finančního plánu
viz. příloha č. 3

Místo změny v dokumentaci

IS Benefit: Rozpočet projektu, Přehled financování projektu, Finanční plán, Prioritní téma
SEHP
Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0857/S

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Předkládaná požadovaná změna rozpočtu projektu ve struktuře Benefit 7 navazuje na ukončené výběrové řízení VZ 001 (F) na základě uzavřené smlouvy o dílo s panem

Aktualizovaný rozpočet projektu ve struktuře IS Benefit 7, který je přílohou č. 1 tohoto oznámení je zpracován na základě přílohy č. 2 (rozpočtu dle uzavřené smlouvy o dílo s panem


Změny v rozpočtu:

- navýšení výdajů v položce 01.03 Stavební a technologická část stavby o 1 026 606,00 Kč
- navýšení výdajů v položce 01.04 Technická zařízení o 648 084,92 Kč
- snížení výdajů v položce 01.05 Základní vybavení o 1 674 691,05 Kč
- navýšení nezpůsobilých výdajů o 318 687,58 Kč
- navýšení celkových výdajů rozpočtu o 318 686,58 Kč

Upřesnění projektové dokumentace a změny v projektu byly před zahájením výběrového řízení konzultovány a vyjádřením ze dne 19.09.2011 schváleny.

Rozpočet projektu po ukončení výběrového řízení poř. č. 001 je vyšší než plánovaný rozpočet, což znamená navýšení nezpůsobilých výdajů. Mezi nezpůsobilé výdaje jsou nyní zařazeny výdaje:

- část: Stavební část, Rampa D+M vč. povrch úpravy Zn, Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6m v hodnotě 44 170,52 Kč bez DPH



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

- část: Zdravotní technika, Trubní vedení v hodnotě 19 804,40 Kč bez DPH
- část: Zdravotní technika, Zdravotechnika – vnitřní kanalizace v hodnotě 115 620,49 Kč bez DPH
- část: Slaboproud, Propojení objektů v hodnotě 47 396,40 Kč bez DPH
- a v poslední žádosti o platbu budou mezi nezpůsobilé zahrnuty výdaje ze Stavební části (ve výši 448 749,86 Kč bez DPH)

Současně do aktualizované verze rozpočtu projektu bylo zohledněno:

- snížení nezpůsobilých výdajů o výdaje za management ROP (projekt je realizován v rámci projektu PAAK)
- snížení nezpůsobilých výdajů o výdaje za organizaci výběrového řízení (organizace výběrového řízení byla zajištěna investorem)
- snížení nezpůsobilých výdajů o výdaje za technický dozor (investorsko technický dozor si investor zajišťuje sám)

Výdaje související s prvky povinné publicity jsou nezpůsobilé a jsou součástí smlouvy o dílo s panem

Oznamování „aktualizace rozpočtu projektu po ukončení výběrového řízení“ bylo průběžně konzultováno s administrátory ÚORP a dle informace od kolegyně za základě emailu, který obdržela od dne 26.07.2011 nebyla povinnost příjemce podávat Oznámení o změnách v projektu ale změny zpracovat do monitorovací zprávy a popsat a zdůvodnit v povinné příloze elektronické monitorovací zprávy. Účinnost Metodického pokynu č. 39 – povinnost oznámit ukončení výběrového řízení a všechny související změny do 14 kalendářních dnů je od 30.09.2011 (automatický email byl rozeslán 10.10.2011)

Elektronickou verzi položkového rozpočtu ke smlouvě o dílo s panem
zašleme emailem nejpozději v pondělí 28.11.2011.



Vám

Požadovaná změna finančního plánu vychází z aktuálního cash flow projektu, který byl sestaven po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (tzn. po ukončení VZ 001 na základě harmonogramu fakturace předloženého panem

Požadovaná změna finančního plánu je předkládána v souladu s pravidly programu ROP NUTS II SV, aby mohla být do systému IS Benefit zpracována změna termínu předložení 1. ŽoP a s tím související aktualizace harmonogramu monitorovacích zpráv (tzn. aby bylo možné zpracovat a v řádném termínu odevzdat třetí monitorovací zprávu – průběžnou a to za období 23.09.2011 – 22.12.2011). Pozdější oznámení změny finančního plánu je v důsledku skutečně řádných konzultací některých položek v položkovém rozpočtu s odbornými ekonomickými a finančními poradci, aby již nyní byl nastaven způsob fakturace a způsob zaúčtování jednotlivých faktur (podrobné konzultace se týkaly především částí Gastro a Vybavení – o kterých položkách bude účtováno jako o nákladech a které budou vstupovat do majetku).

Vypracoval:

dne 23.11.2011



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
jednatel		23.11.2011

V Lanškrouně, dne 23.11.2011

Přílohy.

- 1) Aktualizace rozpočtu projektu dle Benefit 7 k Oznámení příjemce o změnách v projektu
- 2) Rozpočet – rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina ****
(VZ 001 –
- 3) Aktualizace finančního plánu v Benefitu 7 k Oznámení příjemce o změnách v projektu



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj