

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 1h3aIPM00305

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.4
Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory: 13.4.2
Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/21.01112

Název projektu: LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA - GASTRONOMICKÁ UČEBNA

Kontaktní osoba: Macl Zdeněk

Adresa: Pardubice, U Josefa, 118, 53009

E-mail: hotelovka@lhspardubice.cz

Telefon: 466412240

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 3

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 09.12.2011

Sledované období: 17.09.2011 - 30.11.2011



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	52.02.21
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2011
Kód nár. číselníku:	64.01.05
Název indikátoru:	Investice do vybavení strojním a přístrojovým zařízením ve školách a učilištích
Jednotka:	Kč
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1 531 400,00
Cílová hodnota:	1 400 000,00
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2011
Kód nár. číselníku:	65.12.06
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	229,93
Cílová hodnota:	229,23
Datum dosažené hodnoty:	30.11.2011

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: VŘ stavební část projektu + vybavení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zak. s vyšší hodnotou (mimo z.137/2006 Sb)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 775 127,00
Nasmlovaná cena v Kč bez DPH: 3 921 288,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 13.10.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 03.11.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Rudolf Kmoch, spol. s r.o.	45537585	3 921 288,00
----------------------------	----------	--------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 10.04.2011
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 917 132,00
Popis změn řešených dodavatelem:
 Oprava administrativní chyby.

Pořadí: 002
Datum podpisu: 22.07.2011
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 907 132,00
Popis změn řešených dodavatelem:

Cena za dílo se změnila na základě schválené změny materiálů a výrobků v průběhu realizace projektu, a to v souladu s Metodickou informací číslo 14. Viz. Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 4.

Pořadí: 003
Datum podpisu: 18.08.2011
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 907 132,00
Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatek ošetřil posun termínu plnění do 30. 9. 2011. Viz. Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 5.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: VŘ stavební dozor
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 74 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.04.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

LIMMA CZ s.r.o.	27488233	74 800,00
-----------------	----------	-----------



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: VŘ publicita
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 44 400,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 37 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 19.09.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ano

Dodavatel(é) výběrového řízení:

LIMMA CZ s.r.o.	27488233	22 000,00
Karel Jelínek	48999555	15 000,00

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: VŘ na poradenskou agenturu - pro výběr dodavatel
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.10.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.10.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: VŘ - projekční služby
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 150 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 130 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.04.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

A D A M P R V N Í spol. s r. o.	47452064	130 800,00
---------------------------------	----------	------------



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na našich www stránkách bude vytvořena podstránka s projektem a s informací o podpoře z EU, na našich stránkách v dolní sekci bude také umístěna publicita projektu dle Podmínek publicity projektu.

Stav aktuální: Během třetího, posledního, sledovaného období byla na webových stránkách realizátora projektu (<http://www.lhs.pardubice.indos.cz/index.htm>) doplněna fotodokumentace zaznamenávající ukončení fyzické realizace, vybavení prostor gastronomickým zařízením a slavnostní otevření gastronomické učebny. S ukončením fyzické realizace projektu bylo zajištěno vyvěšení dvou pamětních desek (u vchodu do budovy a u vchodu do učebny) a současně vyvěšení cedule k označení majetku pořízeného díky projektu. Slavnostní otevření prostor proběhlo 16. listopadu za účasti hejtmána Pardubického kraje, Radko Martínka, a radní Jany Pernicové.


Informace na webových stránkách a pamětní desce splňují pravidla publicity - v zápatí stránky je viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU, standardního textu v doporučené formě a sloganu). Na této podstránce je rovněž uveden odkaz na www.rada-severovychod.cz.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Umístění pamětní desky u vchodu do budovy 1 x a u vchodu do učebny 1x (Celkem 2 desky)

Stav aktuální: S koncem fyzické realizace stavby a vybavováním prostoru gastronomickým zařízením byly vyrobeny 2 kusy pamětní desky, které byly umístěny u vchodu do budovy a u vchodu do učebny. Pamětní desky splňují pravidla publicity ROP SV, obsahují plochu vyhrazenou pro informaci o finanční spoluúčasti EU, která zabírá nejméně 25% celkové plochy panelu a obsahuje název projektu, logo ROP SV a symbol EU, standardní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti".



6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Podle zákona o zaměstnanosti se skupinám osob, nějakým způsobem znevýhodněným na trhu práce, věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání a to mimo jiné i osobám do 25 let věku což jsou právě mladí lidé kteří ukončili vzdělání a připravují se na svou budoucí pracovní činnost. Tento záměr díky vybudování praktické části zajistí praxi studentů a tím zajistí jejich lepší přizpůsobivost na budoucím trhu práce.

Stav aktuální: Projekt svým zaměřením zprostředkuje žákům a absolventům školy, kterým je třeba jako znevýhodněným na trhu práce věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, získání potřebných dovedností prostřednictvím kvalitní praktické výuky. A to díky nově a moderně vybudované a vybavené gastronomické učebně. Studenti si tímto zvýší šance na své budoucí uplatnění na trhu práce.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: ANO, v rámci vybavení gastroučebny budou vybírány pouze spotřebiče s nízkou energetickou náročností A. Předpokládáme výrazné snížení energetické náročnosti elektrospotřebičů využívaných po stávající výuku oproti nové vybavené gastroučebně.

Aktuální stav: Díky vybavení gastronomické učebny zařízením splňující nároky na nízkoenergetické spotřebiče má projekt pozitivní vliv na životní prostředí.

Projekt neměla negativní vliv na udržitelný rozvoj. Realizace projektu nepoškodila životní prostředí. Stavební část neprodukovala žádné škodliviny do ovzduší a nepředstavovala provoz nových stacionárních, liniových a plošných zdrojů hluku.

Stavba nepředstavovala významnější nebezpečí pro podzemní vody a nevyžadovala dočasný ani trvalý zábor ZPF.

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			4 748 904,00	0,00	99,23	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)	1	130 800,00	130 800,00	0,00	2,73	
01.02	Stavební a technologická část stavby (vyjma odstranění stavby)			3 839 926,59	0,00	80,23	
01.02.01	Stavební část	1	3 765 126,59	3 765 126,59	0,00	78,67	
01.02.02	Stavební dozor	1	74 800,00	74 800,00	0,00	1,56	
01.03	Technická zařízení (např. vodov., kanaliz., plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty přímo a výhradně spojené s účelem projektu, které jsou součástí rozpočtu)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	Pořízení strojů a zařízení (vč. výp. techniky, vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek (např. licence, software, know-how)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Nákup služeb (zpracování reg. inov. strategií a pilotních inovativních projektů)			0,00	0,00	0,00	
01.07.01	Stavební dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)			778 177,41	0,00	16,26	
01.08.01	DPH 20%	1	759 025,41	759 025,41	0,00	15,86	
01.08.02	DPH 19 %	1	19 152,00	19 152,00	0,00	0,40	
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)			37 000,00	37 000,00	0,77	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity			37 000,00	37 000,00	0,77	Ks
02.01.01	internetové stránky	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,31	
02.01.02	pamětní deska	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,46	
02.02	Finanční výdaje (poplatky za zřiz. a vedení zvl. bank. účtu a za transakce spojené s realizací projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Nákup služeb			0,00	0,00	0,00	ks
02.03.01	Výběrové řízení na dodavatele	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)			0,00	0,00	0,00	
02.04.01	DPH z investice - hlavní výdaje	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.02	DPH z vedlejších výdajů	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Způsobilé výdaje celkem			4 785 904,00	37 000,00	100,00	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	314 406,40	314 406,40	144 000,00	6,57	

9. Přehled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	5 100 310,40
Celkové způsobilé výdaje:	4 785 904,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	314 406,40
Celkové způsobilé investiční výdaje:	4 748 904,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	37 000,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	3 984 265,08
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	314 406,40
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	801 638,92
Dotace z rozpočtu RR:	3 984 265,08
z toho EU:	3 661 216,56

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2011
Částka dotace:	1 874 086,53
Z toho neinvestiční:	3 746,25
Skutečnost - částka dotace:	1 874 086,53
Skutečnost - z toho neinvestiční:	3 746,25
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	16.09.2011
Částka dotace:	1 922 949,29
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	1 922 949,29
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.11.2011
Částka dotace:	187 229,26
Z toho neinvestiční:	27 056,26
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Vzdělávací infrastruktura
Číslo prioritního tématu:	75
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	3 673 671,06
Aktuální stav:	3 661 216,56

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha k MZ
Číslo přílohy:	64
Požadovaná příloha:	přílohy 21. výzva - oblast 4.2.
Počet listů:	7
Počet vyhotovení:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	MONIKA.LEEUWEN@RRAPK.CZ
Příloha:	LHŠ_MZ3_povinná příloha.doc
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

