

Povinná příloha 3. elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
1) Grafický design a elektronická podoba turistických novin Zimní Broumovsko 2011/2012 – bylo vydáno další číslo turistických novin. 2) Rešerše/analýza přeplněných území – tento materiál je vytvářen ve spolupráci s CHKO Broumovsko, které se podílí svými teoretickými a praktickými zkušenostmi. Oproti původnímu zámyslu není zatím tento materiál dokončen, především vlivem pracovního vytížení CHKO Broumovska. To do konce ledna muselo zpracovat Plán péče chráněné krajinné oblasti na základě úkolu Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody. Rešerše bude dokončena v následujícím monitorovacím období. 3) Zajištění destinačního managementu – v hodnoceném období pokračovalo zajišťování destinačního managementu. 4) Spuštění webového serveru www.broumovsko.cz – součástí těchto stránek bude i rezervační systém, který je v současné době implementován. Tato implementace je ve skutečnosti časově náročnější, než se původně předpokládalo, především při proškolení uživatelů k užívání a správě celého systému. Implementace a oficiální spuštění serveru bude provedeno v následujícím období. 5) Grafický návrh letáku „Navštivte Broumovsko“ – byla navržena grafická podoba letáku „Navštivte Broumovsko, jedná se zatím jen o první nástřel grafické podoby letáku, která bude nyní konzultována s partnery v regionu. Leták bude vydán v následujícím období.

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
Realizace probíhá dle plánu, provedené změny jsou hlášeny dle pravidel programu ROP SV.		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	14. 2. 2012	Do	16. 4. 2012
--	----	-------------	----	-------------

Popis a cíl klíčových aktivit

- 1) Grafický design a elektronická podoba turistických novin Letní.Broumovsko 2012. V dalším období se sejde redakční rada a bude pracovat na dalším vydání turistických novin.
- 2) Rešerše/analýza přeplněných území – tento materiál bude dokončen ve spolupráci s CHKO Broumovsko.
- 3) Zajištění destinačního managementu – v následném období bude pokračovat zajišťování destinačního managementu.
- 4) Spuštění webového serveru www.broumovsko.cz – bude provedeno oficiální spuštění serveru.
- 5) Studijní cesta Šumava – v následujícím období bude provedeno výběrové řízení na zajištění ubytování, stravování a dopravu na Šumavu. Pro studijní cestu budou dále zajištěny aktivity, které jsou potřebné a budou přínosné pro další práci.

1.4. Problémy při realizaci projektu**Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů**

Během realizace projektu nevznikly problémy tohoto charakteru.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

Neřešeno.

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?				ANO	NE
Pořadí změny	10.				
Popis změny					
Změna finančního plánu - posun termínu 3. ŽoP.					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	30. 1. 2012	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změna byla odsouhlasena 1. 2. 2012.					

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy)

a. Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy – např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic)

ano ☒ ne ☒ nerelevantní ☐

b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) – provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy

ano ☒ ne ☒ nerelevantní ☐

•K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace.

ano ☒ ne ☒ nerelevantní ☐

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	-
provozní výdaje	-
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	-

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano)

c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období?

ano ☒

ne ☐

nerelevantní ☐

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	-
provozní výdaje	-
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	-

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)

Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3.OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis

Hodnocené období této monitorovací zprávy bylo upraveno v závislosti na podmínkách vzniklých koncem a začátkem roku. Tím byly v upraveném období vystavené faktury, z jejich součtu plynoucí výše dotace převyšuje původně plánovanou hodnotu uvedenou ve finančním plánu. Pro nedostatek času k řešení oznámením změny byl upraven finanční plán přímo v benefitu.