

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 11

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity

Název projektu: Propagace Podkrkonoší

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.2.00/14.00934
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: **Podzvičinsko**

zastoupený Mgr. Martinou Berdychovou, předsedkyní sdružení

Adresa: Holovousy 39, 508 01 Hořice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): Neplánovaná

Popis změny:

1. Změna rozpočtu
2. Změna finančního plánu

Původní text/hodnota**1. Změna rozpočtu****Současný rozpočet:**

Kód	Název	Výdaje celkem	Z toho neinvestiční
01.04	Informační a navigační systémy	304 166,67	-
01.04.01	mapový portál	244 166,67	-
01.04.02	webová prezentace	60 000,00	-
02.04	DPH	248 503,33	187 670

2. Finanční plán

Viz příloha č. 2

Návrh změny textu/hodnoty**1. Změna rozpočtu**

Slučujeme položky Mapový portál a webová prezentace s částkou 284 000 Kč. Celková cena je nižší a činí 284 tis. bez DPH. Touto změnou snižujeme celkové způsobilé výdaje projektu.

Položka 01.04 je snížena o 20 166,67 Kč.

Položka 01.07 – DPH (investiční) je snížena o adekvátní částku 4 033,33 Kč.

Celkové způsobilé investiční výdaje se snižují celkem o 24 200 Kč.

Podrobněji viz **příloha č. 1**.

Kód	Název	Výdaje celkem	Z toho neinvestiční
01.04	Informační a navigační systémy	284 000	-
01.04.01	Mapový portál a webová prezentace	284 000	-
02.04	DPH	244 470	187 670

2. Finanční plán

Viz příloha č. 2

Místo změny v dokumentaci

1. Žádost Benefit – kapitola 12, Rozpočet projektu, str. 32-33
2. Žádost Benefit7 – kapitola 15. Finanční plán, str. 35-36

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změnu provádíme z důvodu ukončeného výběrového řízení. Obě podpoložky z kapitoly 01.04 se soutěžily najednou v zakázce „Mapový portál a webová prezentace“. Touto úpravou snižujeme celkové způsobilé investiční výdaje, dle vysoutěžené částky na 284 000 Kč (snížení o 20 166,67 Kč). Žádáme o sloučení položek do jedné 01.04.01 Poměrně také snižujeme investiční část DPH o 4 033,33 Kč.
2. Změna je nutná z důvodu zpřesnění částky požadované k proplacení dotace RR v 5. Žádosti o platbu. V návaznosti na změnu rozpočtu snižujeme investiční část dotace o částku 22 385 Kč.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Martina Berdychová		

Vdne.....