

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0Yr8BPM00502

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.2
Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Podzvičínsko

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/14.00934

Název projektu: Propagace Podkrkonoší

Kontaktní osoba: Klimešová Kateřina

Adresa: Holovousy, , 39, 50801

E-mail: klimesova@cep-rra.cz

Telefon: 495582686


2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 5

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 20.07.2012

Sledované období: 11.03.2012 - 10.07.2012



3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	63.31.01
Název indikátoru:	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch
Jednotka:	produkt
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	3,00
Dosažená hodnota:	4,00
Cílová hodnota:	5,00
Datum dosažené hodnoty:	14.05.2012



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Aktualizace fotobanky

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

40 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

40 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

27.02.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

15.03.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Václav Kareš	69147892	40 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ:
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Grafický manuál
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 58 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 58 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.05.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
ŠTĚPÁN MALOVEC	70729174	58 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Mapový portál a webová prezentace
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 304 166,67
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.10.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Tisk propagačních materiálů a venkovních tabulí

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

847 688,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

645 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

16.09.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

30.11.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:

30.11.2011

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
ŠTĚPÁN MALOVEC	70729174	645 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výběrové řízení na pořízení mobilní expozice

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

30 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

30 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

17.10.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

17.10.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
ŠTĚPÁN MALOVEC	70729174	30 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Dodávka kancelářských potřeb

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

3 475,80

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

02.02.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

02.02.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Aleš Svoboda	46514856	3 475,80	0,00

Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Mapový portál a webová prezentace

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

304 166,67

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

284 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

16.09.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

30.11.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:

30.11.2011

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
as4u.cz, s.r.o.	28884035	284 000,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Veškeré tištěné materiály vzniklé v rámci realizace projektu budou označeny logem regionálního operačního programu.

Stav aktuální: Byly dokončeny a vytištěny další tiskoviny - Naučná stezka K. J. Erbena a Ovocná stezka. Jelikož faktura bude vystavena v dalším měsíci, budou tyto aktivity součástí dalšího sledovacího období a tiskoviny budou předloženy také v příštím sledovaném období.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt bude propagován na Otevírání a zavírání turistické sezony na Zvičině, na veletrzích v Brně a Praze popřípadě i na dalších akcích cestovního ruchu.

Stav aktuální: Dne 5. května proběhla akce Otevírání turistické sezóny na Zvičině. Součástí bylo představení novinek v turistické oblasti, nabídka propagačních materiálů, hry a soutěže pro děti, atd. Přítomni byli seznámeni s probíhajícím projektem Propagace Podkrkonoší. V přílohách monitorovací zprávy naleznete plakát, fotodokumentaci a tiskovou zprávu k této akci.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt bude prezentován na webovém portálu Podzvičinska (www.podzvicinsko.cz) a po dokončení přerodu na Podkrkonoší na novém webu.

Stav aktuální: Na webových stránkách www.podkrkonosi.eu jsou umístěny veškeré základní geografické, historické a kulturní informace týkající se turistické oblasti Podkrkonoší, tipy na výlety, propagační materiály, sportovní vyžití, kontakty atd. Stránky nesou novou grafickou podobu Podkrkonoší, která byla vytvořena také v rámci projektu. V rámci webových stránek funguje také mapový portál, který byl nedávno spuštěn. Mapový portál nabízí dva druhy dat - turistickou a leteckou mapu. Lze zde zobrazit jak turistické, tak cyklistické trasy. Je možné naplánovat trasu jak po pěších stezkách, tak i po cyklostezkách a silnicích. Nabízí přepočítávání tras, takže je možné si vybrat mezi nejrychlejší a nejkratší cestou. Portál je členěn do několika sekcí, které poukazují např. na letiště, atrakitivity, lidové umění, církevní stavby, rekreační, ubytovací a stravovací zařízení, kulturní a sportovní zařízení, přírodní zajímavosti, informační centra a vyhlídky na území Podkrkonoší. Na webovém portálu Podzvičinska (www.podzvicinsko.cz) jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány informace o projektu, o jeho aktivitách, a to včetně informace o spolufinancování projektu z fondů EU. Portál dále informuje o projektu PAAK.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt počítá s vytvořením programu pro seniory a handicapované občany. Navazuje na projekt "Hořice - město bez bariér". Nabídne tak možnost trávení volného času pro specifickou znevýhodněnou skupinu obyvatelstva.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projektem vzniknou propagační materiály, které pomohou znevýhodněným skupinám obyvatelstva dostat se k informacím. K dostání budou jak v tištěné podobě, tak volně v podobě internetové.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt vytvoří program pro rodiny s dětmi. Nabídne jim možnost výletů a mámětů na trávení volného času v Podkrkonoší. Tato služba v oblasti doposud chybí. Není zmapována nabídka pro tuto specifickou skupinu obyvatel.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt vytvoří program pro seniory a handicapované. Nabídne jim možnost výletů a mámětů na trávení volného času v Podkrkonoší.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 18

Název environmentálního kritéria: Obsahuje projekt podporu výrobků šetrných k životnímu prostředí?

Měrná jednotka: počet výrobků certifikovaných v rámci projektu

Výchozí hodnota: 8,00

Cílová hodnota: 10,00

Datum cílové hodnoty: 30.11.2012

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Datum dosažené hodnoty z poslední MZ: 10.03.2012

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené hodnoty: 10.07.2012

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt počítá s podporou certifikace regionálního značení **PODKRKONOŠÍ** regionální produkt. Za období projektu by měli být certifikováni minimálně 2 noví výrobci. Podmínkou certifikace je šetrná výroba vůči životnímu prostředí

Aktuální stav:

Číslo: 19

Název environmentálního kritéria: Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Měrná jednotka: počet projektů

Výchozí hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 1,00

Datum cílové hodnoty: 30.11.2013

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Datum dosažené hodnoty z poslední MZ: 10.03.2012

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené hodnoty: 10.07.2012

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Protože projekt počítá s vytvořením naučných tematických materiálů jako je např. ovocná stezka či stezka kamene. Vzniknou tak podklady pro environmentální výchova a vzdělávání. Turisté jsou cíleně směřováni na značené trasy.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:


Číslo: 51

Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt k posilování ekologického povědomí obyvatel?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projektem vytvoří podklady k materiálům pro tisk i webovou prezentaci k tématům ovocná stezka a stezka kamene, které vzdělávají turisty v oblasti ekologie a využití přírodního potenciálu.

Aktuální stav:



Číslo: 55

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem
cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Do projektu jsou zařazeny tipy na výlety. účastníci jsou tak motivováni použít jinou formu dopravy než motorovou jako např. - chůzi, kolo apod. Jsou cíleně směřováni na značené trasy.


Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			2 999 320,00	2 658 520,00	99,74	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 2 % CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Základní vnitřní vybavení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Informační a navigační systémy			284 000,00	0,00	9,44	
01.04.01	Mapový portál a webová prezentace	1	284 000,00	284 000,00	0,00	9,44	
01.05	Provozní náklady			1 601 350,00	1 601 350,00	53,25	
01.05.01	osobní výdaje projekový manažer	30	20 000,00	600 000,00	600 000,00	19,95	
01.05.02	osobní výdaje finanční manažer	30	5 000,00	150 000,00	150 000,00	4,99	
01.05.03	osobní náklady člen řídicího týmu	30	10 000,00	300 000,00	300 000,00	9,98	
01.05.04	odvody soc. a zdrav. pojištění - projekt . manažer	30	7 000,00	210 000,00	210 000,00	6,98	
01.05.05	odvody soc. a zdrav. pojištění finanční manažer	30	1 750,00	52 500,00	52 500,00	1,75	
01.05.06	odvody soc. a zdrav. pojištění člen řídicího týmu	30	3 500,00	105 000,00	105 000,00	3,49	
01.05.07	kancelářské potřeby a drobné spotřební zboží	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1,33	
01.05.08	Osobní výdaje - mapový portál - DPPč.1	1	33 850,00	33 850,00	33 850,00	1,13	
01.05.09	Osobní výdaje - mapový portál - DPP č.2	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1,83	
01.05.10	Osobní výdaje - mapový portál - DPP č.3	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1,83	
01.06	Nákup služeb (marketing CR)			869 500,00	869 500,00	28,91	
01.06.01	Grafický manuál	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00	1,93	
01.06.02	Tipy na výlety pro rodiny s dětmi	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,13	
01.06.03	Tipy na výlety- senioři a handikepovaní	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,13	
01.06.04	Tipy na výlety z 6 lokalit	1	103 000,00	103 000,00	103 000,00	3,43	
01.06.05	Mobilní expozice	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,00	
01.06.06	Promoakce zavírání sezony na Zvičině (2010, 2011, 2012)	3	28 500,00	85 500,00	85 500,00	2,84	
01.06.07	Promoakce otevírání sezona na Zvičině (2011, 2012)	2	28 500,00	57 000,00	57 000,00	1,90	
01.06.08	Aktualizace fotobanky	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1,33	
01.06.09	Image materiál Podkrkonoší	10000	7,00	70 000,00	70 000,00	2,33	
01.06.10	NS K.J.Erbena	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,13	
01.06.11	Ovocná stezka	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,13	
01.06.12	Kamenná stezka	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,13	



Finální verze (ROP-IP)

01.06.13	Po stopách dávných časů	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,13
01.06.14	Venkovní mapy	10	13 000,00	130 000,00	130 000,00	4,32
01.06.15	PODKRKONŠÍ regionální produkt - brožura	5000	18,40	92 000,00	92 000,00	3,06
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	244 470,00	244 470,00	187 670,00	8,13
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			7 800,00	7 800,00	0,26
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,22
02.02	Finanční výdaje	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,04
03	Způsobilé výdaje celkem			3 007 120,00	2 666 320,00	100,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	2 666 320,00	2 666 320,00	0,00	88,67
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	112 180,00	112 180,00	112 180,00	3,73
05	Celkové výdaje projektu			3 119 300,00	2 778 500,00	103,73


9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	3 119 300,00
Celkové způsobilé výdaje:	3 007 120,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	112 180,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	340 800,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	2 666 320,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	225 534,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	2 781 586,00
z toho EU:	2 556 052,00

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.04.2011
Částka dotace:	127 445,57
Z toho neinvestiční:	127 445,57
Skutečnost - částka dotace:	127 445,57
Skutečnost - z toho neinvestiční:	127 445,57



Pořadí žádosti o platbu: 02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.07.2011
Částka dotace: 153 156,11
Z toho neinvestiční: 153 156,11
Skutečnost - částka dotace: 153 156,11
Skutečnost - z toho neinvestiční: 153 156,11

Pořadí žádosti o platbu: 03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.11.2011
Částka dotace: 228 850,11
Z toho neinvestiční: 228 850,11
Skutečnost - částka dotace: 228 850,11
Skutečnost - z toho neinvestiční: 228 850,11

Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.03.2012
Částka dotace: 328 894,31
Z toho neinvestiční: 328 894,31
Skutečnost - částka dotace: 328 894,31
Skutečnost - z toho neinvestiční: 328 894,31

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.07.2012
Částka dotace: 652 544,95
Z toho neinvestiční: 337 304,95
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.11.2012
Částka dotace: 383 592,95
Z toho neinvestiční: 383 592,95
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.03.2013
Částka dotace: 458 851,00
Z toho neinvestiční: 458 851,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí žádosti o platbu:	08
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	28.06.2013
Částka dotace:	448 251,00
Z toho neinvestiční:	448 251,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	2 576 622,00
Aktuální stav:	2 556 052,00

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	60
Požadovaná příloha:	přílohy 14. výzva - oblast 3.2.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	KLIMESOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha:	Povinna_priloha_5. EMZ.doc
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

