

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 1i1hFPM00301

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.4
Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory: 13.4.2
Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Královéhradecký kraj

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/21.01114

Název projektu: Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Kontaktní osoba: Langrová Monika

Adresa: Hradec Králové, Pivovarské náměstí, 1245, 50003

E-mail: langrova@cep-rra.cz

Telefon: 495582708

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 3

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 10.07.2012

Sledované období: 01.03.2012 - 30.06.2012



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	64.01.05
Název indikátoru:	Investice do vybavení strojním a přístrojovým zařízením ve školách a učilištích
Jednotka:	Kč
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	791 136,60
Cílová hodnota:	730 800,00
Datum dosažené hodnoty:	30.06.2012
Kód nár. číselníku:	65.12.06
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	256,00
Cílová hodnota:	256,00
Datum dosažené hodnoty:	30.06.2012

4. Výběrová řízení**Pořadové číslo VŘ:****Je VŘ evidováno v ISVZ:**

Ano

Číslo ISVZ:

60061887

Název VŘ:

Stavební práce

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

3 110 153,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

2 947 154,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

27.06.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

23.09.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:**Výběrové řízení s více dodavateli:**

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.	42228573	2 947 154,00	3 046 190,84

Dodatky VŘ:**Pořadí:**

001

Datum podpisu:

07.12.2011

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 046 190,84**Popis změn řešených dodavatelem:**

Dodatek byl uzavřen na základě JŘBÚ. Odpočet neprovedených prací 2 331,21 Kč bez DPH (úprava rozměrů okna). Čerpání rezervy 101 368,05 Kč bez DPH (vícepráce - betonová mazanina).

Pořadí:


002

Datum podpisu:

08.02.2012

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 3 046 190,84**Popis změn řešených dodavatelem:**

Posun termínu ukončení doby plnění.



Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ano
Číslo ISVZ:	60064938
Název VŘ:	Vybavení laboratoří
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 188 400,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	02.09.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.04.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:**Je VŘ evidováno v ISVZ:**

Ne

Název VŘ:

TDI

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:**Vybráno:**

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

45 738,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

45 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

22.06.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

14.09.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:**Výběrové řízení s více dodavateli:**

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Čestmír Jelínek	16798465	45 000,00	45 000,00

Dodatky VŘ:**Pořadí:**

001

Datum podpisu:

21.02.2012

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 45 000,00**Popis změn řešených dodavatelem:**

Posun ukončení doby plnění.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ:**Je VŘ evidováno v ISVZ:**

Ne

Název VŘ:

Propagační videonahrávka projektu

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:**Vybráno:**

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

30 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

29 500,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

03.08.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

05.10.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:**Výběrové řízení s více dodavateli:**

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
TV PROXIMA s.r.o.	25968033	29 500,00	29 500,00

Dodatky VŘ:**Pořadí:**

001

Datum podpisu:

24.01.2012

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:

29 500,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Zrušení odstavce ve smlouvě



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

publicita projektu

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

33 879,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

31 610,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

18.04.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

29.05.2012

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
KARO REKLAMA s.r.o.	25270524	31 610,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

autorský dozor

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění (§34)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

0,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

25 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

27.04.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

04.08.2011

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s. r. o.)	47450347	25 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ:**Je VŘ evidováno v ISVZ:**

Ano

Číslo ISVZ:

7000000002536

Název VŘ:

Vybavení laboratoří

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Nadlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 188 400,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

1 154 646,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.12.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

14.05.2012

Datum podpisu smlouvy o dílo:**Výběrové řízení s více dodavateli:**

Ano

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
MERCI, s.r.o.	46966447	989 966,00	0,00
HELAGO-CZ, s.r.o.	25963961	91 920,00	0,00
SENTA, spol. s r.o.	48153028	72 760,00	0,00

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu dojde k vytvoření informačních a komunikačních letáků, které budou informovat o nově vzniklém studijním zaměření na SOŠ veterinární v Hradci Králové. V rámci těchto letáků budou poskytnuty základní informace o realizovaném projektu a o jeho spolufinancování z fondů EU.

Stav aktuální: V poslední fázi projektu byl připraven a vytištěn leták informující o Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové a nově vzniklém oboru Veterinární technik laborant. Při přípravě byl leták z hlediska pravidel publicity konzultován s Odborem technické pomoci Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Žadatel bude na svých internetových stránkách informovat návštěvníky stránek o realizaci projektu a o jeho spolufinancování z fondů EU. Na internetových stránkách budou zájemci průběžně informováni o průběhu realizace investičního záměru a budou mít možnost prohlédnout si fotografie z výstavby. Internetové stránky projektu budou splňovat veškerá pravidla povinné publicity ROP NUTS II SV.

Stav aktuální: Na webových stránkách příjemce dotace je umístěna informace o projektu. Dále je informace o projektu umístěna na webových stránkách Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové, kde probíhala vlastní realizace projektu.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení fyzické realizace projektu dojde k vytvoření a osazení trvalé pamětní desky informující o projektu a jeho spolufinancování v rámci ROP NUTS II SV. Pamětní deska bude umístěna na viditelném místě ve zrekonstruované části budovy SOŠ a bude splňovat veškerá pravidla povinné publicity ROP NUTS II SV.

Stav aktuální: Vedle vstupu do laboratoří (interiér) je umístěna pamětní deska informující o realizaci projektu.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením lze počítat osoby mladší 25 let. V rámci projektu dojde k vytvoření nového vzdělávacího zaměření, které přispěje k lepší možnosti začlenění těchto osob na trhu práce, čímž přímo přispívá k prevenci jejich sociálního vyloučení.

Stav aktuální: Realizací projektu vzniklo nové studijní zaměření, veterinární technik laborant, laboratoře školy byly vybaveny přístroji dle současného trendu v praxi. Tímto projekt přispěl k větší možnosti začlenění osob mladších 25 let na trh práce.

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Realizace projektu a vytvoření nového studijního oboru je konzultována se Státním veterinárním ústavem, Výzkumným ústavem organických syntéz a se zástupci soukromého sektoru v regionu, organizacemi zabývajícími se farmaceutickou, ekologickou a veterinární problematikou. Tito zástupci soukromého sektoru se budou podílet na formulování požadavků na absolventy - profil absolventa školy se zaměřením veterinární technik laborant.

Stav aktuální: Projekt byl konzultován se Státním veterinárním ústavem, Výzkumným ústavem organických syntéz a se zástupci soukromého sektoru v regionu, tak aby profil absolventa školy se zaměřením veterinární technik laborant byl nastaven co nejbližší praxi.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Rekonstrukcí laboratoří dojde k efektivnějšímu nakládání s energiemi i s jednotlivými odpady, které v laboratořích vznikají

Aktuální stav: Vlastní rekonstrukce laboratoří předpokládá, že dojde k efektivnějšímu nakládání s energiemi a k ekologičtějšímu nakládání s odpady, které v laboratořích vznikají. Skutečnost prokáže provoz laboratoří v průběhu udržitelnosti.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			5 091 501,00	575 082,00	95,05	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Stavební a technologická část stavby (vyjma odstranění stavby)	1	3 111 901,99	3 111 901,99	0,00	58,09	
01.03	Technická zařízení (např. vodov., kanaliz., plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty přímo a výhradně spojené s účelem projektu, které jsou součástí rozpočtu)	1	117 890,00	117 890,00	117 890,00	2,20	soubor
01.05	Pořízení strojů a zařízení (vč. výp. techniky, vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T)	1	1 027 831,00	1 027 831,00	361 345,00	19,19	
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek (např. licence, software, know-how)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Nákup služeb (zpracování reg. inov. strategií a pilotních inovativních projektů)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	833 878,01	833 878,01	95 847,00	15,57	
01.09	Rezerva na vícepráce	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)			265 332,00	265 332,00	4,95	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	61 110,00	61 110,00	61 110,00	1,14	
02.02	Finanční výdaje (poplatky za zřiz. a vedení zvl. bank. účtu a za transakce spojené s realizací projektu)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Nákup služeb	1	192 000,00	192 000,00	192 000,00	3,58	
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	12 222,00	12 222,00	12 222,00	0,23	
03	Způsobilé výdaje celkem			5 356 833,00	840 414,00	100,00	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	105 930,08	105 930,08	28 005,48	1,98	
05	Celkové výdaje projektu			5 462 763,08	868 419,48	101,98	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	5 462 763,08
Celkové způsobilé výdaje:	5 356 833,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	105 930,08
Celkové způsobilé investiční výdaje:	4 516 419,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	840 414,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	803 525,66
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	4 553 307,34
z toho EU:	4 553 307,34

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.11.2011
Částka dotace:	656 188,84
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	656 188,84
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	29.02.2012
Částka dotace:	2 510 300,70
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	2 510 300,70
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2012
Částka dotace:	1 386 817,80
Z toho neinvestiční:	714 351,70
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Vzdělávací infrastruktura
Číslo prioritního tématu:	75
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	4 665 127,20
Aktuální stav:	4 553 307,34

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha k MZ
Číslo přílohy:	64
Požadovaná příloha:	přílohy 21. výzva - oblast 4.2.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	LANGROVA@CEP-RRR.CZ
Příloha:	
Popis:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj