

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace - č. 11

Prioritní osa 13.4. Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 13.4.2. Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Název projektu: Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01114
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):

Popis změny:

1. Digestoř
2. Odsávací jednotka, tlaková nádoba



Původní text/hodnota

1. Digestoř

Montáž a demontáž stávající funkční digestoře.

2. Odsávací jednotka, tlaková nádoba

Jednotka Remak, tlaková nádoba AGUGMAT V 8/10

Návrh změny textu/hodnoty

1. Digestoř

Náhrada stávající digestoře novou digestoří.

2. Odsávací jednotka, tlaková nádoba

Jednotka DEMOIS, tlaková nádoba REFIX V 8/10

Místo změny v dokumentaci

1. Projektová dokumentace, položkový rozpočet
2. Položkový rozpočet

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. **Digestoř** - při montáži stávající digestoře byl zjištěn stav, že tuto digestoř již není možné připojit. Před demontáží byla digestoř plně funkční a procházela pravidelně revizí. Z této skutečnosti vyházel projektant, který navrhl pouze montáž a demontáž stávající digestoře, viz vyjádření projektanta (příloha č.2). Při vlastní opětovné montáži bylo zjištěno revizním technikem, že na nové rozvody již připojitelná není, stav digestoře nevyhovuje ČSN EN 1775, viz vyjádření revizního technika společně s TDI (příloha č.1). Příjemce dotace se domnívá, že v tomto případě se jedná o vícepráce a žádá o povolení využití rezervy na vícepráce (01.09). Na digestoř bude vyhlášeno zadávací řízení, rozpočet bude upraven po ukončení tohoto zadávacího řízení.
2. **Odsávací jednotka, tlaková nádoba** – V průběhu realizace stavby byl zjištěn stav kdy uvedené výrobky již nejsou na trhu, proto byly nahrazeny výrobky o stejných parametrech. Na tuto záměnu byl vyhotoven změnový list, který je přílohou tohoto Oznámení. Jak je patrné ze změnového listu, toto nemá vliv na rozpočet projektu.

Přílohy

- Příloha č.1 Vyjádření revizního technika
- Příloha č.2 Vyjádření projektanta
- Příloha č.3 Změnový list

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Hana Rubáčková na základě plné moci ze dne 3. 5. 2011		