

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace - č. 12

Prioritní osa 13.4. Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 13.4.2. Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Název projektu: Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01114
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):

Popis změny:

1. Ukončené VŘ – vybavení laboratoří
2. Změna rozpočtu
3. Změna finančního plánu
4. Záměna vah

Původní text/hodnota**1. Ukončené VŘ – vybavení laboratoří****Pořadové číslo VŘ:** 007**Název VŘ:** Vybavení laboratoří**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel**Druh VŘ podle předmětu:** Dodávky**Postup při VŘ:** Nadlimitní**Stav VŘ:** Výběrové řízení zahájeno**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 1 188 400,00**Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:** 1.12.2011**Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:** 30.4.2012**2. Změna rozpočtu**

Kód ▲ ▼	Název výdaje ▲ ▼	Počet kusů ▲ ▼	Cena kusu ▲ ▼	Výdaj celkem ▲ ▼	Z toho neinvestiční ▲ ▼
<i>Filter</i> X	<i>Filter</i> X	<i>Filter</i> X	<i>Filter</i> X	<i>Filter</i> X	<i>Filter</i> X
01	Hlavní výdaje	0,00	0,00	5 219 330,99	695 280,00
01.01	Nákup služeb - projektová d...	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Stavební a technologická čá...	1,00	3 115 0...	3 115 052,84	0,00
01.03	Technická zařízení (např. vo...	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení (ne...	1,00	150 10...	150 100,00	150 100,00
01.05	Pořízení strojů a zařízení (vč...	1,00	1 038 3...	1 038 300,00	429 300,00
01.06	Dlouhodobý nehmotný maj...	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Nákup služeb (zpracování r...	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	DPH (pokud příjemce nemá...	1,00	869 88...	869 888,50	115 880,00
01.09	Rezerva na vícepráce	1,00	45 989,65	45 989,65	0,00
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)	0,00	0,00	269 054,80	269 054,80
02.01	Výdaje na dodržení pravidel ...	1,00	63 379,00	63 379,00	63 379,00
02.02	Finanční výdaje (poplatky za...	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
02.03	Nákup služeb	1,00	160 00...	160 000,00	160 000,00
02.04	DPH (pokud příjemce nemá...	1,00	44 675,80	44 675,80	44 675,80
03	Způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	5 488 385,79	964 334,80
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1,00	1 365,60	1 365,60	0,00
05	Celkové výdaje projektu	0,00	0,00	5 489 751,39	964 334,80
Editovat vše ▼ X					

3. Změna finančního plánu

Pořadí žádosti o platbu ▲▼	Částka dotace ▲▼	Z toho neinvestiční (Kč) ▲▼	Datum předložení žádosti o platbu ▲▼	Částka dotace - skutečnost ▲▼	Z toho neinvestiční - skutečnost ▲▼
<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i> X
01	656 188,84	0,00	15.11.2011	656 188,84	0,00
02	2 510 300,70	0,00	29.2.2012	2 510 300,70	0,00
03	1 498 637,66	819 684,45	30.6.2012	0,00	0,00
 ▼ X					

4. Záměna vah

Laboratorní předvážky Kern EMB 220-1

Návrh změny textu/hodnoty

1. Ukončené VŘ – vybavení laboratoří

Pořadové číslo VŘ: 007

Název VŘ: Vybavení laboratoří

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Postup při VŘ: Nadlimitní

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 188 400,00

Skutečná hodnota v Kč bez DPH: 1 154 646,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 1.12.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.5.2012

Dodavatel – dílčí část 1 - nábytek: HELAGO-CZ s.r.o., IČ: 259 63 961

Dodavatel – dílčí část 2 – informační technologie: SENTA, spol. s r.o., IČ: 481153028

Dodavatel – dílčí část 3 – laboratorní vybavení: MERCI, s. r.o., IČ: 46966447

2. Změna rozpočtu

	celkem	neinvestiční
hlavní výdaje	5 178 826,19 Kč	585 792,00 Kč
Nákup služeb - projektová dokumentace		
stavební a technologická část stavby	3 115 052,84 Kč	
Technická zařízení	0,00 Kč	
Základní vnitřní vybavení	117 890,00 Kč	117 890,00 Kč
Pořízení strojů a zařízení	1 036 756,00 Kč	370 270,00 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
nákup služeb	0,00 Kč	0,00 Kč
DPH	863 137,70 Kč	97 632,00 Kč
Rezerva na vícepráce	45 989,65 Kč	0,00 Kč
vedlejší výdaje	269 054,80 Kč	269 054,80 Kč
výdaje na dodržení pravidel publicity	63 379,00 Kč	63 379,00 Kč
Finanční výdaje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Nákup služeb	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
DPH	44 675,80 Kč	44 675,80 Kč
způsobilé výdaje celkem	5 447 880,99 Kč	854 846,80 Kč
nezpůsobilé výdaje celkem	77 924,60 Kč	1 365,60 Kč
celkové výdaje projektu	5 525 805,59 Kč	856 212,40 Kč

3. Změna finančního plánu

Pořadí žádosti o platbu:	3
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 461 530,58 Kč
Datum předložení žádosti o platbu:	30.6.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	726 619,78 Kč

4. Záměna vah

Laboratorní předvážky Kern EMB 500-1

Místo změny v dokumentaci

1. Benefit – záložka VŘ
2. Benefit – záložka rozpočet projektu
3. Benefit – změna finančního plánu
4. Nabídka společnosti MERCI

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. **Ukončené VŘ – vybavení laboratoří** - příjemce dotace hlásí ukončené VŘ na vybavení laboratoří, smlouvy s dodavateli jsou přílohou tohoto oznámení.
2. **Změna rozpočtu** – Ve způsobilé části byla upravena v návaznosti na ukončené VŘ, byly poníženy položky 1.04, 1.05 a 1.08. Nezpůsobilá část byla navýšena o částku 76 559,00 Kč, jedná se o výdaje na digestoř.
3. **Změna finančního plánu** – byl upraven v závislosti na bodu č. 2.

4. **Záměna vah** – Dodavatel v rámci výběrového řízení nabídl konkrétní výrobek váhy Kern typ. označení EMB 220-1, který byl v době vyhotovení nabídky na trhu. V době plnění tento typ vah již na trhu dostupný není a je nahrazen kvalitnějším a novějším typem EMB 500-1. Dodavatel z tohoto důvodu nabídl investorovi dodávku výrobku váhy Kern, ale typ EMB 500-1. Vzhledem k tomu, že dodavatel v době kdy vypracovával nabídku, nemohl předpokládat, že výrobek váhy Kern typ EMB 220-1 nebude v době plnění na trhu dostupný a nedojde k navýšení ceny, žádá příjemce dotace o schválení dodávky nového typu výrobku.

5. **Přílohy**

- Příloha č.1 Kupní smlouva se společností HELAGO-CZ s.r.o.
- Příloha č.2 Kupní smlouva se společností SENTA, spol. s r.o.
- Příloha č.3 Kupní smlouva se společností MERCI, s.r.o.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Hana Rubáčková na základě plné moci ze dne 3. 5. 2011		