

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19 - opravné

Prioritní osa 13.3 Cestovní ruch
Oblast podpory 13.3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti
cestovního ruchu

Název projektu:

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/3.2.00/14.00999

Žadatel:

Název: Revitalizace KUKS o. p. s.

Adresa: Velké náměstí 1/3, 500 03 Hradec Králové

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

1. Harmonogram projektu - prodloužení realizace projektu
2. Finanční plán
3. Turistické informační centrum – upřesnění čísla popisného

Původní text/hodnota

1. Harmonogram projektu - prodloužení realizace projektu

Viz příloha č. 1 Harmonogram

Datum ukončení projektu: 29.3.2013

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 29.3.2013

2. Finanční plán

Viz příloha č. 2 Finanční plán

3. Turistické informační centrum – upřesnění čísla popisného

Informační centrum bude sídlit v prostorách budovy č.p. 57, které jsou připravovány k rekonstrukci v rámci řízené výzvy ROP SV.

Návrh změny textu/hodnoty

1. Harmonogram projektu - prodloužení realizace projektu

Viz příloha č. 1 Harmonogram

Datum ukončení projektu: 31.12.2013

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2013

2. Finanční plán

Viz příloha č. 2 Finanční plán

3. Turistické informační centrum – upřesnění čísla popisného

Informační centrum bude sídlit v prostorách budovy č.p. 72, které jsou připravovány k rekonstrukci v rámci řízené výzvy ROP SV.

Místo změny v dokumentaci

1. Harmonogram projektu - prodloužení realizace projektu

Benefit7, záložka harmonogram projektu

Žádost o dotaci

2. Finanční plán

Benefit 7 - Záložka Finanční plán

3. Turistické informační centrum – upřesnění čísla popisného

Žádost – Příloha projektu č. 4 – Studie ekonomického hodnocení projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Harmonogram projektu - prodloužení realizace projektu

Příjemce dotace zdvořile žádá o změny v harmonogramu projektu spočívající v prodloužení termínu konce aktivity *Doplnění sítě informačních center - vybudování nového TIC v destinaci* z původně plánovaného 31.12.2012 na 31.12.2013, a to z důvodu prodloužení rekonstrukce sídla TIC a navazujícího naplnění indikátoru *Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy* v souvislosti s čerpáním dotace za mzdové výdaje po dobu dvanácti měsíců. V souvislosti s prodloužením výše uvedené aktivity dochází i k prodloužení aktivity *Projektové, finanční a dotační řízení projektu, realizace výběrových řízení, koordinace aktivit projektu (realizace běžných operativních schůzek, koordinačních a řídicích schůzek v pravidelných intervalech), tvorba destinačního managementu* z 29.3.2013 na 31.12.2013.

2. Finanční plán

V souvislosti se změnou v harmonogramu projektu, a tedy v prodloužení realizace projektu, byl změněn i finanční plán projektu. Změna ve finančním plánu spočívá v navýšení počtu žádostí o platbu o jednu (celkem 10 ŽoP) a k rozdělení zbývajících výše dotace mezi jednotlivé zbývajících žádosti o platbu.

3. Turistické informační centrum – upřesnění čísla popisného

Turistické informační centrum (TIC) bylo popsáno ve Studii ekonomického hodnocení projektu. Administrativním pochybením došlo k uvedení nesprávného čísla popisného budovy (57), v níž TIC bude sídlit. Tímto oznámením uvádíme platné číslo popisné (72) sídla TIC, jež v současné době prochází rekonstrukcí. Rekonstrukce TIC je podpořena z ROP SV v rámci projektu s názvem „Kuks – Braunův kraj II“, registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/24.01133.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Daniela Hejzlarová, na základě plné moci ze dne 18. 10. 2012		19.12.2012

V Hradci Králové dne 19.12.2012