

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 17

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00801
-----------------------------------	--------------------------------

Žadatel:

Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Upřesnění položkového rozpočtu vnitřního vybavení a prací nutných k jeho montáži a zprovoznění na základě vypracování prováděcí PD interiéru.

Původní text/hodnota

Původní postup stavby je definován v žádosti o dotaci a v předané projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, vč. podrobného položkového rozpočtu na vnitřní vybavení, který byl ŘO předložen jako povinná příloha k žádosti o dotaci a upřesněn byl v rámci doplnění formálních náležitostí k žádosti o dotaci. Výše rozpočtu pak byla upravena přesunem uspořených prostředků z VŘ 001, kdy došlo k navýšení finančních prostředků o úsporu z VŘ 001.

Návrh změny textu/hodnoty

Vypracováním podrobné prováděcí dokumentace došlo k upřesnění jednotlivých položek v pololozkovém rozpočtu na interiér, kdy některé položky označené jako 1 ks byly rozpracovány do celých podrobných samostatných rozpočtů pro jednotlivá podlaží. Jedná se zejména o samostatný zpodrobněný rozpočet vnitřního vybavení, rozpočet elektroinstalace pro interiér, osvětlení interiéru, VZT pro interiér, EPS + EZS, restaurátorské práce a stavební přípomoci pro instalaci vnitřního vybavení. Ke zpodrobnění původního položkového rozpočtu vnitřního vybavení došlo vlivem vypracování kompletní projektové dokumentace vnitřního vybavení a prováděcích dokumentací jednotlivých instalačních prací, nutných pro montáž a zprovoznění vnitřního vybavení památkově chráněného objektu. Do dopracovaných podrobných položkových rozpočtů byly zahrnuty i požadavky NPÚ. Nedošlo k navýšení celkové částky plánované na uskutečnění požadovaných prací. Dopracované a zpodrobněné položkové rozpočty budou podkladem pro plánované VŘ 003 – na dodávku a montáž vnitřního vybavení. Po uskutečnění tohoto VŘ bude rozpočet projektu upraven dle skutečné vítězné nabídky.

Místo změny v dokumentaci

1. Žádost – Podrobný položkový rozpočet vnitřního vybavení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Ke změnám v položkovém rozpočtu vnitřního vybavení došlo vlivem vypracování podrobných prováděcích dokumentací pro dodávku, montáž a zprovoznění interiéru.

Byly vypracovány podrobné prováděcí dokumentace jednak pro instalaci celé vnitřní expozice muzea a dále i podrobné PD částí – jednotlivých instalací, které jsou nutné pro montáž a budoucí provoz expozice muzea. Změnou nedochází k navýšení celkové částky na dodávku a montáž vnitřního vybavení, která je v rozpočtu projektu. Nové rozpočty budou podkladem pro výkazy výměr VŘ 003 – dodávka a montáž vnitřního vybavení, které je plánováno k vyhlášení na poč. září 2012.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Irena Krejčí		30.8.2012

Datum platnosti od 27.4.2009

Vdne.....

